

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(5)資材価格調査	近畿中部防衛局管内 (東海防衛支局含む)	3ヶ月	近畿中部防衛局管内の資材価格調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月21日	
2	近畿中部防衛局管内(5)建設副産物受入施設調査	近畿中部防衛局管内 (東海防衛支局含む)	3ヶ月	近畿中部防衛局管内の建設副産物受入施設調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月21日	
3	伊丹外(5)宿舍測量調査	伊丹駐屯地 青野原駐屯地	4ヶ月	測量調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月5日	4月17日	6月9日	「国内実績」
4	舞鶴(5)港湾測量等調査	舞鶴地方総監部	8ヶ月	深淺測量、港湾施設点検診断一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月17日	5月29日	7月7日	「公共工事実績」
5	舞鶴(5)測量等調査	舞鶴地方総監部	7ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月7日	6月19日	7月28日	「公共工事実績」
6	輪島(5)測量等調査	輪島分屯基地	5ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月26日	5月15日	6月30日	「公共工事実績」
7	大津(5)土壌調査検討	大津駐屯地	9ヶ月	土壌調査 土壌汚染対策検討一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」
8	祝園(5)測量等調査	祝園分屯地	6ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月5日	7月18日	8月25日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	祝園(5)土質等調査	祝園分屯地	5ヶ月	土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	「公共工事実績」 No.8に包含
10	明野外近畿中部防衛局管内(5)滑走路等土質調査	八尾駐屯地 明野駐屯地	6ヶ月	土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月5日	7月18日	9月1日	「公共工事実績」
11	舞鶴(5)滑走路等土質調査	舞鶴航空基地	6ヶ月	土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月5日	7月18日	9月1日	「公共工事実績」
12	岐阜小牧外(5)滑走路等土質調査	岐阜基地 小牧基地	6ヶ月	土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月28日	7月10日	8月25日	「公共工事実績」
13	千両(5)測量等調査	千両演習場	9ヶ月	測量調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1月9日	1月19日	2月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	経ヶ岬外(5)局舎新設等建築設計	経ヶ岬分屯基地 千僧駐屯地 輪島分屯基地 小松基地 高蔵寺分屯基地	9ヶ月	<p>【経ヶ岬分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約180m<sup>2</sup>)、通信鉄塔の新設・解体及び解体2棟に係る設計(建築)</p> <p>【千僧駐屯地】 宿舎(RC造5階建 約2,000m<sup>2</sup>)に係る全面改修設計(建築)</p> <p>【輪島分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約500m<sup>2</sup>)のほか1棟の改修、解体7棟に係る設計(建築)</p> <p>【小松基地】 格納庫(S造平屋建 約4,700m<sup>2</sup>)ほか1棟の改修及び宿舎2棟の改修に係る設計(建築)</p> <p>【高蔵寺分屯基地】 宿舎(RC造3階建 約1,300m<sup>2</sup>)ほか1棟の外壁及び屋上防水改修に係る設計(建築)</p>	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」
2	守山外(5)食厨改修等設備その他設計	守山駐屯地 岐阜基地	9ヶ月	<p>【守山駐屯地】 食厨(S造平屋建 約2,600m<sup>2</sup>)地下ビット内配管改修に係る設計(機械) 仮設食厨(S造平屋建 約1,200m<sup>2</sup>)新設に係る設計(機械、電気、通信、建築)</p> <p>【岐阜基地】 受変電設備改修に係る設計(電気)</p>	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第3者履行確認 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
3	舞鶴(5)港湾整備土木設計	舞鶴地方総監部	11ヶ月	港湾施設整備に係る設計(土木)	プロポーザル方式 公募型	7月19日	7月31日	11月8日	「公共工事实績」
4	舞鶴外(5)内外柵整備等土木その他設計	舞鶴地方総監部 千僧駐屯地	12ヶ月	—土木工作物撤去、外柵更新等に係る 設計(土木・建築) 宿舎改修に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月26日	8月7日	9月27日	「公共工事实績」
5	輪島外(5)汚水排水整備土木設計 輪島(5)用地造成等土木設計	輪島分屯基地 小牧基地 小松基地	8ヶ月	【輪島分屯基地】 用地造成実施設計 一式 逆T式擁壁実施設計 一式 施設配置設計 一式 既設建物撤去(建物投影面積 約65 0m <sup>2</sup> )ほか3棟に係る建物付帯土木設 計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月12日	5月22日	6月30日	「公共工事实績」
6	輪島(5)既設建物解体等設備設計	輪島分屯基地	8ヶ月	既設建物解体7棟、改修2棟に係る設 計(電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月12日	5月22日	6月30日	「公共工事实績」
7	小松(5)ユーティリティ整備等設備設計	小松基地	8ヶ月	基地内ユーティリティ整備に係る設計 (電気、機械、通信) 格納庫改修に係る設計(電気) 宿舎改修(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> ) ほか1棟に係る設計(電気、機械、通 信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月17日	5月29日	7月7日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	奈良外(5)空調改修設備その他設計	奈良基地・宇治駐屯地 祝園分屯地・桂駐屯地 金沢駐屯地・千僧駐屯地 串本分屯基地	9ヶ月	【奈良基地】 庁舎(RC造2階建 約2,700m <sup>2</sup> )ほか1棟の空調改修に係る設計(建築、電気、機械) 【宇治駐屯地】 電灯設備改修に係る設計(電気) 【祝園分屯地】 電灯設備改修に係る設計(電気) 【桂駐屯地】 電灯設備改修に係る設計(電気) 【金沢駐屯地】 電灯設備改修に係る設計(電気) 【千僧駐屯地】 宿舎(RC造4階建 約2,000m <sup>2</sup> )の全面改修に係る設計(電気、機械)、 【串本分屯基地】 構内線路整備に係る設計(電気、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」
9	経ヶ岬外(5)局舎新設等土木設計	経ヶ岬分屯基地 青野原駐屯地	9ヶ月	【経ヶ岬分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約200m <sup>2</sup> )に係る設計(土木) 【青野原駐屯地】 法面補修約2,700m <sup>2</sup> に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月5日	4月17日	6月2日	「公共工事実績」
10	舞鶴外(5)空調改修等設備設計	舞鶴航空基地 舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯基地	15ヶ月	【舞鶴航空基地】 厚生棟(RC造3階建 約4,000m <sup>2</sup> )ほか2棟の空調改修に係る設計(電気、機械) 【舞鶴地方総監部】 構内配電線路及び構内通信線路に係る設計 【経ヶ岬分屯基地】 ・既設建物4棟解体に係る設備設計 ・送信所(RC-1(覆土) 約200m <sup>2</sup> )新設 ・通信鉄塔(H=7m)新設 に係る設備設計一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月12日	5月22日	6月30日	「公共工事実績」
11	由良阪神外(5)津波対策設計	阪神基地 由良基地	3ヶ月	【阪神基地】 津波対策検討業務及びこれに係る設計(建築、土木、設備) 【由良基地】 津波対策検討業務及びこれに係る設計(建築、土木、設備)	総合評価方式 簡易型標準型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月28日	7月10日	8月25日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	舞鶴(5)整備場増設申請業務	舞鶴地方総監部	7ヶ月	整備場増設(RC造平屋建 延べ面積約280㎡)ほか1棟に係る計画通知及び構造計算等適合判定申請業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型	4月19日	6月23日	5月9日	「公共工事実績」
13	小牧(5)灯火整備基本検討 小牧(5)灯火整備調査検討	小牧基地 小牧基地	5ヶ月	灯火設備改修に係る基本検討 灯火整備改修に係る調査検討・実施設計	プロポーザル方式 公募型 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月26日	8月7日	10月2日	「公共工事実績」
14	小松(5)ユーティリティ等土木設計	小松基地	5ヶ月	基地内ユーティリティ整備に係る設計 宿舎2棟の改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月26日	8月7日	9月26日	「公共工事実績」
15	岐阜外(5)滑走路等液状化検討	岐阜基地 小牧基地 小松基地	15ヶ月	地震動作成、液状化判定、耐震性能 照査、液状化対策範囲の検討、対策工 の検討	総合評価方式 標準型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月27日	10月17日	11月28日	「公共工事実績」
16	舞鶴(5)庁舎新設建築その他設計	舞鶴地方総監部	13ヶ月	庁舎(RC造地下2階、地上3階建 約 9,600㎡)他1棟新設に係る設計(建 築・土木・設備)	総合評価方式 標準型 履行確実性 第三者履行確認	11月25日	11月14日	1月11日	「公共工事実績」
17	千両(5)防災施設基本検討	千両演習場	12ヶ月	防災施設に係る基本検討(土木)	総合評価方式 標準型 履行確実性 第三者履行確認	1月10日	1月25日	3月6日	「公共工事実績」
18	祝園(5)基本検討	祝園分屯地	11ヶ月	基本条件整理、造成計画、施設配置 計画、インフラ整備に関する基本検討	プロポーザル方式 公募型	12月25日	1月22日	3月22日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	近畿中部防衛局管内(5)空調改修設備設計(その1)	小松基地 饗庭野分屯地 奈良基地	未定	空調改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1月17日	1月29日	3月6日	「公共工事実績」
20	近畿中部防衛局管内(5)空調改修設備設計(その2)	小牧基地 岐阜基地 笠取山分屯基地	未定	空調改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1月17日	1月29日	3月6日	「公共工事実績」
21	近畿中部防衛局管内(5)空調改修建築設計(その1)	小松基地 饗庭野分屯地 奈良基地	未定	空調改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1月17日	1月29日	3月6日	「公共工事実績」
22	近畿中部防衛局管内(5)空調改修建築設計(その2)	小牧基地 岐阜基地 笠取山分屯基地	未定	空調改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1月17日	1月29日	3月6日	「公共工事実績」
24	近畿中部防衛局管内(5)設備積算支援業務(その2)	近畿中部防衛局管内	36ヶ月	空調改修設計に係る設備積算支援	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1月17日	1月29日	3月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	姫路外(5)建築工事監理業務	姫路駐屯地 桂駐屯地	15ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	9月6日	9月19日	11月16日	「公共工事実績」
2	近畿地区(5)建築工事監理業務	信太山駐屯地・八尾駐屯地 和歌山駐屯地・宇治駐屯地 福知山駐屯地・桂駐屯地 大久保駐屯地・今津駐屯地 祝園分屯基地・奈良基地 青野原駐屯地・千僧駐屯地 伊丹駐屯地・川西駐屯地	24ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第4／四半期	第4／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
3	舞鶴(5)建築工事監理業務	舞鶴地方総監部	30ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月14日	6月26日	8月18日	「公共工事実績」
4	小松外(5)建築工事監理業務	小松基地 輪島分屯基地 富山駐屯地	18ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月14日	6月26日	8月18日	「公共工事実績」
5	明野外(5)建築工事監理業務	明野駐屯地 久居駐屯地 豊川駐屯地 守山駐屯地	24ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	1月9日	1月19日	2月26日	「公共工事実績」
6	岐阜外(5)建築工事監理業務	岐阜基地 守山駐屯地 高蔵寺分屯基地	31ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月24日	6月5日	7月19日	「公共工事実績」
7	青野原(5)土木工事監理業務	青野原駐屯地	14ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	10月18日	10月30日	12月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【施工監理】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	姫路外(5)土木工事監理業務	姫路駐屯地 桂駐屯地 大久保駐屯地 大津駐屯地	41ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月26日	8月7日	9月26日	「公共工事実績」
9	舞鶴(5)土木工事監理業務	舞鶴地方総監部	30ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月28日	7月10日	8月25日	「公共工事実績」
10	小松(5)土木工事監理業務	小松基地	18ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月14日	6月26日	8月18日	「公共工事実績」
11	明野外(5)庁舎新設等土木工事監理業務	明野駐屯地 小牧基地	25ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	1月9日	1月19日	2月26日	「公共工事実績」
12	岐阜(5)土木工事監理業務	岐阜基地	23ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月26日	8月7日	9月26日	「公共工事実績」
13	岐阜外(5)評価施設新設等土木工事監理業務	岐阜基地 守山駐屯地	18ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月24日	6月5日	7月19日	「公共工事実績」
14	姫路外(5)設備工事監理業務	姫路駐屯地 青野原駐屯地	13ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【施工監理】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	千僧外(5)設備工事監理業務	千僧駐屯地 伊丹駐屯地 川西駐屯地 阪神基地 由良基地	24ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	12月13日	12月25日	2月13日	「公共工事实績」
16	信太山外(5)設備工事監理業務	信太山駐屯地・八尾駐屯地・ 和歌山駐屯地・宇治駐屯地・ 和歌山地本 大久保駐屯地・奈良基地 祝園分屯基地・桂駐屯地 奈良基地	22ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事实績」
17	舞鶴外(5)設備工事監理業務	舞鶴地方総監部 福知山駐屯地 今津駐屯地 桂駐屯地	30ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月14日	6月26日	8月18日	「公共工事实績」
18	小松外(5)設備工事監理業務	小松基地 輪島分屯基地 金沢駐屯地 富山駐屯地 鯖江駐屯地 今津駐屯地	14ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	12月6日	12月18日	2月13日	「公共工事实績」
19	明野外(5)設備工事監理業務	明野駐屯地 久居駐屯地	23ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	12月13日	12月25日	2月13日	「公共工事实績」
20	守山外(5)設備工事監理業務	守山駐屯地 豊川駐屯地 春日井駐屯地 小牧基地 高蔵寺分屯基地	13ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事实績」
21	岐阜外(5)設備工事監理業務	岐阜基地 小牧基地	17ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【施工監理】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	岐阜(5)格納庫新設等設備工事監理業務	岐阜基地	23ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月26日	8月7日	9月26日	「公共工事実績」
23	八尾(5)建築工事監理業務	八尾駐屯地	27ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
24	大津(5)隊庁舎新設建築工事監理業務	大津駐屯地	38ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	12月13日	12月25日	2月13日	「公共工事実績」
25	大津(5)隊庁舎新設設備工事監理業務	大津駐屯地	38ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	12月6日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
26	岐阜(5)格納庫新設建築工事監理業務	岐阜基地	22ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	9月6日	9月19日	11月6日	「公共工事実績」
27	近畿中部防衛局管内(5)土木積算支援業務	大津駐屯地 舞鶴地方総監部 小松基地 姫路駐屯地 桂駐屯地	45ヶ月	積算支援業務(土木)	価格競争 第三者履行確認	4月5日	4月17日	6月9日	「公共工事実績」
28	大久保外(5)設備工事監理業務	大久保駐屯地 桂駐屯地 祝園分屯地 宇治駐屯地 奈良基地	33ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	12月6日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
29	岐阜(5)格納庫新設等設備工事監理業務	岐阜基地	24ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。