


契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 杉山 智高



令和元年度発注予定工事

航空自衛隊第2航空団における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年1月9日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。
公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4	
1	1/4	隊舎トイレ改修工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	左頁工事、管工事、土留工事、コンクリート工事、舗装工事、ガラス工事、電気工事	小便器撤去、大便器新設及びトイレブース等設置	○				●		終了
2	1/4	基地油脂庫屋根葺き替え工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	建築一式工事、土留・土工・コンクリート工事、左頁工事、電気工事、防水工事	屋根工事(防水シート含む。)371㎡	○		●				終了
3	1/4	格納庫等基礎補修工事	航空自衛隊千歳基地	約2ヶ月	土留・土工・コンクリート工事、左頁工事	2棟 規模：40㎡	○					○	
4	1/4	庁舎等内装改修工事	航空自衛隊千歳基地	約4ヶ月	建築一式工事、土留・土工・コンクリート工事、左頁工事、電気工事、防水工事、ガラス工事、舗装工事、電気工事、管工事、内装仕上工事	内装改修一式、床床上げ、給排水、衛生設備設置、床コンクリートはつり、照明器具更新	○				●		

文書管理情報				
文書管理者	航空自衛隊北部方面隊 第2航空団基地業務会計隊長			
一元的な管理に責任を有する者	同上			
分類番号	A-40-034			
作成年月日	2020.1.9			
取得年月日	2020.1.9			
保存期間	5年			
保存期間満了日	2025.3.31			
本誌含め	3枚			
配布先	なし			
	開示	部分開示	不開示	
作成時	○			
区分:	1 2 3 4 5 6			
理由:				

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	人札方法等		公告時期				備考	
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4		
5	1/4	訓練講堂内装改修工事	航空自衛隊千歳基地	約4ヶ月	建築一式工事、土木・土工・コンクリート工事、左官工事、電気工事、防火工事、防風工事、管工事、防音工事、防虫工事	内装改修一式、床床上げ、給排水、衛生設備設置、床コンクリートはつり、照明器具更新	○				●			
6	1/4	局舎外壁塗装及び補修工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	建築一式工事、土木・土工・コンクリート工事、左官工事、電気工事、防音工事、防虫工事	壁180㎡ 屋上200㎡ シーリング一式	○				●			終了
7	1/4	シャッター取付工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	建築一式工事、土木・土工・コンクリート工事、左官工事、電気工事、防音工事、防風工事、防虫工事	大扉(鋼製)撤去 シャッター取付一式	○				●			終了
8	1/4	真空給水ポンプ更新工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	管工事、電気工事	真空給水ポンプ更新(撤去、取付)一式	○				●			終了
9	1/4	基地内建具更新工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	建築一式工事、土木・土工・コンクリート工事、左官工事、電気工事、防音工事、防風工事、防虫工事	建具更新一式 鋼製建具(両開き、片開き)	○						○	
10	1/4	煙道等補修工事	航空自衛隊当別分屯基地	約2ヶ月	管工事	配管及び塗装(250A) 約1.8M 保温約5M	/						取止	
11	1/4	公務員宿舎給湯器等補修工事	航空自衛隊当別分屯基地	約3ヶ月	管工事	浴湯器・14台、風呂釜・4台、浴槽・4台更新	○				◎			終了
12	1/4	ドレン回収装置等補修工事	航空自衛隊当別分屯基地	約2ヶ月	管工事	配管及び塗装(65A~200A)47M 保温約5M	○				●			終了
13	1/4	燃料スタンド計量器更新	航空自衛隊当別分屯基地	約3ヶ月	管工事	計量器・1基更新	/						取止	
14	1/4	#2警衛所便所等改修工事	航空自衛隊長沼分屯基地	約3ヶ月	建築一式工事	天井(14.92㎡)取替(18.74㎡) 電気器具設置改修6箇所 開口部付壁(13㎡) 便所設置1箇所	○					◎		不調
15	1/4	建具更新工事	航空自衛隊奥尻島分屯基地	約2ヶ月	建築一式工事 建具工事	建具工事一式(ドア等改修)	○				●			終了
16	1/4	格納庫内装等改修工事	航空自衛隊奥尻島分屯基地	約1ヶ月	建築一式工事、管工事、電気工事、防音工事、防風工事、防虫工事	内装等改修(トイレ一式、ドア、内装改修)	○				●			不調
17	1/4	隊舎間仕切り壁設置工事	航空自衛隊網走分屯基地	約3ヶ月	建築一式工事	壁、ドア改修建築工事、照明、火報電気設備工事	/						取止	

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	人札方法等		公告時期				備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4	
18	1/4	防災監視盤等更新工事	航空自衛隊 網走分屯基地	約3ヶ月	消防施設工事	防災監視盤及び表示盤更新	○		●				終了
19	1/4	循環ろ過装置移設工事	航空自衛隊 根室分屯基地	約4ヶ月	建設一式工事 電気工事、塗装工事、 電気工事、電気工事、電気工事、 電気工事、電気工事、電気工事	循環ろ過装置 (8m ³ /h) 移設・外部出入口新設 (ボイラー、鋼制両開き扉)、ビニル床シート改修・壁改修・間仕切り新設	○		●				終了
20	1/4	官舎プロパン庫設備更新工事	航空自衛隊 稚内分屯基地	約3ヶ月	管工事	ガス配管工事一式	/						取止
21	1/4	ボイラー耐火材打替工事	航空自衛隊 稚内分屯基地	約4ヶ月	管工事	ボイラー耐火材打替2基分	○		●				終了
22	2/4	合同庁舎環境整備工事	航空自衛隊 稚内分屯基地	約3ヶ月	建築一式工事 電気工事、塗装工事	間仕切り壁撤去及び内装補修工事	○				●		不調
23	2/4	オーバーヘッドドア更新	航空自衛隊 八雲分屯基地	約2ヶ月	建具工事	仮設足場、仮設材運搬オーバーヘッドドア更新	○			●			終了
24	2/4	燃料事務室シャッター改修工事	航空自衛隊 千歳基地	約3ヶ月	左官工事、とび・上工・コンクリート、建具	シャッター可動柱及び基礎部分改修	○			●			終了
25	2/4	発動発電機撤去工事	航空自衛隊 千歳基地	約3ヶ月	電気工事	発動発電機 (500kw・3基) 及び付帯設備撤去	/						取止
26	3/4	液面指示計更新工事	航空自衛隊 奥尻島分屯基地	約1ヶ月	機械器具設置工事	液面指示計更新一式	○				●		終了
27	3/4	局舎空調機更新工事	航空自衛隊 稚内分屯基地	約3ヶ月	管工事	空調機更新工事一式	○				●		