

プロジェクト管理及び価格算定に係る次期システム検討委員会（第２回）

議事要旨

- 1 日時： 令和３年８月３１日（火） 17:00～17:30
- 2 場所： 防衛省市ヶ谷庁舎Ｄ棟３階 庁議室
- 3 出席：（委員長）調達管理部長
（委員）事業計画官、調達企画課長、原価管理官、調達事業管理官（需品調達官代理）
（部会長、副部会長）事業計画官付 維持整備企画班長（企画室長代理）、原価管理
官付 原価管理制度総括官、事業計画官付 コスト管理室長
- 4 議題： 1. プロジェクト管理システムの運用開始時期について
2. 令和２年度事業「ライフサイクルコスト・コストデータベース・パイロットモデルの後継システム
の仕様検討に係る役務」の現状について
3. コストデータバンク活用検討部会の検討状況について
4. 次回委員会について
- 5 議事概要
 - （１） プロジェクト管理システムの運用開始時期について
 - 現行LDPシステムのOSのサポート期間が令和5年10月10日までであることを踏まえ、次期システムの運用開始時期を令和6年1月から令和5年10月に前倒しする。
 - （２） 令和2年度事業「ライフサイクルコスト・コストデータベース・パイロットモデルの後継システムの仕様検討に係る役務」の中間報告について
 - 現状の把握、課題の整理、改善案の検討、要件定義の検討について中間報告としてとりまとめ。技術的事項については、官側で情報招請（RFI）を実施中。
 - RFIにより収集された情報も踏まえ、中間報告での改善案の検討及び要件定義の検討をより具体化して、契約納期までにプロジェクト管理システムに係る後継システムの要件定義書（案）等を契約相手方において作成し最終報告としてとりまとめる。
 - （３） コストデータバンク活用検討部会の検討状況について
 - コストデータバンクへの登録に係る標準フォーマットを定義するなど、組織として当該情報を有効活用できるあり方などについて検討中。
 - （４） 次回委員会について
 - 次回委員会は（２）の要件定義役務の最終報告後の11月初旬頃を予定。

（以上）