

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)受電所新設等建築工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	14カ月	令和9年2月～ 令和10年3月 (未定)	建築一式工事	【出雲駐屯地】 受電所(RC造平屋建 約150m2)新 設に係る建築工事 【島根県出雲市】 宿舍環境整備に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事实績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	山口(8)柳井合同庁舎改修建築その他工事	山口県柳井市	7カ月	令和8年8月～ 令和9年2月 (令和8年12月 ～令和9年2月)	建築一式工事	事務所改修に係る建築工事、電気工 事、通信工事及び機械工事 上記に係る詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	4月10日	4月24日	7月10日	7月30日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所)」 標準図活用(A)方式
3	海田市(8)原村演習場改修等建築その他工事	原村演習場	10カ月	令和8年9月～ 令和9年6月 (令和8年10月 ～令和9年6月)	建築一式工事	便所改修等に係る建築工事、電気工 事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月29日	8月7日	8月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
4	呉(8)第6突堤屋根付駐車場等新設建築工事	広島県呉市	28カ月	令和8年9月～ 令和10年12月 (令和8年10月 ～令和10年12 月)	建築一式工事	屋根付駐車場(S造平屋建 約1,70 0m2)、警衛所(RC造平屋建 約60 m2)、待機所(RC造平屋建て 約10 0m2)、倉庫(1)(S造平屋建 約280 m2)、倉庫(2)(S造平屋建 約6m2) 上屋(1)(S造平屋建 約79m2)、上 屋(2)(S造平屋建 約87m2)、上屋 (3)(S造平屋建 約10m2)、哨舎 (1)(RC造平屋建 約5m2)、哨舎 (2)(RC造平屋建 約3m2)新設に係 る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月24日	6月15日	8月21日	9月10日	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
5	【取りやめ】 呉(8)第6突堤倉庫等新設建築工事	広島県呉市	27カ月	令和8年10月～ 令和10年12月	建築一式工事	倉庫(S造平屋建 約280m2)、上屋 (1)(S造平屋建 約79m2)、上屋 (2)(S造平屋建 約87m2)、哨舎 (1)(RC造平屋建 約5m2)、哨舎 (2)(RC造平屋建 約3m2)新設に係 る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月中旬	9月中旬	9月下旬	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 No.4へ統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	【再公告】 呉(8)からす小島隊舎改修建築工事	からす小島訓練場	14ヵ月	令和8年11月～ 令和10年5月 (令和9年4月～ 令和10年5月)	建築一式工事	隊舎(SRC造12階建 約16,000m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月7日	8月28日	10月30日	11月11日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 1期工事分
7	呉(8)からす小島病院改修総合工事	からす小島訓練場	21ヵ月	令和8年10月～ 令和10年6月 (令和8年11月～ 令和10年6月)	建築一式工事	呉病院(RC造4階／地下1階建 8,600m ²)改修に係る建築・電気・機械・通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月29日	7月10日	9月11日	10月1日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
8	呉(8)宿舎改修建築工事(その1)	広島県呉市	12ヵ月	令和8年11月～ 令和10年6月 (令和9年1月～ 令和9年12月)	建築一式工事	宿舎1(RC4階建 約1,100m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 一括審査方式1	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
9	呉(8)宿舎改修建築工事(その2)	広島県呉市	12ヵ月	令和8年11月～ 令和10年6月 (令和9年1月～ 令和9年12月)	建築一式工事	宿舎2(RC造3階建 約420m ²)、宿舎3(RC造3階建て 約420m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 一括審査方式1	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
10	呉(8)宿舎改修建築工事(その3)	広島県呉市	12ヵ月	令和8年11月～ 令和10年6月 (令和9年1月～ 令和9年12月)	建築一式工事	宿舎4(RC造3階建 約830m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 一括審査方式1	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
11	呉(8)宿舎改修建築工事(その4)	広島県呉市	12ヵ月	令和8年11月～ 令和10年6月 (令和9年1月～ 令和9年12月)	建築一式工事	宿舎5(RC造4階建 約560m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 一括審査方式1	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
12	1術校(8)隊舎新設建築工事	第1術科学校	31ヵ月	令和8年12月～ 令和11年6月 (令和9年1月～ 令和11年6月)	建築一式工事	隊舎(RC造5階建 約2, 200m2)の 新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月上旬	9月中旬	11月中旬	11月下旬	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 全体計画(概略規模)全Ⅱ 期中のⅠ期目
13	呉(8)切串火薬庫改修建築その他工 事	切串地区	31ヵ月	令和8年12月～ 令和11年6月 (未定)	建築一式工事	地中式火薬庫改修に係る建築、土木 工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月下旬	9月上旬	11月上旬	11月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
14	岩国(8)庁舎改修建築工事	岩国航空基地	17ヵ月	令和8年11月～ 令和10年3月 (未定)	建築一式工事	庁舎(RC造3階建 約4, 900m2)改 修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
15	徳島(8)隊庁舎新設建築工事	徳島航空基地	30ヵ月	令和9年1月～ 令和11年6月 (令和9年2月～ 令和11年6月)	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階 約2, 300m2)新 設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月下旬	10月中旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 全体計画(概略規模)全Ⅱ 期中のⅠ期目
16	美保(8)補給倉庫新設建築工事	美保基地	27ヵ月	令和9年1月～ 令和11年3月 (令和9年2月～ 令和11年2月)	建築一式工事	補給倉庫(S造平屋建 約4, 300m 2)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月下旬	10月中旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:20億円以上30 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
17	高尾山(8)車庫新設等建築その他工 事	高尾山分屯基地	25ヵ月	令和9年3月～ 令和11年3月 (未定)	建築一式工事	車庫(S造平屋建約670m2)新設に 係る建築工事 解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	防府北(8)既設建物解体工事	防府北基地	16カ月	令和8年12月～ 令和10年3月 (未定)	建築一式工事 又は解体工事	受電所解体(RC造平屋建 約93m ²) に係る建築工事、電気・通信及び機械 工事 食厨房解体(S造平屋建 約1,500 m ²)に係る建築工事、電気工事、通 信工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月上旬	9月中旬	11月中旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
19	見島(8)鉄塔新設整備工事	見島分屯基地	28カ月	令和8年12月～ 令和11年3月 (令和9年4月～ 令和11年2月)	建築一式工事 又は鋼構造物 工事	鉄塔新設 15m×1基、鉄塔新設 2 0m×1基に係る建築工事、土木工 事、電気工事及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月上旬	9月中旬	11月中旬	12月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)宿舍公共下水接続等工事	島根県出雲市 出雲駐屯地	13ヵ月	令和9年3月～ 令和10年3月 (未定)	土木一式工事	【島根県出雲市】 公共下水接続工事に係る土木工事 【出雲駐屯地】 受電所(RC造平屋建 約150m2)新 設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	善通寺(8)隊庁舎新設土木工事	善通寺駐屯地	54ヵ月	令和8年10月～ 令和13年3月 (未定)	土木一式工事	隊庁舎(RC造5階建 約12,300m 2)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月3日	7月17日	9月18日	9月30日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	呉(8)係船堀棧橋改修土木工事	係船堀地区	29ヵ月	令和8年11月～ 令和11年3月 (未定)	土木一式工事	浮棧橋改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月21日	10月23日	11月4日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所)」 標準図活用(B-3)方式
4	呉(8)吉浦燃料施設新設土木工事	吉浦地区	25ヵ月	令和9年3月～ 令和11年3月 (令和9年4月～ 令和11年3月)	土木一式工事	地中式燃料タンク新設2基に係る土木 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月中旬	11月下旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 標準図活用(B-3)方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	呉(8)第6突堤庁舎等新設土木工事	広島県呉市	26ヵ月	令和8年11月～ 令和10年12月 （令和8年12月～ 令和10年12月）	土木一式工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)、屋根付駐車場(S造平屋建 約780m ²)、警衛所(RC造平屋建 約60m ²)、上屋(1)(S造平屋建 約79m ²)、上屋(2)(S造平屋建 約87m ²)、待機所(RC造1階建 約100m ²)、倉庫(1)(S造平屋建 280m ²)、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m ²)、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m ²)、上屋(3)(S造平屋建 約10m ²)、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m ²)の汚水処理施設新設、に係る附帯土木(環境整備除く)工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月26日	8月17日	10月16日	10月28日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
6	【取りやめ】 呉(8)第6突堤庁舎等新設舗装工事	広島県呉市	26ヵ月	令和10年4月～ 令和10年12月	土木一式工事	舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月下旬	9月中旬	10月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 No.5へ統合
7	呉(8)第6突堤庁舎等新設外柵整備工事	広島県呉市	25ヵ月	令和8年12月～ 令和10年12月 （令和10年4月～ 令和10年12月）	土木一式工事	環境整備(外柵、植生等)工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	呉(8)宿舎改修土木工事	広島県呉市	29ヵ月	令和8年11月～ 令和11年3月 (令和9年4月～ 令和11年2月)	土木一式工事	宿舎1(RC4階建 約1,100m ²)、宿舎2(RC造3階建 約420m ²)、宿舎3(RC造3階建 約420m ²)、宿舎4(RC造3階建 約830m ²)、宿舎5(RC造4階建 約560m ²)、改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
9	小月(8)火薬庫改修等土木工事	小月航空基地	20ヵ月	令和8年8月～ 令和10年3月 (令和8年8月～ 令和10年3月)	土木一式工事	火薬庫(RC造)改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月10日	4月24日	7月10日	7月30日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
10	徳島(8)受水槽新設等土木工事	徳島航空基地	12ヵ月	令和9年1月～ 令和9年12月 (令和9年2月～ 令和9年12月)	土木一式工事	受水槽更新に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月中旬	12月中旬	12月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
11	美保(8)燃料施設新設土木その他工事	美保基地	27ヵ月	令和8年12月～ 令和11年2月 (令和9年1月～ 令和11年2月)	土木一式工事	地中式燃料タンク、ポンプ室(RC造平屋建 約150m ²)新設に係る土木工事及び建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月3日	8月24日	10月30日	11月11日	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
12	美保(8)補給倉庫新設土木工事	美保基地	27ヵ月	令和9年1月～ 令和11年3月 (未定)	土木一式工事	補給倉庫(S造平屋建 約4,300m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	高尾山(8)法面整備工事	高尾山分屯基地	29ヵ月	令和8年9月～ 令和11年3月 (未定)	土木一式工事	法面保護等 上記に係る詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 「難工事」 標準図活用(A)方式
14	高尾山(8)車庫新設土木工事	高尾山分屯基地	25ヵ月	令和9年3月～ 令和11年3月 (未定)	土木一式工事	車庫(S造平屋建 約670m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
15	防府北(8)環境整備等土木その他工事	防府北基地	15ヵ月	令和9年1月～ 令和10年3月 (未定)	土木一式工事	国旗掲揚塔新設、仮設庁舎解体後の整備、受電所解体に伴う環境整備、食厨等解体に伴う環境整備に係る土木工事、建築工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月中旬	12月中旬	12月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	防府北(8)浄化槽等撤去工事	防府北基地	15ヵ月	令和9年1月～ 令和10年3月 (未定)	土木一式工事	既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事 既設資材庫・薬品庫(RC造平屋建 約12m ²)解体工事 既設監視室・フロア室(RC平屋建約38m ²)解体工事 既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・洗浄を含む)	総合評価方式 施工能力評価型	9月上旬	9月中旬	11月中旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
17	山陽(8)法面整備工事	防府北基地	18ヵ月	令和8年10月～ 令和10年3月 (令和8年11月～令和10年3月)	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月26日	8月28日	9月10日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木工事一式】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	防府南外(8)浄化槽等撤去工事	防府北基地 防府南基地	14ヵ月	令和9年2月～ 令和10年3月 (未定)	土木一式工事	【防府北基地】 既設受水槽撤去工事、環境整備工事 【防府南基地】 既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・ 洗浄を含む) 既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
19	見島(8)給水施設等整備工事	見島分屯基地	26ヵ月	令和9年2月～ 令和11年3月 (未定)	土木一式工事	濾過ポンプ室新設(RC造平屋建 約8 3m2)、井戸ポンプ室新設(RC造平屋 建 約15m2)、に係る土木工事、建 築工事、電気工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月中旬	10月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 「見積活用方式」
20	美保通信所(8)雨水排水施設整備工 事	美保通信所	19ヵ月	令和8年8月～ 令和10年2月 (令和8年9月～ 令和10年2月)	土木一式工事	雨水排水施設整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月24日	5月15日	7月24日	8月6日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
21	美保(8)訓練場舗装工事	美保基地	5ヵ月	令和8年11月～ 令和9年3月 (未定)	土木一式工事 又は舗装工事	訓練場整備 Co舗装 約2,800m2	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月24日	8月7日	10月2日	10月14日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)受電所新設等電気その他工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	14ヵ月	令和9年2月～ 令和10年3月 （令和9年3月～ 令和10年2月）	電気工事又は 電気通信工事	【出雲駐屯地】 受電所(RC造1階建 約150m2)新 設に係る電気・通信工事 LED整備一式 【島根県出雲市】 宿舍環境整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	日本原外(8)照明改修工事	日本原駐屯地 三軒屋駐屯地	5ヵ月	令和9年1月～ 令和9年6月 （令和9年4月～ 令和9年6月）	電気工事	【日本原駐屯地、三軒屋駐屯地】 LED整備一式	価格競争 一括審査方式4	7月31日	8月21日	10月9日	10月22日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	善通寺(8)照明改修工事	善通寺駐屯地	5ヵ月	令和9年1月～ 令和9年6月 （令和9年4月～ 令和9年6月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式6	8月21日	9月4日	10月30日	11月12日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
4	松山(8)照明改修工事	松山駐屯地	5ヵ月	令和9年1月～ 令和9年6月 （令和9年4月～ 令和9年6月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式6	8月21日	9月4日	10月30日	11月12日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
5	美保通信所外(8)照明改修等工事	美保基地 美保通信所	7ヵ月	令和8年9月～ 令和9年3月 （令和8年12月 ～令和9年2月）	電気工事	【美保基地】 LEDランプ交換 【美保通信所】 電柱及び外灯撤去工事 体育館LED化改修工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	呉(8)係船堀構内配電設備等工事	係船堀地区	30ヵ月	令和8年11月～ 令和11年3月 (令和9年4月～ 令和11年3月)	電気工事又は 電気通信工事	浮桟橋改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月21日	10月23日	11月4日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 標準図活用(B-3)方式
7	呉(8)第6突堤構内配電設備等工事	広島県呉市	28ヵ月	令和8年9月～ 令和10年12月 (令和8年9月～ 令和10年12 月)	電気工事又は 電気通信工事	構内配電線路 一式、構内通信線路 一 式、屋根付駐車場(S造平屋建 約780m 2)、警衛所(RC造平屋建 約60m2)、待 機所(RC造平屋建 約100m2)、倉庫 (1)(S造平屋建 約280m2)、哨舎(1) (RC造平屋建 約5m2)、哨舎(2)(RC造 平屋建 約3m2)、上屋(3)(S造平屋建 約10m2)、倉庫(2)(RC造平屋建 約6 m2)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月12日	8月7日	9月2日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 Ⅱ期工事分
8	【再公告】 呉(8)からす小島隊舎改修電気その他 工事	からす小島訓練場	31ヵ月	令和8年11月～ 令和10年5月 (令和9年4月～ 令和10年5月)	電気工事又は 電気通信工事	隊舎(SRC造12階建 約15,600m 2)改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月24日	8月7日	10月9日	10月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 Ⅰ期工事分
9	呉外(8)照明改修電気工事	呉地方総監部 警備隊 教育隊 係船堀地区 からす小島訓練場 吉浦地区	5ヵ月	令和8年10月～ 令和9年3月 (令和9年1月～ 令和9年3月)	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式5	8月28日	9月11日	11月6日	11月18日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
10	呉外(8)宿舍改修等電気その他工事	広島県呉市 海田市駐屯地	20力月	令和8年10月～ 令和10年6月 (令和9年1月か ら令和9年12 月)	電気工事又は 電気通信工事	【呉市】 宿舍1(RC4階建 約1,100m2)、宿 舎2(RC造3階建 約420m2)、宿舍 3(RC造3階建 約420m2)、宿舍4 (RC造3階建 約830m2)、宿舍5 (RC造4階建 約560m2)、改修に係 る電気・通信工事 【海田市駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
11	1術校(8)隊舎改修電気その他工事	第1術科学校	30力月	令和8年10月～ 令和11年3月 (令和9年2月～ 令和11年3月)	電気工事又は 電気通信工事	隊舎(RC造4階建 約35,400m2) 改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月12日	6月26日	8月28日	9月16日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
12	1術校外(8)隊舎新設電気その他工事	第1術科学校 切串地区	33力月	令和8年10月～ 令和11年6月 (令和9年1月～ 令和11年6月)	電気工事又は 電気通信工事	【第1術科学校】 隊舎(RC造5階 約2,200m2)新設 に係る電気・通信工事 【切串地区】 地中式火薬庫改修に係る電気・通信 工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月10日	9月11日	9月30日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事实績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
13	1術校外(8)照明改修電気工事	第1術科学校 飛渡瀬地区 切串地区	5力月	令和8年10月～ 令和9年3月 (令和9年1月～ 令和9年3月)	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式5	8月28日	9月11日	11月6日	11月18日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
14	岩国(8)庁舎改修電気その他工事	岩国航空基地	17力月	令和8年11月～ 令和10年3月 (未定)	電気工事又は 電気通信工事	庁舎(RC造3階建 約4,900m2)改 修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事实績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	岩国(8)照明改修電気工事	岩国航空基地	5カ月	令和8年11月～ 令和9年3月 (令和9年1月～ 令和9年3月)	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式4	7月31日	8月21日	10月9日	10月22日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	小月(8)講堂等改修電気その他工事	小月航空基地	17カ月	令和8年11月～ 令和10年3月 (令和8年11月～ 令和10年3月)	電気工事又は 電気通信工事	講堂(RC造4階建 約2,300m2)、 火薬庫改修に係る電気・機械・通信工事 詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月24日	8月7日	10月9日	10月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(A)方式
17	小月外(8)照明改修電気工事	小月航空基地 下関基地隊	5カ月	令和8年11月～ 令和9年3月 (令和9年1月～ 令和9年3月)	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式4	7月31日	8月21日	10月9日	10月22日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
18	徳島(8)隊庁舎新設電気その他工事	徳島航空基地	21カ月	令和8年12月～ 令和10年6月 (令和9年4月～ 令和10年6月)	電気工事又は 電気通信工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,400m2) 新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 I期工事分
19	徳島(8)電源局舎改修等電気その他工事	徳島航空基地	30カ月	令和8年10月～ 令和10年6月 (令和8年11月～ 令和10年6月)	電気工事	電源局舎(RC造平屋建 約290m2) 改修に係る電気・通信工事 航空灯火整備工事 受水槽電源工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月10日	9月11日	9月30日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
20	徳島外(8)照明改修電気工事	徳島航空基地 小松島航空基地	5カ月	令和8年11月～ 令和9年3月 (令和9年1月～ 令和9年3月)	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式6	8月21日	9月4日	10月30日	11月12日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	美保外(8)補給倉庫新設等電気その他工事	美保基地 米子駐屯地	27カ月	令和9年1月～ 令和11年3月 (未定)	電気工事又は 電気通信工事	【美保基地】 補給倉庫(S造平屋建 約4,300m ²)新設に係る電気・通信工事 空調設備更新工事 【米子駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
22	高尾山(8)車庫新設電気その他工事	高尾山分屯基地	25カ月	令和9年2月～ 令和11年3月 (未定)	電気工事又は 電気通信工事	車庫(S造平屋建 約670m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
23	防府北外(8)照明改修工事	防府北基地 防府南基地 山口駐屯地	19カ月	令和8年9月～ 令和11年10月3 月 (令和9年1月～ 令和10年2月)	電気工事	【防府北基地】 LEDランプ交換 【防府南基地】 LEDランプ交換 【山口駐屯地】 LED整備一式	価格競争 一括審査方式4	7月31日	8月21日	10月9日	10月22日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)宿舍空調機設置工事	島根県出雲市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月1日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 「完全週休二日制工事（土 日）」
2	日本原(8)宿舍空調機設置工事	岡山県勝田郡奈義 町	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月1日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 「完全週休二日制工事（土 日）」
3	海田市(8)宿舍空調機設置工事	広島県安芸郡海田 町	9カ月	令和8年8月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	4月17日	5月11日	7月17日	8月5日	工事規模：2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 「完全週休二日制工事（土 日）」
4	山口(8)宿舍空調機設置工事	山口県山口市	9カ月	令和8年9月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 「完全週休二日制工事（土 日）」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	善通寺(8)宿舍空調機設置工事	香川県善通寺市	7ヵ月	令和8年12月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式3	6月26日	7月10日	9月4日	9月18日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
6	松山(8)宿舍空調機設置工事	愛媛県松山市	9ヵ月	令和8年9月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
7	高知外(8)宿舍空調機設置工事	高知県高知市 高知県土佐清水市	8ヵ月	令和8年10月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	【高知県高知市、土佐清水市】 空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式3	6月26日	7月10日	9月4日	9月18日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
8	1術校(8)宿舍空調機設置工事	広島県江田島市	8ヵ月	令和8年10月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
9	岩国(8)宿舍空調機設置工事	山口県岩国市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
10	小月外(8)宿舍空調機設置工事	山口県下関市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
11	徳島外(8)宿舍空調機設置工事	徳島県板野郡松茂町 徳島県小松島市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	【徳島県板野郡松茂町、徳島県小松 島市】 空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式3	6月26日	7月10日	9月4日	9月16日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
12	美保外(8)宿舍空調機設置工事	鳥取県境港市 鳥取県米子市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	【鳥取県境港市、鳥取県米子市】 空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	防府南(8)宿舍空調機設置工事	山口県防府市	7ヵ月	令和8年12月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月8日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
14	見島(8)宿舍空調機設置工事	山口県萩市	9ヵ月	令和8年9月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
15	出雲(8)受電所新設等機械工事	出雲駐屯地	12ヵ月	令和9年3月～ 令和11年3月 (令和9年3月～ 令和11年2月)	管工事	【出雲駐屯地】 受電所新設(RC造1階建 約150m 2)の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
16	善通寺(8)隊庁舎新設機械工事	善通寺駐屯地	42ヵ月	令和9年1月～ 令和12年6月 (令和9年8月～ 令和12年6月)	管工事	隊庁舎(RC造5階建 約13,000m 2)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
17	呉(8)係船堀給汽設備等機械工事	係船堀地区、 広島県呉市	25ヵ月	令和8年10月～ 令和10年12月 (令和8年10月 ～令和10年12 月)	管工事	浮桟橋改修に係る給汽設備工事、 屋根付駐車場(S造平屋建 約1,70 0m ²)、警衛所(RC造平屋建 約68 m ²)、待機所(RC造平屋建 約100 m ²)、倉庫(1)(S造平屋建 約290 m ²)、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m 2)、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m 2)、上屋(3)(S造平屋建 約19m 2)、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m 2)、給油施設及びごみ置場新設に係	総合評価方式 施工能力評価型	7月3日	7月17日	9月18日	10月1日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 標準図活用(B-3)方式
18	呉(8)吉浦燃料施設新設機械その他 工事	吉浦地区	26ヵ月	令和9年1月～ 令和11年3月 (令和9年4月～ 令和11年3月)	管工事	地中式燃料タンク2基新設に係る機 械・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 標準図活用(B-3)方式
19	【取りやめ】 呉(8)第6突堤屋根付駐車場等新設等 機械工事	広島県呉市	28ヵ月	令和8年10月～ 令和10年12月	管工事	屋根付駐車場(S造平屋建 約1,70 0m ²)、警衛所(RC造平屋建 約68 m ²)、待機所(RC造平屋建 約100 m ²)、倉庫(1)(S造平屋建 約290 m ²)、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m 2)、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m 2)、上屋(3)(S造平屋建 約19m 2)、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m 2)、給油施設及びごみ置場新設に係 る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月29日	8月7日	9月2日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 Ⅱ期工事分 No.17へ統合
20	呉(8)からす小島隊舎改修機械工事	からす小島訓練場	31ヵ月	令和8年9月～ 令和11年3月 (令和9年1月～ 令和11年3月)	管工事	隊舎(SRC造12階建 約16,000m ²) 改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月22日	6月5日	8月7日	9月3日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 Ⅰ期工事分

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	【取りやめ】 呉(8)からす小島病院改修機械工事	からす小島訓練場	31カ月	令和8年10月～ 令和11年3月	管工事	呉病院(RC造4階地下1階建 約8,600m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月5日	8月7日	9月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 建設一式工事No.7へ統合
22	呉(8)宿舍改修機械工事	広島県呉市	20カ月	令和8年10月～ 令和10年6月 (令和9年1月～ 令和9年12月)	管工事	宿舍1(RC4階建 約1,100m ²)、宿舍2(RC造3階建 約420m ²)、宿舍3(RC造3階建 約420m ²)、宿舍4(RC造3階建 約830m ²)、宿舍5(RC造4階建 約560m ²)、改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
23	1術校(8)隊舎改修機械工事	第1術科学校	26カ月	令和9年1月～ 令和11年3月 (令和9年2月～ 令和11年2月)	管工事	隊舎(RC造4階建 約35,400m ²) 空調改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
24	1術校(8)隊舎新設機械工事	第1術科学校	29カ月	令和9年2月～ 令和11年6月 (未定)	管工事	隊舎(RC造5階 約2,200m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月中旬	10月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 I期工事分

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
25	岩国(8)庁舎改修機械工事	岩国航空基地	17ヵ月	令和8年11月～ 令和10年3月 (未定)	管工事	庁舎(RC造3階建 約4,900m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
26	徳島(8)隊庁舎新設機械工事	徳島航空基地	31ヵ月	令和8年12月～ 令和11年6月 (令和9年2月～ 令和11年6月)	管工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,400m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月上旬	9月中旬	11月中旬	11月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分
27	美保(8)燃料施設新設機械その他工事	美保基地	27ヵ月	令和9年1月～ 令和11年3月 (令和9年4月～ 令和11年3月)	管工事	地中式燃料タンク 3,500KL、 払出ポンプ室(RC造1階建 約150m ²)の機械工事及び電気通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月下旬	10月中旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(B-3)方式
28	美保(8)補給倉庫新設等機械工事	美保基地	27ヵ月	令和9年2月～ 令和11年3月 (未定)	管工事	補給倉庫(S造1階建 4,300m ²)新設に係る機械工事 空調設備更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月中旬	10月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	
29	美保(8)庁舎改修機械その他工事	美保基地	29ヵ月	令和8年12月～ 令和11年3月 (令和8年12月 ～令和11年2 月)	管工事	空調設備更新に係る機械工事、電気 通信工事及び建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
30	高尾山(8)車庫新設機械工事	高尾山分屯基地	37ヵ月	令和9年3月～ 令和12年3月 (未定)	管工事	車庫(S造1階建 約670m2)新設に 係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
31	防府北(8)体育館改修機械その他工 事	防府北基地	31ヵ月	令和8年9月～ 令和11年3月 (令和9年4月～ 令和11年2月)	管工事	【防府北基地】 空調設備新設に係る機械工事、電気 工事及び建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月19日	8月21日	9月3日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 標準図活用(A)方式
32	防府南(8)武道場改修機械工事	防府南基地	18ヵ月	令和8年10月～ 令和10年3月 (令和8年12月 ～令和10年2 月)	管工事	空調設備新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	8月3日	10月2日	10月14日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。