

## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年10月11日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	上富良野(3)隊庁舎新設建築工事	上富良野駐屯地	27ヶ月	令和3年10月	建築一式工事	隊庁舎(RC造 5階建 約3,500m <sup>2</sup> )新設ほか1棟に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月18日	7月13日	9月8日	工事規模:6.9億以上10億未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	稚内(3)局舎新設等建築工事	稚内分屯基地	26ヶ月	令和4年4月	建築一式工事	局舎(S造 5階建 約610m <sup>2</sup> )ほか13棟新設等に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月30日	7月26日	9月24日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型)
3	稚内(3)既設建物解体工事	稚内分屯基地	14ヶ月	令和4年4月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物(RC造 平屋建 約250m <sup>2</sup> )ほか7棟解体に係る建築工事及設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月1日	7月15日	9月21日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
4	千歳外(3)格納庫改修等建築工事	千歳基地 東千歳駐屯地	9ヶ月	令和4年4月	建築一式工事	【千歳基地】 格納庫(RC造 平屋建 約560m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る建築工事 【東千歳駐屯地】 局舎(RC造 平屋建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月17日	1月11日	2月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
5	千歳試験場(3)試験場外壁等改修建築その他工事	千歳試験場	22ヶ月	令和5年4月	建築一式工事	試験場(RC造 3階建 約3,600m <sup>2</sup> )改修に係る建築、電気及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月8日	12月22日	2月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年10月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	島松(3)隊庁舎新設建築工事	島松駐屯地	20ヶ月	令和4年4月	建築一式工事	隊庁舎(RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月7日	12月21日	2月1日	工事規模:3億円以上5億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
7	札幌(3)隊庁舎改修建築工事	札幌駐屯地	9ヶ月	令和4年4月	建築一式工事	隊庁舎(RC造 5階建 約3,400m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月22日	12月7日	1月17日	工事規模:5千万円以上1億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
8	上富良野(3)保管庫新設建築工事	上富良野駐屯地	11ヶ月	令和4年4月	建築一式工事	保管庫(S造 平屋建 約360m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月22日	12月7日	1月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	長沼(3)宿舎改修等建築工事	長沼町	9ヶ月	令和4年4月	建築一式工事	宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> )改修等に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月17日	1月17日	2月10日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
10	稚内(3)宿舎改修等建築工事	稚内市	9ヶ月	令和4年4月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約2,400m <sup>2</sup> )ほか2棟改修、新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月24日	1月25日	3月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 見積活用方式 週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型)
11	奥尻外(3)宿舎改修等建築工事	奥尻町 松前警備所	14ヶ月	令和4年4月	建築一式工事	【奥尻町】 宿舎(RC造 5階建 約1,700m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式 【松前警備所】 倉庫(RC造 2階建 約680m <sup>2</sup> )解体に係る建築及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月7日	7月21日	9月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 見積活用方式 週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型) 難工事

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年10月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	上富良野(3)隊庁舎新設等土木工事	上富良野駐屯地	23ヶ月	令和4年4月	土木一式工事	隊庁舎新設に係る土木工事 保管庫新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月22日	12月7日	1月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務の保障証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	北海道大演習場(3)道路等整備工事 (3工区)	恵庭市	19ヶ月	令和3年9月	土木一式工事	橋梁下部工	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月2日	8月17日	10月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型) (I期工事)
3	稚内(3)局舎新設等土木工事(その1)	稚内分屯基地 稚内市	16ヶ月	令和4年4月	土木一式工事	【稚内分屯基地】 局舎整備に係る土木工事 【稚内市】 受水槽新設に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月15日	8月2日	9月24日	工事規模:3億円以上5億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型)
<del>4</del>	<del>稚内(3)局舎新設等土木工事(その2)</del>	<del>稚内分屯基地</del>	<del>26ヶ月</del>	<del>令和4年4月</del>	<del>土木一式工事</del>	<del>【稚内分屯基地】 局舎新設に伴う土木工事</del>	<del>総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)</del>	<del>3/四半期</del>	<del>3/四半期</del>	<del>3/四半期</del>	<del>工事規模:1億円以上3億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型)</del>
5	長沼(3)訓練場整備等土木工事	長沼分屯基地 長沼町	16ヶ月	令和3年8月	土木一式工事	【長沼分屯基地】 訓練場整備工事に係る土木工事 【長沼町】 受水槽新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月15日	8月2日	9月22日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保障(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	島松外(3)隊庁舎新設等土木工事	島松駐屯地 東千歳駐屯地 札幌駐屯地	20ヶ月	令和4年4月	土木一式工事	【島松駐屯地】 隊庁舎新設に係る土木工事 【東千歳駐屯地】 舗装・環境整備工事 【札幌駐屯地】 駐車場整備	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月13日	12月27日	2月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年10月11日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

7	奥尻(3)宿舎環境整備工事	奥尻分屯基地	5ヶ月	令和3年7月	土木一式工事	埋設物調査(3,900㎡)に係る土木工事 単管柵設置(320m)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月14日	5月31日	7月13日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
8	千歳試験場(3)消音施設新設土木工事	千歳試験場	<b>20ヶ月</b>	令和4年4月	土木一式工事	試験場新設に係る土木工事 標準図等活用方式一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	<b>10月25日</b>	<b>11月9日</b>	<b>12月17日</b>	工事規模: <b>1億円以上3億円未満</b> 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	北海道大演習場(3)道路等整備追加工事(1工区)	恵庭市	23ヶ月	令和3年8月	土木一式工事	橋梁下部工	随意契約	(対象外)	(対象外)	7月9日	(随意契約理由) 前工事(R2)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため (Ⅱ期工事)
10	北海道大演習場(3)道路等整備追加工事(2工区)	恵庭市	23ヶ月	令和3年8月	土木一式工事	橋梁下部工	随意契約	(対象外)	(対象外)	7月9日	(随意契約理由) 前工事(R2)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため (Ⅱ期工事)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年10月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	名寄(2補)洪水対策電気その他工事	名寄駐屯地	8ヶ月	令和3年10月	電気工事	電源盤移設に係る電気工事 止水板設置に係る建築工事 標準図等活用方式一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月23日	5月21日	6月23日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事受注者希 望型(現場閉所型)
2	島松(3)照明器具更新電気工事	島松駐屯地	6ヶ月	令和3年10月	電気工事	照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月14日	7月30日	9月21日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事受注者希 望型(現場閉所型)
3	東千歳(3)構内線路整備通信工事	東千歳駐屯地	6ヶ月	令和3年10月	電気通信工事	通信ケーブル更新に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月14日	7月30日	9月21日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事受注者希 望型(現場閉所型)
4	上富良野(3)隊庁舎新設等電気その他工事	上富良野駐屯地	23ヶ月	令和4年4月	電気工事	隊庁舎(RC造 5階建 約3,500m <sup>2</sup> )新設に係る電気及び通信工事 保管庫(S造 平屋建 約360m <sup>2</sup> )新設に伴う電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月15日	1月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
5	奥尻(3)局舎新設等通信その他工事	奥尻分屯基地 奥尻町	16ヶ月	令和3年10月	電気通信工事	【奥尻分屯基地】 局舎新設等の屋外管路敷設に係る通 信及び電気工事 【奥尻町】 宿舎(RC造 5階建 約1,700m <sup>2</sup> ) 改修に係る電気工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月25日	7月9日	9月8日	工事規模:3億円以上6.9 億円未満 役務的保障(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 難工事 週休二日制工事受注者希 望型(現場閉所型)

## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年10月11日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	稚内(3)局舎新設等電気その他工事	稚内分屯基地 稚内市	23ヶ月	令和4年4月	電気工事	局舎(S造 5階建 約610m <sup>2</sup> )ほか 15棟新設等に係る電気及び通信工 事 宿舎(RC造 5階建 約2,400m <sup>2</sup> ) 改修ほか1棟に係る電気及び通信工 事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月12日	10月26日	12月22日	工事規模:3億円以上6.9 億円未満 役務の保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 週休二日制工事受注者希 望型(現場閉所型)
7	東千歳(3)局舎改修電気その他工事	東千歳駐屯地	15ヶ月	令和4年4月	電気工事	局舎(RC造 平屋建 約1,500m <sup>2</sup> ) ほか3棟改修に係る電気及び通信工 事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月3日	8月18日	10月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
8	千歳(3)格納庫改修電気その他工事	千歳基地	9ヶ月	令和4年4月	電気工事	格納庫(RC造 平屋建 約560m <sup>2</sup> ) 2棟改修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月17日	1月11日	2月16日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
9	千歳試験場(3)照明器具更新電気工 事	千歳試験場	10ヶ月	令和4年4月	電気工事	既設建物3棟の照明器具更新に係る 電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月2日	7月16日	9月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
10	島松(3)隊庁舎新設等電気その他工 事	島松駐屯地	20ヶ月	令和4年4月	電気工事	隊庁舎(RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気及び通信工事 通信所附常設備整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月13日	12月27日	2月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 役務の保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
11	札幌(3)隊庁舎改修電気その他工事	札幌駐屯地	9ヶ月	令和4年4月	電気工事	隊庁舎(RC造 5階建 約3,400m <sup>2</sup> ) 2)改修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月15日	1月28日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 役務の保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)

## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年10月11日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

12	長沼(3)宿舎改修等電気その他工事	長沼町 長沼分屯基地	14ヶ月	令和4年4月	電気工事	【長沼町】 宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> ) 改修に係る電気、通信工事 詳細図等作成業務一式 【長沼分屯基地】 訓練場整備工事に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月5日	8月20日	9月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
13	島松(3)照明器具更新電気工事	島松駐屯地	4ヶ月	令和3年12月	電気工事	照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月20日	11月4日	12月8日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型) 同表2の再公告

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年10月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	上富良野(3)隊庁舎新設等機械工事	上富良野駐屯地	23ヶ月	令和4年4月	管工事	隊庁舎(RC造 5階建 約3,500m <sup>2</sup> )新設に伴う係る機械設備工事 上富良野保管庫(S造 平屋建 約360m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月15日	1月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	東千歳(3)局舎改修機械工事	東千歳駐屯地	15ヶ月	令和4年4月	管工事	局舎(RC造 平屋建 約1,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月3日	8月18日	10月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
3	稚内(3)局舎新設等機械工事	稚内分屯基地 稚内市	23ヶ月	令和4年4月	管工事	【稚内分屯基地】 局舎(S造 5階建 約610m <sup>2</sup> )ほか 15棟新設等に係る機械工事 【稚内市】 宿舎(RC造 5階建 約2,400m <sup>2</sup> ) 改修ほか1棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月12日	10月26日	12月22日	工事規模:5億円以上6.9億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 見積活用方式 週休二日制工事発注者希望型(現場閉所型)
4	八雲(3)ボイラ整備等機械その他工事	八雲分屯基地	15ヶ月	令和3年9月	管工事	ボイラ室2棟のボイラ換装、附帯機器 の更新に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月29日	7月13日	9月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
5	島松外(3)隊庁舎新設等機械工事	島松駐屯地 札幌駐屯地 千歳基地	20ヶ月	令和4年4月	管工事	【島松駐屯地】 隊庁舎(RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事 【札幌駐屯地】 隊庁舎(RC造 5階建 約3,400m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械工事 【千歳基地】 格納庫2棟改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月13日	12月27日	2月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	長沼(3)宿舎改修等機械工事	長沼町	14ヶ月	令和4年4月	管工事	宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> ) 改修他1棟に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月5日	8月20日	9月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)



## 令和3年度発注予定工事

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年10月11日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

7	奥尻(3)宿舎改修機械工事	奥尻町	14ヶ月	令和4年4月	管工事	宿舎(RC造 5階建 約1,700m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月6日	7月20日	9月7日	工事規模:2千円以上5千円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 見積活用方式 難工事 週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型)
8	長沼(3)宿舎改修機械工事	長沼町	11ヶ月	令和4年4月	管工事	宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> )改修他1棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月10日	11月25日	12月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型) 同表6の再公告

2 変更・追加した箇所は赤字としています。