

令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	根室(6)送信所地区等測量調査	根室分屯基地	3ヵ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月14日	6月28日	8月7日	「公共工事実績」
2	釧路(6)公務員宿舍改修等測量調査	釧路市 釧路郡釧路町	3ヵ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月14日	6月28日	8月7日	
3	帯広防衛支局管内(6)処分場調査	遠軽駐屯地 美幌駐屯地 根室分屯基地	3ヵ月	帯広防衛支局管内における副産物処理場調査 (帯広地区、遠軽地区、美幌地区、鹿追地区、矢臼別地区、根室地区、網走地区)	価格競争 第三者履行確認	6月21日	7月5日	8月19日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	鹿追外(6)電源施設新設建築設計	鹿追駐屯地 遠軽駐屯地 釧路駐屯地 足寄分屯地	7ヵ月	【鹿追駐屯地】 既設電源室改修(RC造平屋建約60m ²)に係る建築設計一式 【遠軽駐屯地、釧路駐屯地、足寄分屯地】 電源施設新設(RC造平屋建約50m ²)に係る建築設計一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月21日	7月5日	8月19日	「公共工事実績」
2	釧路外(6)公務員宿舎改修等建築設計	釧路市 釧路郡釧路町 根室市	6ヵ月	【釧路市・釧路郡釧路町】 公務員宿舎改修等(3棟)に係る建築設計一式 【根室市】 公務員宿舎改修に係る建築設計一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	7月4日	7月19日	8月30日	
3	根室外(6)東基地局舎改修等建築設計	根室分屯基地 網走分屯基地	7ヵ月	【根室分屯基地】 通信局舎改修に係る建築設計一式 【網走分屯基地】 車庫新設(RC造平屋建約60m ²)に係る建築設計一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	7月4日	7月19日	8月30日	「公共工事実績」
4	根室外(6)給排水土木設計	根室分屯基地 網走分屯基地	9ヵ月	【根室分屯基地】 給排水整備に係る土木設計一式 【網走分屯基地】 給排水整備に係る土木設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
5	網走外(6)車庫新設等土木設計	網走分屯基地 根室分屯基地	7ヵ月	【網走分屯基地】 車庫新設(RC造平屋建約60m ²)に係る土木設計一式 【根室分屯基地】 送信所地区整備及び公務員宿舎改修に係る土木設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月4日	7月19日	8月30日	「公共工事実績」
6	鹿追外(6)電源施設新設土木設計	鹿追駐屯地 遠軽駐屯地 釧路駐屯地 足寄分屯地	7ヵ月	【鹿追駐屯地】 既設電源室改修(RC造平屋建約60m ²)に係る土木設計一式 【遠軽駐屯地、釧路駐屯地、足寄分屯地】 電源施設新設(RC造平屋建約50m ²)に係る土木設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月21日	7月5日	8月19日	「公共工事実績」
7	足寄(6)火薬庫整備基本検討	足寄分屯地	6ヵ月	火薬庫整備に係る基本検討一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月12日	7月29日	9月9日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	釧路(6)公務員宿舍改修等土木設計	釧路市 釧路郡釧路町	6ヵ月	公務員宿舍改修等(3棟)に係る土木設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月4日	7月19日	9月2日	
9	根室外(6)ユーティリティ設備設計	根室分屯基地 網走分屯基地	9ヵ月	【根室分屯基地】 構内外線設備改修に係る設備設計一式 【網走分屯基地】 構内外線設備改修に係る設備設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
10	根室外(6)東基地局舎改修設備設計	根室分屯基地 網走分屯基地	7ヵ月	【根室分屯基地】 構内線路等改修及び送信所地区整備に係る設備設計一式 通信局舎改修に係る設備設計一式 【網走分屯基地】 構内線路等改修及び車庫新設(RC造平屋建約60m2)に係る設備設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月4日	7月19日	9月2日	「公共工事実績」
11	釧路外(6)公務員宿舍改修等設備設計	釧路市 釧路郡釧路町 根室市	6ヵ月	【釧路市、釧路郡釧路町】 公務員宿舍改修等(3棟)に係る設備設計一式 【根室市】 公務員宿舍改修(3棟)に係る設備設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月4日	7月19日	9月2日	
12	鹿追外(6)電源施設新設等設備設計	鹿追駐屯地 遠軽駐屯地 釧路駐屯地 足寄分屯地	7ヵ月	【鹿追駐屯地】 既設電源室改修(RC造平屋建約60m2)に係る設備設計一式 【遠軽駐屯地、釧路駐屯地、足寄分屯地】 電源施設新設(RC造平屋建約50m2)に係る設備設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月21日	7月5日	8月19日	「公共工事実績」
13	【不調】 矢臼別(6)構内外線整備設計	矢臼別演習場	7ヵ月	構内外線整備(約58Km)に係る設備設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月21日	7月5日	8月19日	「公共工事実績」
14	【再公告】 帯広(6)保管庫新設等建築設計	帯広駐屯地	7ヵ月	保管庫(RC造平屋建約900m2)新設設計及び倉庫(S造平屋建約5,600m2)新設に係る補備設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月28日	8月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	【再公告】 矢臼別(6)構内外線整備設計	矢臼別演習場	7ヵ月	構内外線整備(約58Km)に係る設備 設計一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	12月25日	1月16日	2月27日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【分割(4, 5, 6)】 帯広外(6)倉庫新設等建築工事監理業務	帯広防衛支局管内	24ヵ月	令和6年度帯広防衛支局管内建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
2	【分割(7, 8, 9)】 帯広外(6)倉庫新設等土木工事監理業務	帯広防衛支局管内	24ヵ月	令和6年度帯広防衛支局管内土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
3	【分割(10, 11, 12)】 帯広外(6)倉庫新設等設備工事監理業務	帯広防衛支局管内	24ヵ月	令和6年度帯広防衛支局管内設備工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
4	帯広外(6)倉庫新設等建築工事監理業務	帯広駐屯地	24ヵ月	帯広倉庫新設及び保管庫新設に係る建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	1月9日	1月24日	3月5日	「公共工事実績」
5	遠軽外(6)管理棟新設等建築工事監理業務	遠軽駐屯地 美幌駐屯地 網走分屯基地	16ヵ月	遠軽管理棟新設、美幌管理棟新設、網走局舎改修に係る建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	1月9日	1月24日	3月5日	「公共工事実績」
6	根室(6)局舎改修等建築工事監理業務	根室分屯基地	16ヵ月	根室局舎改修工事及び鉄塔解体工事に係る建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	1月9日	1月24日	3月6日	「公共工事実績」
7	帯広(6)倉庫新設等土木工事監理業務	帯広駐屯地	24ヵ月	帯広倉庫新設及び保管庫新設に係る土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	1月9日	1月24日	3月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	遠軽外(6)管理棟新設等土木工事監理業務	遠軽駐屯地 美幌駐屯地	16ヵ月	遠軽管理棟新設、美幌管理棟新設に係る土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	1月9日	1月24日	3月6日	「公共工事実績」
9	矢臼別外(6)橋梁整備等土木工事監理業務	矢臼別演習場 根室分屯基地	16ヵ月	矢臼別演習場橋梁整備及び根室局舎改修に係る土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	1月9日	1月24日	3月7日	「公共工事実績」
10	帯広外(6)倉庫新設等設備工事監理業務	帯広駐屯地 鹿追駐屯地	24ヵ月	帯広倉庫新設及び保管庫新設、帯広駐屯地通信網整備、鹿追照明器具改修に係る設備工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	1月9日	1月24日	3月7日	「公共工事実績」
11	遠軽外(6)管理棟新設等設備工事監理業務	遠軽駐屯地 美幌駐屯地 網走分屯基地	16ヵ月	遠軽管理棟新設及び美幌管理棟新設、遠軽駐屯地通信網整備、網走局舎改修に係る設備工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	1月9日	1月24日	3月7日	「公共工事実績」
12	標津外(6)構外通信線路等設備工事監理業務	標津分屯地 根室分屯基地	16ヵ月	標津構外線路整備及び根室局舎改修に係る設備工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	1月9日	1月24日	3月10日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。