

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舎改修建築工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	建築一式工事	宿舎改修(RC-4 24戸)に係る建築 工事一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月
2	釧路(7)宿舎解体工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和7年10月	建築一式工事	宿舎(RC-3 12戸)他2棟、宿舎(R C-4 16戸)他2棟に係る解体工事 等一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	7月9日	7月31日	9月29日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヵ月
3	【不成立】建築一式工事番号7へ併合 遠軽(7)電源室新設建築その他工事	遠軽駐屯地	24ヵ月	令和8年7月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約52m ²)に係る 建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月5日	9月30日	11月25日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「公共工事 実績」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」 専任期間:13ヵ月
4	釧路(7)電源室新設建築その他工事	釧路駐屯地	24ヵ月	令和8年7月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約52m ²)に係る 建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月5日	9月30日	11月25日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「公共工事 実績」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」 専任期間:13ヵ月
5	足寄(7)電源室新設建築その他工事	足寄分屯地	24ヵ月	令和8年7月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約49m ²)に係る 建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月12日	10月7日	11月26日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「公共工事 実績」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」 専任期間:13ヵ月
6	鹿追(7)電源室新設等建築その他工事	鹿追駐屯地	24ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約210m ²)に係 る建築及び土木、機械設備工事一式 電源室(CB-1 約60m ²)解体工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月12日	10月7日	11月26日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「公共工事 実績」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」 専任期間:16ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	遠軽(7)電源室新設等建築その他工事	遠軽駐屯地	22ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約52m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式 管理棟(RC-1 約130m ²)新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事一式、器材庫(W-1 約30m ²)他1棟に係る解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月24日	11月17日	1月16日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」、「見積活用方式」 専任期間:16ヵ月
8	美幌外(7)管理棟新設等建築その他工事	美幌駐屯地 網走分屯基地	14ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	【美幌駐屯地】 管理棟(RC-1 約120m ²)新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事一式、器材庫(W-1 約30m ²)他1棟に係る解体工事一式 【網走分屯基地】 局舎改修に係る建築、電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月24日	11月17日	1月16日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」、「見積活用方式」 専任期間:11ヵ月
9	根室(7)電源施設改修等建築その他工事	根室分屯基地	16ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	電源施設(RC-1 約94m ²)他4棟改修に係る建築工事及び土木工事、電気設備工事、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月5日	11月27日	2月2日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:12ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舍改修土木工事	釧路駐屯地	16ヵ月	令和7年11月	土木一式工事	宿舍改修(RC-4 24戸)に係る土木 工事一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月6日	8月27日	10月10日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「週 休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:16ヵ月
2	【建築一式工事 番号9へ】 根室(7)電源施設改修等土木その他工 事	根室分屯基地	16ヵ月	令和8年4月	土木一式工事	電源施設(RC-1 約94m2)他7棟 改修に係る土木及び建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	-	-	-	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公 共工事実績」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:12ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舍改修電気工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	電気工事	宿舍改修(RC-4 24戸)に係る電気設備工事及び通信工事一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月
2	根室(7)構内線路等整備工事	根室分屯基地	13ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	根室分屯基地(東基地含む)内構内線路及び構内外線整備に係る通信工事及び電気設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:11ヵ月
3	網走(7)構内線路等整備工事	網走分屯基地	13ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	網走分屯基地内構内線路及び構内外線整備に係る通信工事及び電気設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:11ヵ月
4	網走(7)電力監視装置更新工事	網走分屯基地	26ヵ月	令和8年2月	電気工事	中央監視装置更新工事一式 要求性能書に係る実施設計業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月7日	11月17日	1月16日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、設計・施工一括発注方式、総価契約単価合意方式、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:16ヵ月
5	帯広(7)倉庫新設等電気工事	帯広駐屯地	25ヵ月	令和7年10月	電気工事	倉庫(S-1 約5,600m ²)新設及び保管庫(RC-1 約900m ²)新設に係る電気及び通信工事一式、通信線路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月9日	7月31日	9月29日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:25ヵ月
6	【不成立】番号7に併合 遠軽(7)通信線路等整備工事	遠軽駐屯地	5ヵ月	令和7年11月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	9月3日	10月22日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:5ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	美幌外(7)通信線路等整備工事	美幌駐屯地 遠軽駐屯地	14ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事 ・標準図等活用発注B-3方式(美幌 駐屯地)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月18日	12月10日	2月19日	工事規模:5千万円以上1億 円未満、金銭的保証(請負代 金額の10%以上)、「公共工 事実績」、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:11ヵ月
8	別海外(7)通信線路等整備工事	別海駐屯地 標津分屯地	14ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事 ・標準図等活用発注B-3方式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月18日	12月10日	2月19日	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上)、「公共工事 実績」、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:11ヵ月
9	釧路(7)通信線路等整備工事	釧路駐屯地	14ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事 ・標準図等活用発注B-3方式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月18日	12月10日	2月19日	工事規模:5千万円以上1 億円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公共 工事実績」、「見積活用方 式」、「週休二日制工事(現 場閉所型)」 専任期間:11ヵ月
10	鹿追外(7)通信線路等整備工事	鹿追駐屯地 足寄分屯地	14ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事 ・標準図等活用発注B-3方式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月18日	12月10日	2月20日	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上)、「公共工事 実績」、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:11ヵ月
11	帯広(7)宿舍空調整備工事	帯広駐屯地	12ヵ月	令和8年4月	電気工事	宿舍(RC-5 40戸)他2棟のエアコン 整備に係る電気設備工事及び機械 設備工事一式 ・標準図等活用発注B-3方式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	11月5日	11月27日	2月2日	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上)、「見積活用 方式」、「週休二日制工事(現 場閉所型)」 専任期間:11ヵ月
12	遠軽外(7)照明器具更新電気工事	遠軽駐屯地 美幌駐屯地	7ヵ月	令和8年5月	電気工事	LED照明器具更新に係る電気工事一 式	価格競争	11月18日	12月10日	2月20日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上)、「公共工事 実績」、「見積活用方式」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:5ヵ月
13	釧路(7)照明器具更新電気工事	釧路駐屯地	7ヵ月	令和8年5月	電気工事	LED照明器具更新に係る電気工事一 式	価格競争	11月18日	12月10日	2月20日	工事規模:2千万円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)、「公共工事 実績」、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:5ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舎改修機械工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	管工事	宿舎改修(RC-4 24戸)に係る機械 設備工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。