

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	大阪地本(8)事務室改修建築その他 工事	大阪市内	6か月	令和8年10月 ～ 令和9年2月	建築一式工事	事務室部分改修(SRC造9階建地下 2階、約17,000m2の内、約270m 2)に係る建築、電気及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月3日	6月15日	7月15日	8月6日	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
2	姫路外(8)保管庫新設等建築その他 工事	姫路駐屯地 阪神基地隊	29か月	令和8年11月 ～ 令和11年2月	建築一式工事	【姫路】 保管庫(RC造2階建、約1,600m2) 新設に係る建築工事 【阪神】 受電室(RC造平屋建、約210m2)新 設に係る建築、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
3	祝園(8)隊庁舎新設等建築工事	祝園分屯地	16か月	令和8年12月 ～ 令和10年2月	建築一式工事	隊庁舎(RC造4階建、約3,500m 2)、厚生棟(RC造平屋建、約600m 2)、受電室(RC造平屋建、約100m 2)、車庫(S造平屋建、約200m2)、 警衛所(RC造平屋建、約120m2)新 設に係る建築工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月24日 2/四半期	7月24日 2/四半期	9月14日 3/四半期	10月1日 3/四半期	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
4	舞鶴(8)倉庫新設等建築その他工事	舞鶴総監部	26か月	令和9年3月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	【岩子地区】 倉庫(S造2階建、約1,900m2)新 設に係る建築、土木工事 発電機室(RC造平屋建、約100m2) 新設に係る建築、土木工事 【白浜地区】 発電機室(RC造平屋建、約150m2) 新設に係る建築、土木工事 整備場(RC造平屋建、約1,500m 2)新設に係る建築工事 【標準図活用方式 B-3】 【乙島地区】 既設建物解体(木造平屋建、約100 m2)に係る建築、土木、電気、機械 工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
5	舞鶴(8)車庫新設建築その他工事	舞鶴総監部	15か月	令和8年10月 ～ 令和9年11月	建築一式工事	【大波地区】 車庫(RC造平屋建、約100m2)新設 に係る建築、土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	舞鶴(8)宿舍改修建築工事	舞鶴市内	23か月	令和8年9月 ～ 令和10年6月	建築一式工事	宿舍(RC造4階建、約1,700m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月27日	6月8日	7月21日	8月6日	工事規模:5億円以上9億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
7	大津外(8)既設建物解体工事	大津駐屯地 宇治市内	21か月	令和8年11月 ～ 令和10年6月	建築一式工事 または解体工事	【大津】 訓練場(S造平屋建、約1,300m ²) 解体に係る建築、土木、電機、機械工事 【宇治市内】 宿舍(RC造4階建、約1,000m ²)解体に係る建築、土木、電機、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
8	大津(8)宿舍改修建築その他工事	大津市内	20か月	令和8年12月 ～ 令和10年6月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建、約1,800m ²)改修に係る建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月17日 2/四半期	7月17日 2/四半期	9月4日 2/四半期	9月24日 3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」 「国内実績」
9	豊川(8)体育館新設等建築その他工事	豊川駐屯地	38か月	令和9年6月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	体育館(RC造3・4階建、約3,000 4,400m ²)新設に係る建築、土木、 電気、機械工事、既設建物解体に係る 建築、土木、電気、機械工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」 「I期工事分(追加工事あり)」
10	守山(8)隊庁舎新設建築工事	守山駐屯地	26か月	令和9年3月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	隊庁舎(RC造4階建/地下1階、約 2,600m ²)新設に係る建築、土木、 電気、機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」 「I期工事分(追加工事あり)」
11	守山(8)立体駐車場新設その他工事	守山駐屯地	29か月	令和9年3月 ～ 令和11年6月	建築一式工事	立体駐車場(S造一部RC造3階建/ 地下1階、約12,800m ²)、油脂庫 (RC造平屋建、約8m ²)新設に係る 建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
12	明野(8)格納庫新設等建築工事	明野駐屯地	27か月	令和9年2月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	格納庫(S造一部RC造3階建、約4、500m2)新設に係る建築、土木、電気、機械工事、訓練施設撤去に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:50億円以上100億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」 「I期工事分(追加工事あり)」
13	岐阜(8)宿舍改修等建築その他工事	各務原市内 岐阜基地	22か月	令和8年10月 ～ 令和10年6月	建築一式工事	【各務原市内】 宿舍(RC造5階建、約2、100m2)改修に係る建築、電気、機械工事 【岐阜基地】 倉庫(S造平屋建、約830m2)解体 器材庫(木造平屋建、約31m2)解体 油脂庫(ブロック造平屋建、約25m2)解体に係る建築、土木、電気、機械工事 【標準図等活用方式 B-3】(岐阜基地)	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	6月10日	6月22日	7月23日	8月18日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
14	小松(8)事務室新設建築その他工事	小松基地	22か月	令和9年6月 ～ 令和10年11月	建築一式工事	事務室(RC造1階建、約1、500m2)新設に係る建築、土木工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
15	小松(8)保管庫新設建築その他工事	小松基地	24か月	令和9年6月 ～ 令和10年11月	建築一式工事	保管庫(S造平屋建、約1、100m2)に係る建築、土木工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
16	小松(8)格納庫新設等建築その他工事	小松基地	39か月	令和9年6月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	格納庫(S造一部RC造3階建、約31、000m2)新設、庁舎(RC造平屋建(地下1階、約4、500m2)新設に係る建築、土木、電気、機械工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:300億円以上350億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」 「I期工事分(追加工事あり)」
17	小松(8)整備場増設建築その他工事	小松基地	24か月	令和9年6月 ～ 令和10年11月	建築一式工事	整備場(RC造平屋建、約400m2)増設に係る建築、土木工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	小松(8)格納庫改修建築工事	小松基地	24か月	令和8年8月 ～ 令和10年6月	建築一式工事	格納庫(S造一部RC造平屋建、約4,700m2)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
19	舞鶴(8)既設建物等解体工事	舞鶴総監部	5か月	令和8年7月 ～ 令和8年10月	建築一式工事 または解体工 事	既設構造物撤去	総合評価(施工能 力評価型) 施工体制確認型	4月24日	5月11日	6月3日	6月16日	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	姫路(8)保管庫新設等土木工事	姫路駐屯地	29か月	令和9年1月 ～ 令和11年2月	土木一式工事	【保管庫】保管庫(RC造2階建、約、1600m2)新設に係る土木工事、土壌汚染対策工事 【標準図活用方式 A】 【教習所】 教習所(RC造2階建、約1,000m2)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
2	祝園(8)隊庁舎新設等土木工事	祝園分屯地	16か月	令和8年12月 ～ 令和10年2月	土木一式工事	隊庁舎(RC造4階建、約3,500m2)、受電室(RC造平屋建、約100m2)、車庫(S造平屋建、約200m2)新設に係る土木工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
3	祝園(8)厚生棟新設等土木工事	祝園分屯地	16か月	令和8年12月 ～ 令和10年2月	土木一式工事	厚生棟(RC造平屋建、約600m2)、警衛所(RC造平屋建、約120m2)新設に係る土木工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
4	祝園(8)火薬庫新設等土木その他工事	祝園分屯地	40か月	令和9年2月 ～ 令和12年3月	土木一式工事	火薬庫(地上覆土式3棟)新設に係る土木、建築、電気、機械工事、既設建物解体に係る建築、土木、電気、機械工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期 3/四半期	2/四半期 3/四半期	3/四半期 4/四半期	3/四半期 4/四半期	工事規模:100億円以上200億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」 「I期工事分(追加工事あり)」
5	大久保(8)浄水施設新設土木その他工事	大久保駐屯地	24か月	令和9年11月 ～ 令和10年6月	土木一式工事 または水道施設工事	浄水施設新設に係る土木、電気工事	設計施工一括 (単価合意方式)	6月10日	6月22日	7月23日	8月18日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
6	舞鶴(8)棧橋改修工事	舞鶴総監部	39か月	令和9年4月 ～ 令和12年1月	土木一式工事	港湾施設の整備に係る棧橋工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
7	舞鶴(8)火薬庫新設土木その他工事	舞鶴総監部	38か月	令和9年6月 ～ 令和12年3月	土木一式工事	火薬庫(地上覆土式1棟、地上式1棟)新設に係る土木、建築、電気、機械工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」 「I期工事分(追加工事あり)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	舞鶴(8)白浜環境整備等工事	舞鶴総監部	8か月	令和8年 9 8月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	火薬庫改修に係る環境整備工事等	総合評価方式 施工能力評価型	5月20日 5月13日	6月1日	7月1日	7月23日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
9	舞鶴(8)整備場新設土木工事	舞鶴総監部	27か月	令和9年6月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	【白浜地区】 整備場(RC造平屋建、約1,500m ²) 新設に係る土木工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
10	舞鶴(8)庁舎新設土木工事	舞鶴総監部	32か月	令和10年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	庁舎新設(RC造3階建/地下2階、約 9,800m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
11	経ヶ岬(8)通信管路撤去工事	経ヶ岬分屯基地	23か月	令和8年9月 ～ 令和10年6月	土木一式工事 または電気通 信工事	構内線路整備に係る撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月24日	7月6日	8月18日	9月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
12	由良(8)防波堤改修工事	由良基地分遣隊	30か月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	防波堤改修に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月10日 2/四半期	7月10日 2/四半期	8月28日 3/四半期	9月15日 3/四半期	工事規模:15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
13	小牧(8)訓練場整備土木工事	小牧基地	11か月	令和8年11月 ～ 令和9年8月	土木一式工事 またはほ装工 事	訓練場整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
14	笠取山(8)構内通信管路整備工事	笠取山分屯基地	14か月	令和8年11月 ～ 令和9年11月	土木一式工事 または電気通 信工事	構内線路整備に係る管路工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	岐阜(8)雨水排水整備等土木工事	岐阜基地	33か月	令和8年11月 ～ 令和11年6月	土木一式工事	雨水排水施設の整備に係る土木工事 基地内への上水道引き込みに係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月24日	7月24日	9月14日	10月1日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
16	小松(8)構内通信管路整備工事	小松基地	18か月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	土木一式工事 または電気通 信工事	構内線路整備に係る管路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
17	小松(8)駐機場整備等土木工事	小松基地	26か月	令和8年11月 ～ 令和10年11月	土木一式工事 またはほ装工 事	【飛行場地区】 駐機場整備に係る舗装工事 【局舎地区】 外柵整備等に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
18	輪島(8)造成等土木その他工事	輪島分屯基地	25か月	令和9年1月 ～ 令和10年12月	土木一式工事	【輪島分屯基地】 局舎新設に係る造成等土木工事、既 設建物解体に係る建築、土木、電気、 機械工事 局舎改修及び器材撤去に係る建築工 事 火薬庫(1棟)新設及び火薬庫解体に 係る建築、土木、電気、機械工事 【輪島市内】 宿舎解体(RC造4階建、約940m2) に係る建築、土木、電気、機械工事 【標準図等活用方式 A】	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(8)照明改修電気工事	千僧駐屯地 姫路駐屯地 八尾駐屯地 信太山駐屯地 大久保駐屯地 宇治駐屯地 桂駐屯地 福知山駐屯地 今津駐屯地 大津駐屯地 奈良基地 豊川駐屯地 春日井駐屯地 守山駐屯地 久居駐屯地 明野駐屯地 鯖江駐屯地 富山駐屯地 金沢駐屯地 小松基地	24か月	令和8年8月 ～ 令和10年6月	電気工事	LED整備(ランプ交換)に係る電気工事	価格競争	5月20日	6月1日	7月1日	7月16日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
2	阪神外(8)受電室新設等電気工事	阪神基地隊 姫路駐屯地	28か月	令和8年12月 ～ 令和11年2月	電気工事	【阪神】 受電室(RC造平屋建、約210m2)新設に係る電気工事 【姫路】 保管庫(RC造2階建 約1,600m2)新設に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
3	祝園(8)隊庁舎新設等電気工事	祝園分屯地	16か月	令和8年12月 ～ 令和10年2月	電気工事	隊庁舎(RC造4階建、約3,500m2)、厚生棟(RC造平屋建、約600m2)、受電室(RC造平屋建、約100m2)、車庫(S造平屋建、約200m2)、警衛所(RC造平屋建、約120m2)新設に係る電気工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
4	舞鶴(8)庁舎新設等電気工事	舞鶴総監部	31か月	令和8年10月 ～ 令和11年3月	電気工事	【舞鶴地区】 庁舎新設(RC造3階建/地下2階、約9,800m2)に係る電気工事 【白浜地区】 火薬庫改修に係る電気工事 【標準図活用方式 B-3】 【大波地区】 車庫(RC造平屋建、約100m2)新設に係る電気工事 【標準図活用方式 B-3】 【舞鶴航空基地地区】 庁舎(RC造3階建、約2,500m2)、食厨・体育館(RC造6階建、約5,400m2)空調改修に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	4月22日	6月1日	7月13日	7月28日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	舞鶴(8)白浜発電機室新設等電気工事	舞鶴総監部 舞鶴市内	28か月	令和9年1月 ～ 令和11年3月	電気工事	【白浜地区】 発電機室(RC造平屋建、約150m ²) 新設に係る電気工事 整備場(RC造平屋建、約1,500m ²) 新設に係る電気工事 【標準図等活用方式 B-3】 【舞鶴市内】 宿舎(RC造4階建、約1,700m ²)改 修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
6	舞鶴(8)岩子発電機室新設等電気その他工事	舞鶴総監部	22か月	令和9年3月 ～ 令和10年11月	電気工事	【岩子地区】 発電機室(RC造平屋建、約100m ²) 新設に係る電気、機械工事 倉庫(S造2階建、約1,900m ²)新 設に係る電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
7	岐阜外(8)進入灯設置等工事	岐阜基地 小牧市内	22か月	令和9年5月 ～ 令和10年3月	電気工事	【岐阜】 進入灯設置に係る電気工事 【小牧市内】 外灯設置に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月1日	4月13日	5月14日	5月28日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
8	岐阜外(8)空調改修電気工事	岐阜基地 小牧基地	32か月	令和9年1月 ～ 令和11年6月	電気工事	【岐阜】 格納庫(SRC造3階建、約4,400m ²) 空調改修に係る電気工事 【標準図活用方式 B-3】 【小牧】 隊舎(RC造3階建、2,100m ²)空調 改修に係る電気工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
9	小松(8)飛行場灯火整備等電気その他工事	小松基地	33か月	令和8年11月 ～ 令和11年6月	電気工事	飛行場灯火更新に係る電気工事、駐 機場整備に係る電気、通信工事 【標準図等活用方式 B-3(駐機場 整備)】	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
10	小松(8)事務室新設等電気工事	小松基地	26か月	令和8年11月 ～ 令和10年11月	電気工事	事務室(RC造1階建、約1,500m ²) 新設、保管庫(S造平屋建、約1,10 0m ²)新設、整備場(RC造平屋建、 約400m ²)増設に係る電気工事 格納庫(SRC造、約4,700m ²)改 修、作業所(RC造平屋建、約770m ²) 新設に係る電気工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月27日	6月26日	8月6日	8月27日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
11	経ヶ岬(8)通信管路撤去工事	経ヶ岬分屯基地	23か月	令和8年9月 ～ 令和10年6月	土木一式工事 または電気通 信工事	構内線路整備に係る撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月24日	7月6日	8月18日	9月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
12	笠取山(8)構内通信管路整備工事	笠取山分屯基地	14か月	令和8年11月 ～ 令和9年11月	土木一式工事 または電気通 信工事	構内線路整備に係る管路工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
13	小松(8)構内通信管路整備工事	小松基地	18か月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	土木一式工事 または電気通 信工事	構内線路整備に係る管路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
14	小松外(8)宿舍空調整備工事	小松市内 金沢市内 砺波市内	12か月	令和8年9月 ～ 令和9年7月	管工事または 電気工事	【小松市内】【金沢市内】【砺波市内】 空調機設置に係る機械工事	価格競争	5月27日	6月8日	7月13日	7月30日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
15	伊丹外(8)宿舍空調整備工事	伊丹市内 宝塚市内 川西市内 姫路市内 和泉市内 八尾市内 福知山市内 宇治市内 精華町 京都市内 舞鶴市内 大津市内 高島市内 奈良市内 串本町	13か月	令和8年 8・10 月 ～ 令和9年 7・11 月	管工事または 電気工事	【伊丹市内】【宝塚市内】【川西市内】 【姫路市内】【和泉市内】【八尾市内】 【福知山市内】【 宇治市 精華町 内】【京 都市内】【舞鶴市内】【大津市内】【高 島市内】【奈良市内】【串本町】 空調機設置に係る機械工事	価格競争	5月27日	6月8日	7月21日	8月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
16	守山外(8)宿舍空調整備工事	豊川市内 名古屋市内 春日井市内 津市内 伊勢市内 各務原市内	13か月	令和8年8月 ～ 令和9年7月	管工事または 電気工事	【名古屋市内】【豊川市内】【名古屋市内】 【春日井市内】【津市内】【伊勢市内】 【各務原市内】 空調機設置に係る機械工事	価格競争	5月20日	6月1日	7月1日	7月16日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	八尾外(8)空調改修機械その他工事	八尾駐屯地 奈良基地	21か月	令和8年11月 ～ 令和10年6月	管工事	【八尾】 食厨(RC造2階建、約900m ²)空調 改修に係る機械、電気、建築工事 【奈良】 講堂(RC造平屋建地下1階、約990 m ²)空調改修に係る機械、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
2	小松外(8)宿舍空調整備工事	小松市内 金沢市内 砺波市内	12か月	令和8年9月 ～ 令和9年7月	管工事または 電気工事	【小松市内】【金沢市内】【砺波市内】 空調機設置に係る機械工事	価格競争	5月27日	6月8日	7月21日	8月6日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
3	伊丹外(8)宿舍空調整備工事	伊丹市内 宝塚市内 川西市内 姫路市内 和泉市内 八尾市内 福知山市内 宇治市内 精華町 京都市内 舞鶴市内 大津市内 高島市内 奈良市内 串本町	13か月	令和8年 8月10日 ～ 令和9年 7月11日	管工事または 電気工事	【伊丹市内】【宝塚市内】【川西市内】 【姫路市内】【和泉市内】【八尾市内】 【福知山市内】 宇治市 精華町 内【京 都市内】 舞鶴市内 【大津市内】 高 島市内 【奈良市内】 串本町 空調機設置に係る機械工事	価格競争	5月27日	6月8日	7月21日	8月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
4	守山外(8)宿舍空調整備工事	豊川市内 名古屋市内 春日井市内 津市内 伊勢市内 各務原市内	13か月	令和8年8月 ～ 令和9年7月	管工事または 電気工事	【名古屋市内】 豊川市内 【名古屋市内】 【春日井市内】 津市内 【伊勢市内】 【各務原市内】 空調機設置に係る機械工事	価格競争	5月20日	6月1日	7月1日	7月16日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
5	伊丹外(8)空調改修等機械工事	伊丹駐屯地 姫路駐屯地 阪神基地隊	28か月	令和9年1月 ～ 令和11年2月	管工事	【伊丹】 庁舎空調設備更新に係る機械工事 【標準国活用方式 B-3】 【姫路】 保管庫(RC造2階建、約1,600m ²) 新設に係る機械工事 【阪神】 受電室(RC造平屋建、約210m ²)新 設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

近畿中部防衛局管内における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	祝園(8)隊庁舎新設等機械工事	祝園分屯地	16か月	令和8年12月 ～ 令和10年2月	管工事	隊庁舎(RC造4階建、約3,500m ²)、厚生棟(RC造平屋建、約600m ²)、受電室(RC造平屋建、約100m ²)、車庫(S造平屋建、約200m ²)、警衛所(RC造平屋建、約120m ²)新設に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
7	舞鶴(8)庁舎新設等機械工事	舞鶴総監部	30か月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	管工事	【舞鶴地区】 庁舎新設(RC造3階建地下2階、約9,800m ²)に係る機械工事 【白浜地区】 火薬庫改修に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】 【大波地区】 車庫(RC造平屋建、約100m ²)新設に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】 【舞鶴航空基地地区】 庁舎(RC造3階建、約2,500m ²)、食厨・体育館(RC造6階建、約5,400m ²)空調改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月13日	6月12日	7月27日	8月18日	工事規模:15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
8	舞鶴(8)整備場新設等機械工事	舞鶴総監部 舞鶴市内	28か月	令和9年1月 ～ 令和11年3月	管工事	【白浜地区】 整備場(RC造平屋建、約1,500m ²)新設に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】 発電機室(RC造平屋建、約150m ²)新設に係る機械工事 【舞鶴市内】 宿舎(RC造4階建、約1,700m ²)改修、空調機設置に係る機械工事 【岐阜】 格納庫(SRC造3階建、4,400m ²)空調改修に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】 【小牧】 隊舎(RC造3階建、2,100m ²)空調改修に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の 30 10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
9	岐阜外(8)空調改修機械工事	岐阜基地 小牧基地	32か月	令和9年1月 ～ 令和11年6月	管工事	格納庫(SRC造3階建、4,400m ²)空調改修に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】 【小牧】 隊舎(RC造3階建、2,100m ²)空調改修に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
10	小松(8)事務室新設等機械工事	小松基地	26か月	令和8年11月 ～ 令和10年11月	管工事	事務室(RC造1階建、約1,500m ²)新設、保管庫(S造平屋建、約1,100m ²)新設、整備場(RC造平屋建、約400m ²)増設に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】 格納庫(SRC造、約4,700m ²)改修、作業所(RC造平屋建、約770m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。