

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	飯塚(7)保管庫新設建築工事	飯塚駐屯地	17ヶ月	令和8年 4月	建築一 式工事	保管庫(S造平屋建 約730m2)新設に係る建 築工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	10月29日	11月11日	1月13日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:15ヶ月」
2	芦屋(7)格納庫改修建築工事	芦屋基地	20ヶ月	令和7年 12月	建築一 式工事	格納庫B改修(S造(一部RC造)平屋建 約6,40 0m2)に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月20日	9月1日	10月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:16ヶ月」
3	芦屋(7)局舎新設等建築その他工 事	芦屋基地	24ヶ月	令和7年 9月	建築一 式工事	局舎(RC造平屋建 約220m2)及び鉄塔新設に 係る建築工事及び土木工事 庁舎(RC造2階建 約1,500m2)に係る空調設 備更新に係る建築工事 局舎(RC造平屋建 約110m2)ほか1棟及び鉄 塔2基等の解体に係る建築、土木及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	5月7日	5月19日	7月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:19ヶ月」
4	築城(7)簡易駐機施設新設建築そ の他工事	築城基地	33ヶ月	令和8年 4月	建築一 式工事	簡易駐機施設新設(6棟)に係る建築工事及び電 気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	6月27日	7月28日	9月29日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:24ヶ月」
5	春日(7)隊舎新設建築工事	春日基地	31ヶ月	令和8年 4月	建築一 式工事	隊舎(RC造5階建 約9,500m2)及び自転車 置場(S造平屋建 約30m2)4棟新設に係る建築 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	8月19日	9月19日	11月21日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全Ⅱ期中のⅠ期」 「専任期間:24ヶ月」
6	春日(7)警衛所新設等建築その他 工事 (再公告)	春日基地	17ヶ月	令和8年 3月	建築一 式工事	・警衛所(RC造平屋建 約590m2)及び哨舎(R C造平屋建 約10m2)及び自転車置場(S造平 屋建 約10m2)新設に係る建築及び土木工事 ・警衛所(RC造平屋建 約110m)ほか1棟解体 に係る建築、土木及び設備工事 ・火薬庫2棟新設に係る建築及び土木工事 ・火薬庫ほか1棟解体に係る建築、土木及び設備 工事 ・鉄塔改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:16ヶ月」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
7	久留米(7)保管庫新設等建築工事	久留米駐屯地	17ヶ月	令和8年 4月	建築一 式工事	保管庫(S造平屋建 約480m ²)新設、整備場 (S造平屋建/RC造2階建 約2,000m ²)改修 に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	10月29日	11月11日	1月13日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:15ヶ月」
8	太刀洗(7)庁舎改修等建築その他 工事	太刀洗通信所	24ヶ月	令和7年 9月	建築一 式工事	【太刀洗通信所・A地区】 庁舎ほか4棟改修に係る建築工事 庁舎ほか2棟の空調設備更新に係る建築工事 【太刀洗通信所・B地区】 目隠しフェンス更新に係る建築工事、詳細図等作 成業務一式 金網柵新設に係る土木工事 局舎ほか5棟改修に係る建築工事 局舎ほか1棟の空調設備更新に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	5月16日	5月28日	7月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:19ヶ月」
9	佐世保(7)崎辺庁舎新設建築その 他工事	崎辺東地区	40ヶ月	令和8年 4月	建築一 式工事	庁舎(RC造8階建約10,000m ²)に係る建築工 事、造成、仮設工事 品質証明業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	9月3日	10月7日	12月5日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:36ヶ月」 「品質証明業務試行工事」
10	竹松(7)食厨新設建築その他工事	竹松駐屯地	15ヶ月	令和8年 1月	建築一 式工事	食厨(S造2階建 約1,900m ²)新設に係る建 築、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	9月26日	10月8日	11月26日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:13ヶ月」
11	対馬(7)宿舍改修建築その他工事 (取りやめ)	長崎県対馬市	9ヶ月	令和7年 9月	建築一 式工事	宿舍改修(RC造2階建 約430m ²)に係る建築 工事及び機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工体制確認型	5月7日	5月19日	7月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:7ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
12	福江島(7)警衛所新設等建築その他工事	福江島分屯基地	29ヶ月	令和7年 12月	建築一式工事	警衛所(RC造平屋建 約80m ²)、自転車置場(S造平屋建 約9m ²)及びポンプ室(RC造平屋建 約10m ²)に係る建築及び土木工事 警衛所(RC造平屋 約30m ²)ほか2棟解体に係る建築、土木工事及び設備工事 仮設警衛所(平屋建 約80m ²)新設及び撤去に係る建築及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月20日	9月10日	10月28日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」 「専任期間:28ヶ月」
13	大分(7)整備場新設建築その他工事	大分分屯地	13ヶ月	令和8年 5月	建築一式工事	整備場(S・RC造平屋建約2,800m ²)新設に係る建築、電気、機械、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	10月22日	11月25日	1月30日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:11ヶ月」
14	湯布院(7)浴場新設等建築工事	湯布院駐屯地	24ヶ月	令和8年 4月	建築一式工事	浴場(RC造平屋建 約300m ²)建替、既設食厨(S造2階建約490m ²)増改修、既設浴場改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	12月5日	12月19日	2月10日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:23ヶ月」
15	南別府(7)既設建物解体工事(その1)	南別府駐屯地	21ヶ月	令和7年 11月	建築一式工事	診療棟(RC造平屋建 約1,300m ²)、管理棟(RC造2階建 約900m ²)、病棟(RC造平屋建約660m ²)ほか3棟解体に係る建築、電気、機械、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月1日	8月20日	10月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:20ヶ月」
16	日出生台(R7)隊舎改修等建築工事 (再公告)	日出生台演習場	25ヶ月	令和8年 2月	建築一式工事	隊舎(RC造3階建 約4,000m ²)、食厨(RC造平屋建 約1,300m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:23ヶ月」
17	築城(7)庁舎新設建築工事	築城基地	17ヶ月	令和7年 11月	建築一式工事	庁舎新設(RC造平屋建／地下1階建て 約1,800m ²)に係る建築工事 ※特段の情報保全の措置を必要とする施設	企画競争	5月28日	6月18日	10月10日	工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:17ヶ月」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	飯塚(7)保管庫新設土木工事	飯塚駐屯地	17ヶ月	令和8年 4月	土木一 式工事	保管庫(S造平屋建 約730m2)新設に係る土 木工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	10月29日	11月11日	1月13日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:15ヶ月」
2	築城(7)汚水排水整備土木工事	築城基地	20ヶ月	令和7年 12月	土木一 式工事	汚水排水管改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月22日	9月3日	10月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:16ヶ月」
3	築城(R7)北護岸整備工事	築城基地	25ヶ月	令和8年 4月	土木一 式工事	護岸整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)」 「一括審査方式」 「専任期間:24ヶ月」
4	築城(R7)南護岸整備工事	築城基地	25ヶ月	令和8年 4月	土木一 式工事	護岸整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)」 「一括審査方式」 「専任期間:24ヶ月」
5	佐世保(7)崎辺棧橋新設工事 (その1)	崎辺東地区	43ヶ月	令和7年 10月	土木一 式工事	棧橋Ⅰ期工事(4スパン分)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	6月11日	7月11日	9月11日	工事規模:100億円以上200億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)」 「一括審査方式」 「専任期間:42ヶ月」
6	佐世保(7)崎辺棧橋新設工事 (その2)	崎辺東地区	43ヶ月	令和7年 10月	土木一 式工事	棧橋Ⅰ期工事(1スパン分)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	6月11日	7月11日	9月11日	工事規模:30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)」 「一括審査方式」 「専任期間:42ヶ月」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
7	佐世保(7)崎辺棧橋新設工事 (その3)	崎辺東地区	43ヶ月	令和7年 10月	土木一 式工事	棧橋Ⅰ期工事(1スパン分)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	6月11日	7月11日	9月11日	工事規模:30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)」 「一括審査方式」 「専任期間:42ヶ月」
8	佐世保(7)崎辺浚渫等工事	崎辺東地区	40ヶ月	令和8年 4月	土木一 式工事	浚渫、埋立工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	8月22日	9月25日	11月27日	工事規模:30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)」 「専任期間:36ヶ月」
9	佐世保(7)教育隊護岸エプロン改 修工事	教育隊地区	32ヶ月	令和8年 4月	土木一 式工事	既設岸壁エプロン改修、舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 施工体制確認型	9月12日	9月26日	11月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:24ヶ月」
10	崎辺(7)火薬庫新設等土木その他 工事	崎辺分屯地	34ヶ月	令和7年 10月	土木一 式工事	火薬庫1棟新設、機械室(RC造平屋建 約10m 2)新設、交付所(RC造平屋建 約60m2)新設、 既設土堤改修に係る土木、建築、電気、機械、通 信工事 品質証明業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	5月30日	6月27日	8月28日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:33ヶ月」 「品質証明業務試行工事」
11	佐世保米軍(7)管理棟改修等土木 工事 (取りやめ)	佐世保米軍	17ヶ月	令和8年 8月	土木一 式工事	管理棟A改修(RC造2階建約1,400m2)及び管 理棟B改修(RC造2階建約1,300m2)、管理棟C (RC造2階建約300m2)新設に係る建物付帯土 木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 施工体制確認型	8月1日	8月20日	10月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:8ヶ月」
12	横瀬(7)管理棟新設土木工事	横瀬貯油所	17ヶ月	令和8年 4月	土木一 式工事	管理棟(RC造2階建約900m2)に係る建物付帯 土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 施工体制確認型	8月6日	8月25日	10月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:12ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
13	大村(7)宿舍受水槽更新土木その他工事	長崎県大村市	19ヶ月	令和8年 4月	土木一式工事	宿舍の受水槽更新に係る土木、機械、電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工体制確認型	9月24日	10月6日	11月25日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:15ヶ月」
14	海・下対馬(7)浄化槽整備土木その他工事	下対馬警備隊	22ヶ月	令和8年 4月	土木一式工事	浄化槽整備に伴う土木、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	6月13日	6月25日	8月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:12ヶ月」
15	海栗島(7)法面整備等土木工事	海栗島分屯基地 長崎県対馬市	32ヶ月	令和8年 10月	土木一式工事	【海栗島分屯基地】 基地内の法面整備等に係る土木工事 グラウンド整備に係る土木工事 【長崎県対馬市】 鰐浦地区の法面整備等に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月20日	9月10日	10月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」 「専任期間:16ヶ月」
16	大分(7)火薬庫新設等土木その他工事(その1)	大分分屯地	28ヶ月	令和8年 4月	土木一式工事	火薬庫A棟新設、B棟新設等に係る土木、建築、電気、機械、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	11月5日	12月4日	2月20日	工事規模:30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」 「専任期間:27ヶ月」
17	大分(7)火薬庫新設等土木その他工事(その2)	大分分屯地	28ヶ月	令和8年 4月	土木一式工事	火薬庫C棟新設等に係る土木、建築、電気、機械、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	11月5日	12月4日	2月20日	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」 「専任期間:27ヶ月」
18	玖珠(7)浄化槽解体土木工事	玖珠駐屯地	18ヶ月	令和8年 4月	土木一式工事	既設浄化槽解体工事一式	価格競争	10月22日	11月4日	1月9日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:11ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
19	南別府(7)既設埋設物撤去等土木 その他工事	南別府駐屯地	20ヶ月	令和7年 11月	土木一 式工事	既設構造物撤去工事、汚染土壌撤去工事、既設 構内配電線路撤去工事、既設構内通信線路撤去 工事、既設屋外給気等配管撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月1日	8月20日	10月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:20ヶ月」
20	日出生台(R7)給水施設整備工事	日出生台演習 場	27ヶ月	令和7年 11月	土木一 式工事	給水施設整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月9日	7月22日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:26ヶ月」
21	大分(7)整備場新設木工事	大分分屯地	17ヶ月	令和7年 11月	土木一 式工事	整備場(S・RC造平屋建 約2,800m2)新設に 係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月4日	7月16日	9月10日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:16ヶ月」
22	湯布院(7)污水处理施設整備等土 木その他工事	湯布院駐屯地	26ヶ月	令和8年 9月	土木一 式工事	污水处理施設新設、機械室(RC造平屋建 約70 m2)新設、既設污水处理場撤去、既設建物解体 (2棟)に係る土木、建築、電気、通信、機械工 事、詳細図等作成業務	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	10月17日	12月5日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「設計・施工一括発注方式」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:19ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	芦屋(7)局舎新設等電気その他工事 (再公告)	芦屋基地	19ヶ月	令和8年 1月	電気工事	局舎(RC造平屋建 約220m ²)新設に係る電気、通信工事 庁舎(RC造2階建 約1,500m ²)の空調設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	9月12日	10月7日	11月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:14ヶ月」
2	築城(7)整備ショップ新設等電気その他工事 (再公告)	築城基地	43ヶ月	令和8年 2月	電気工事及び 電気通信工事	整備ショップ(RC造2階建 約3,200m ²)及び整備場(S造2階建 約2,500m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約25m ²)及びボンベ庫(RC造平屋建 約20m ²)新設に係る電気、通信工事 整備室改修(RC造平屋建 約260m ²)に係る電気、通信工事 ボイラー室照明改修(LED化)に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全Ⅱ期中のⅠ期」 「専任期間:38ヶ月」
3	福岡病院(7)病院新設電気その他工事	春日駐屯地	38ヶ月	令和7年 10月	電気工事	病院本館(SRC造地下1階地上7階 約26,300m ²)新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	6月27日	7月28日	9月29日	工事規模:50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全Ⅱ期中のⅠ期」 「専任期間:38ヶ月」
4	春日(7)隊舎新設等電気その他工事 (取り止め)	春日基地	32ヶ月	令和7年 12月	電気工事及び 電気通信工事	隊舎新設(RC造5階建 約8,900m ²)に係る電気及び通信工事 局舎改修(RC造3階建 約3,000m ²)に係る電気・通信工事 警衛所(RC造平屋建 約590m ²)及び哨舎(RC造平屋建 約10m ²)新設に係る電気、通信工事 火薬庫2棟新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月19日	9月5日	10月22日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:28ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
5	太刀洗外(7)構内配電線路等工事	太刀洗通信所 小郡駐屯地	22ヶ月	令和7年 9月	電気工 事	【太刀洗通信所・A地区】 構内配電線路工事 電気室改修(RC造平屋建 約150m ²)に係る電 気工事、詳細図等作成業務 庁舎ほか2棟の空調設備更新に係る電気工事 【太刀洗通信所・B地区】 局舎ほか1棟の空調設備更新に係る電気工事 【太刀洗通信所・C地区】 構内配電線路工事 機械室改修(RC造平屋建 約20m ²)に係る電 気工事、詳細図等作成業務 機械室の空調設備更新に係る電気工事 【太刀洗通信所・A地区～C地区】 構内配電線路工事 構内通信線路工事、詳細図等作成業務一式 【小郡駐屯地】 照明器具のLED化	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	6月20日	7月11日	8月27日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:18ヶ月」
6	脊振山(7)構内通信管路等工事 (再公告)	背振山分屯基 地	16ヶ月	令和8年 1月	電気工 事及び 電気通 信工事	地中埋設通信管路及び電源整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:15ヶ月」
7	佐世保米軍(7)管理棟改修等電気 その他工事	佐世保米軍	20ヶ月	令和7年 10月	電気工 事及び 電気通 信工事	管理棟A改修(RC造2階建約1,400m ²)及び管 理棟B改修(RC造2階建約1,300m ²)、管理棟C (RC造2階建約300m ²)新設に係る電気、通信工 事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 施工体制確認型	5月30日	6月20日	8月5日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:18ヶ月」
8	竹松外(7)食厨新設等電気その他 工事	竹松駐屯地 大村航空基地 隊	18ヶ月	令和8年 4月	電気工 事及び 電気通 信工事	【竹松駐屯地】 食厨(S造2階建 約1,900m ²)新設に係る電 気、通信工事 【大村航空基地隊】 照明器具のLED化	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月4日	7月28日	9月12日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:11ヶ月」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
9	対馬(7)照明設備改修工事	対馬駐屯地	6ヶ月	令和8年 1月	電気工 事	照明器具のLED化	総合評価方式 競争参加向上型 施工体制確認型	7月2日	7月14日	8月21日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:2ヶ月」
10	福江島(7)中央監視装置更新工事	福江島分屯基 地	28ヶ月	令和8年 11月	電気工 事	中央監視装置更新に係る電気工事	設計・施工一括発 注方式	12月3日	12月17日	2月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:11ヶ月」
11	福江島(7)局舎改修等電気その他 工事	福江島分屯基 地	32ヶ月	令和7年 12月	電気工 事	警衛所(RC造平屋建 約80m ²)及びポンプ室 (RC造平屋建 約10m ²)に係る電気、通信工事 仮設警衛所(平屋建 約80m²)新設及び撤去に 係る電気、通信工事 局舎のカメラ更新に係る電気、通信工事、 詳細図 等作成業務一式 局舎(RC造平屋建 約2,900m ²)及び送信所 (RC造平屋建 約220m ²)の空調設備更新に係 る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月20日	9月10日	11月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」 「専任期間:28ヶ月」
12	佐伯(7)非常用発電機設置等電気 その他工事	佐伯分遣隊	33ヶ月	令和8年 4月	電気工 事	発動発電機整備工事、燃料タンク、屋根防水等改 修工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月18日	7月31日	9月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:24ヶ月」
13	日出生台(R7)隊舎改修等電気そ の他工事	日出生台演習 場	27ヶ月	令和7年 11月	電気工 事及び 電気通 信工事	隊舎(RC造3階建 約4,000m ²)、食厨(RC造 平屋建 約1,300m ²)改修及び給水施設整備 に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月9日	7月22日	9月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:26ヶ月」
14	飯塚(7)保管庫新設電気その他工 事 (再公告)	飯塚駐屯地	19ヶ月	令和8年 4月	電気工 事及び 電気通 信工事	保管庫(S造平屋建 約730m ²)新設に係る電 気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月9日	7月22日	9月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:15ヶ月」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	芦屋外(7)局舎新設等機械工事 (再々公告)	芦屋基地 飯塚駐屯地 福岡県北九州市 福岡県飯塚市	19ヶ月	令和8年 1月	管工事	【芦屋基地】 局舎(RC造平屋建 約220m2)新設に係る機械 工事 庁舎(RC造2階建 約1,500m2)の空調設備改 修に係る機械工事 【飯塚駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約730m2)新設に係る機 械工事 【福岡県北九州市】 宿舍1棟の空調機設置工事 【福岡県飯塚市】 宿舍1棟の空調機設置工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	9月12日	9月26日	11月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:14ヶ月」
2	築城(7)訓練施設新設機械工事	築城基地	21ヶ月	令和7年 11月	管工事	訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m2)に係 る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月4日	7月16日	9月10日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:16ヶ月」
3	築城(7)整備ショップ新設等機械工 事	築城基地	46ヶ月	令和7年 11月	管工事	整備ショップ(RC造2階建 約3,200m2)及び整 備場(S造2階建 約2,500m2)、油脂庫(RC造 平屋建 約30m2)及びボンベ庫(RC造平屋建 約20m2)新設に係る機械工事 整備室改修(RC造平屋建 約260m2)に係る機 械工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月4日	7月16日	9月10日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:39ヶ月」
4	福岡病院(7)病院新設機械工事 (再公告)	春日駐屯地	34ヶ月	令和8年 6月	管工事	病院本館(SRC造地下1階地上7階 約26,30 0m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	9月26日	11月17日	2月4日	工事規模:50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全Ⅱ期中のⅠ期」 「専任期間:31ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
5	春日外(7)隊舎新設等機械工事 (取り止め)	春日基地 福岡県春日市 福岡県那珂川 市	32ヶ月	令和7年 12月	管工事	【春日基地】 隊舎新設(RC造5階建 約8,900m ²)に係る機 械工事 局舎改修(RC造3階建 約3,000m ²)に係る機 械工事 警衛所(RC造平屋建 約590m ²)及び哨舎(R C造平屋建 約10m ²)新設に係る機械工事 火薬庫2棟新設に係る機械工事 【福岡県春日市】 宿舎2棟の空調機設置工事 【福岡県那珂川市】 宿舎3棟に係る空調機設置工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月19日	8月29日	10月16日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全Ⅱ期中のⅠ期」 「専任期間:28ヶ月」
6	太刀洗(7)空調設備改修等機械工 事	太刀洗通信所	20ヶ月	令和7年 9月	管工事	【太刀洗通信所・A地区】 庁舎ほか2棟の空調設備更新に係る機械工事 【太刀洗通信所・B地区】 局舎ほか1棟の空調設備更新に係る機械工事 【太刀洗通信所・C地区】 機械室の空調設備更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	5月16日	5月28日	7月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:18ヶ月」
7	崎辺(7)空調設備改修等機械その 他工事	崎辺分屯地	13ヶ月	令和8年 4月	管工事	既設体育館(RC造3階建 約3,200m ²)の空調 機更新に係る機械、建築、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 施工体制確認型	10月22日	11月4日	1月9日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:11ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
8	相浦(7)空調設備改修等機械その他工事	相浦駐屯地	14ヶ月	令和8年 4月	管工事	既設隊庁舎(RC造6階建 約9,100m ²)、既設体育館(RC造3階建 約3,200m ²)の空調機更新に係る機械、電気、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 施工体制確認型	10月22日	11月4日	1月9日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:10ヶ月」
9	佐世保(7)宿舍空調設備設置工事	長崎県佐世保市	17ヶ月	令和8年 4月	管工事	宿舍4棟の空調機設置工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型 施工体制確認型	9月3日	9月16日	11月5日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:12ヶ月」
10	佐世保米軍(7)管理棟改修等機械工事 (再公告)	佐世保米軍	19ヶ月	令和7年 12月	管工事	管理棟A改修(RC造2階建約1,400m ²)及び管理棟B改修(RC造2階建約1,300m ²)、管理棟C(RC造2階建約300m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工体制確認型	7月30日	9月1日	11月4日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:16ヶ月」
11	大村(7)宿舍空調設備設置工事	長崎県大村市	18ヶ月	令和7年 11月	管工事	宿舍6棟の空調機設置工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工体制確認型	7月11日	7月24日	9月18日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:17ヶ月」
12	竹松(7)食厨新設機械工事	竹松駐屯地	15ヶ月	令和8年 4月	管工事	食厨(S造2階建 約1,900m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月27日	9月8日	11月11日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:13ヶ月」
13	対馬(7)宿舍空調設備設置等工事	長崎県対馬市	18ヶ月	令和7年 10月	管工事	宿舍18棟の空調機設置工事 宿舍改修(RC造2階建 約430m ²)に係る機械工事及び電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工体制確認型	6月11日	6月23日	8月21日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:17ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
14	福江島(7)警衛所新設等機械工事	福江島分屯基地 長崎県五島市	32ヶ月	令和7年 12月	管工事	【福江島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約80m ²)及びポンプ室 (RC造平屋建 約9m ²)に係る機械工事 仮設警衛所(平屋建 約80m ²)新設及び撤去に 係る機械工事 局舎(RC造平屋建 約2,900m ²)及び送信所 (RC造平屋建 約220m ²)の空調設備更新に係 る機械工事 【長崎県五島市】 宿舎4棟の空調機設置工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	8月20日	9月10日	10月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」 「専任期間:28ヶ月」
15	別府外(7)空調設備改修等機械その他工事	別府駐屯地 大分県由布市 大分県玖珠町 大分県別府市	17ヶ月	令和7年 10月	管工事	【別府駐屯地】 既設隊舎A(RC造4階建 約4,800m ²)、既設 隊舎B(RC造3階建 約4,800m ²)の空調設備 改修に係る機械、電気、建築工事 【大分県由布市】 宿舎1棟の空調機設置工事 【大分県玖珠町】 宿舎1棟の空調機設置工事 【大分県別府市】 宿舎1棟の空調機設置工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月4日	7月16日	9月10日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:15ヶ月」
16	日出生台(R7)隊舎改修等機械工事	日出生台演習場	27ヶ月	令和7年 11月	管工事	隊舎(RC造3階建 約4,000m ²)、食厨(RC造 平屋建 約1,300m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	7月9日	7月22日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:26ヶ月」
17	福岡(7)庁舎新設等機械工事 (再公告)	福岡駐屯地	21ヶ月	令和7年 7月	管工事	庁舎(RC造4階建 約6,400m ²)新設、保管庫 (S造平屋建 約620m ²)新設、油脂庫(RC造平 屋 約10m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	6月18日	6月30日	9月1日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:20ヶ月」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	築城(7)簡易駐機施設等舗装工事	築城基地	34ヶ月	令和8年 1月	ほ装工事	簡易駐機施設新設(6棟)に伴う舗装等に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型	6月20日	7月2日	9月2日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:27ヶ月」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年9月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	南別府(7)既設建物解体工事 (その2)	南別府駐屯地	21ヶ月	令和7年 11月	解体工事	事務棟(S造平屋建 約110m ²)、車庫(S造平 屋建 約80m ²)、倉庫(CB造平屋建 約30m ²)ほか2棟解体に係る建築、電気、機械、通信工 事	価格競争方式	8月1日	8月20日	10月8日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:20ヶ月」
2	南別府(7)既設建物解体工事 (その3)	南別府駐屯地	21ヶ月	令和7年 11月	解体工事	宿舍(RC造平屋建 約240m ²)、自転車置場(S 造平屋建 約30m ²)、警衛所(RC造平屋建 約 25m ²)ほか2棟及び工作物の解体に係る建築、 電気、機械、通信工事	価格競争方式	8月1日	8月20日	10月8日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:20ヶ月」
3	海・対馬(7)鉄塔解体工事	対馬(碓隈山)	18ヶ月	令和8年 3月	解体工事	鉄塔、反射板解体撤去、原状回復工事 (航空機輸送を想定)	総合評価 施工能力評価型 施工体制確認型	7月4日	7月16日	9月12日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「専任期間:13ヶ月」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。