

令和4年度発注予定工事
(調達部・建設工事関係)

令和 4年 4月 1日 公表

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|--------|------|---------|--------|--|---|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 竹松(4)宿舎外壁等改修建築工事 | 長崎県大村市 | 14ヶ月 | 令和5年4月 | 建築一式工事 | 【竹松地区(第1宿舎地区)】 宿舎A(RC造5階建 約1,430m ²) の外壁等改修に係る建築工事 【竹松地区(第2宿舎地区)】 宿舎A(RC造4階建 約1,660m ²)、 宿舎B(RC造4階建 約1,660m ²) の外壁等改修に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 競争参加向上型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 2 | 対馬(4)隊庁舎新設建築その他工事 | 対馬駐屯地 | 22ヶ月 | 令和4年9月 | 建築一式工事 | 隊庁舎新設(RC造7階建 約1,550 m ²)に係る建築工事、付帯土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 5月18日 | 6月9日 | 7月20日 | 工事規模:10億円以上20 億円未 満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 3 | 相浦(4)屋内訓練施設新設建築工事 | 相浦駐屯地 | 24ヶ月 | 令和5年11月 | 建築一式工事 | 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約 2,140m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 3/四半期 | 4/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:6.8億円以上 10億円未 満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 「全Ⅱ期中のⅠ期目」 情報共有システム 電子契約システム |
| 4 | 竹松(4)屋内訓練施設新設建築工事 | 竹松駐屯地 | 23ヶ月 | 令和5年2月 | 建築一式工事 | 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約 1,860m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 4月20日 | 5月10日 | 6月21日 | 工事規模:6.8億円以上 10億円未 満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|----------|------|---------|--------|--|---|-------|---------------|-------|---|
| 5 | 竹松(4)隊庁舎新設建築工事 | 竹松駐屯地 | 23ヶ月 | 令和5年2月 | 建築一式工事 | 隊庁舎新設(RC造2階建 約3,030m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 4月20日 | 5月10日 | 6月21日 | 工事規模:6.8億円以上 10億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 6 | 佐世保(4)崎辺器材庫新設等建築工 事 | 長崎県佐世保市 | 11ヶ月 | 令和4年10月 | 建築一式工事 | 器材庫新設(RC造平屋建 約370m ²)、ポンプ室新設(RC造平屋建 約110m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 6月29日 | 7月11日 | 8月24日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 7 | 佐世保(4)金山警衛所増改修等建築 工事 | 佐世保弾薬補給処 | 17ヶ月 | 令和4年9月 | 建築一式工事 | 警衛所増改修(RC造平屋建 約120m ²)、待機所解体(S造平屋建 約50m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 5月9日 | 5月19日 | 6月28日 | 工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 8 | 芦屋(4)訓練室等改修建築工事 | 芦屋基地 | 11ヶ月 | 令和4年9月 | 建築一式工事 | 訓練室(RC造平屋建 約1,500m ²)の外壁等改修、隊舎(RC造2階建 約1,400m ²)の空調設備改修に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 5月30日 | 6月9日 | 7月11日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|---------------|------|---------|--------|---|---|-------|---------------|-------|---|
| 9 | 春日(4)庁舎解体等建築その他工事 | 春日基地 | 20ヶ月 | 令和4年7月 | 建築一式工事 | 庁舎(RC造3階建 約4,300m ²)、 倉庫(プレハブ造平屋建 約200m ²) 等の解体工事 事務室新設(RC造平屋建 約50m ²) に係る建築工事 局舎の防水改修工事 庁舎の空調設備改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 5月18日 | 5月30日 | 6月27日 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 10 | 築城(4)宿舍改修建築工事 | 福岡県築上郡築上 町 | 11ヶ月 | 令和5年1月 | 建築一式工事 | 宿舍(RC造3階建 約420m ²)、プロ パン庫の外壁等改修に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 競争参加向上型 | 6月15日 | 6月27日 | 7月26日 | 工事規模:3千万以上1億 円未 満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 11 | 芦屋(4)庁舎新設建築その他工事 | 芦屋基地 | 22ヶ月 | 令和4年11月 | 建築一式工事 | 庁舎新設(RC造2階建一部S造平屋 約1,200m ²)、油脂庫新設(RC造 平屋建 約8m ²)、自転車置場新設に 係る建築工事 既設構造物等撤去に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 6月22日 | 7月4日 | 8月2日 | 工事規模:3億円以上5億 円未 満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 「全II期中のI期目」 情報共有システム 電子契約システム |
| 12 | 佐世保米軍(4)発電機室新設等建築 工事 | 佐世保海軍施設 | 18ヶ月 | 令和4年10月 | 建築一式工事 | 発電機室新設(RC造平屋建 約40m ²) 、自転車置場新設(S造 平屋建 約50m ²)、東屋新設(S造平屋建 約 20m ²)、ゴミ置場新設に係る建築工 事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 6月29日 | 7月11日 | 8月24日 | 工事規模:3千万以上1億 円未 満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|--------|------|---------|--------|--|---|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 目達原(4)構内舗装整備土木その他工事 | 目達原駐屯地 | 7ヶ月 | 令和4年11月 | 土木一式工事 | 構内舗装整備(コンクリート舗装約420m ²)に係る土木工事、外灯工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 6月1日 | 6月13日 | 7月11日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 2 | 竹松(4)特借宿舍構内舗装整備土木工事 | 長崎県大村市 | 14ヶ月 | 令和5年4月 | 土木一式工事 | 構内舗装整備(アスファルト舗装約3,000m ²)に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 競争参加向上型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3千万以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 3 | 相浦(4)屋内訓練施設新設土木工事 | 相浦駐屯地 | 32ヶ月 | 令和5年1月 | 土木一式工事 | 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約2,140m ²)に係る付帯土木工事 地歴調査 一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 5月18日 | 5月30日 | 7月4日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 4 | 竹松(4)屋内訓練施設等新設土木工事 | 竹松駐屯地 | 24ヶ月 | 令和4年11月 | 土木一式工事 | 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約1,860m ²)、隊庁舎新設(RC造2階建 約3,030m ²)に係る付帯土木工事、 既設貯槽解体工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 4月20日 | 5月9日 | 6月6日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------------|---------------------|------|---------|--------|---|---------------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 5 | 佐世保(4)崎辺管理棟新設等土木工事 | 長崎県佐世保市 佐世保弾薬補給処 | 15ヶ月 | 令和5年1月 | 土木一式工事 | 【長崎県佐世保市】 管理棟新設(RC造2階建 約1,750 m ²)、器材庫新設(RC造平屋建 約 370m ²)、ポンプ室新設(RC造平屋 建 約110m ²)に係る付帯土木工事 【佐世保弾薬補給処】 警衛所増改修(RC造平屋建 約120 m ²)、待機所解体(S造平屋建 約50 m ²)に係る付帯土木工事 外柵整備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 6 | 佐世保(4)崎辺整備場新設土木工事 | 長崎県佐世保市 | 12ヶ月 | 令和4年10月 | 土木一式工事 | 整備場新設(RC造平屋建 約3,100 m ²)に係る付帯土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 6月1日 | 6月13日 | 7月19日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 7 | 佐世保(4)崎辺火薬庫新設土木工事 (その1) | 長崎県佐世保市 | 25ヶ月 | 令和5年4月 | 土木一式工事 | 火薬庫新設(RC造平屋建 約630m ²) 1棟に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億 円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 「一括審査方式」 情報共有システム 電子契約システム |
| 8 | 佐世保(4)崎辺火薬庫新設土木工事 (その2) | 長崎県佐世保市 | 25ヶ月 | 令和5年4月 | 土木一式工事 | 火薬庫新設(RC造平屋建 約630m ²) 1棟に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億 円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 「一括審査方式」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|---------|------|---------|--------|--|---|-------|---------------|-------|--|
| 9 | 佐世保(4)崎辺火薬庫等新設土木その他工事 | 長崎県佐世保市 | 24ヶ月 | 令和5年4月 | 土木一式工事 | 火薬庫新設(RC造平屋建 約630m ²)1棟に係る土木工事 機械室新設(RC造平屋建 約30m ²)2棟に係る建築工事、付帯土木工事 構内道路整備工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 10 | 佐世保(4)崎辺岸壁新設工事 | 長崎県佐世保市 | 41ヶ月 | 令和5年1月 | 土木一式工事 | 岸壁新設に係る土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・港湾)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 11 | 佐世保(4)崎辺護岸新設工事 | 長崎県佐世保市 | 38ヶ月 | 令和5年9月 | 土木一式工事 | 護岸新設に係る土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・港湾)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 12 | 春日(4)庁舎等新設土木工事 | 春日基地 | 20ヶ月 | 令和4年12月 | 土木一式工事 | 庁舎新設(RC3造階建地下1階 約5,700m ²)、事務室新設(RC造平屋建 約50m ²)に係る付帯土木工事 庁舎(RC造3階建 約4,300m ²)、倉庫(プレハブ造平屋建 約200m ²)等の解体に係る土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 5月18日 | 5月30日 | 6月27日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|----------|------|--------|--------|---|---|-------|---------------|-------|--|
| 13 | 芦屋(4)造成等土木工事 | 芦屋基地 | 23ヶ月 | 令和5年4月 | 土木一式工事 | 滑走路延長に係る造成工事、雨水排水整備工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 14 | 脊振山(4)法面整備工事 | 脊振山分屯基地 | 26ヶ月 | 令和5年4月 | 土木一式工事 | 法面整備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 「難工事指定」 情報共有システム 電子契約システム |
| 15 | 佐世保米軍(4)隊舎新設土木工事 | 佐世保海軍施設 | 15ヶ月 | 令和5年4月 | 土木一式工事 | 隊舎新設(RC造 8階建 約14,600m ²)に係る付帯土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 16 | 佐世保米軍(4)污水管等新設土木工事 | 佐世保米海軍施設 | 28ヶ月 | 令和5年3月 | 土木一式工事 | 立神港区污水処理施設新設に係る污水管路新設(約600m)、マンホールポンプ新設等に係る土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------------|-------|------|---------|--------|--|--|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 福岡病院(4)構内通信線路工事 | 春日駐屯地 | 6ヶ月 | 令和4年11月 | 電気通信工事 | 通信線路切り回し工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 | 7月6日 | 7月21日 | 8月25日 | 工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 2 | 対馬(4)隊庁舎新設電気その他工事 | 対馬駐屯地 | 23ヶ月 | 令和4年9月 | 電気工事 | 隊庁舎新設(RC造7階建 約1,550 m ²)に係る付帯電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 | 5月18日 | 6月1日 | 7月4日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 「難工事指定」 情報共有システム 電子契約システム |
| 3 | 相浦(4)屋内訓練施設新設電気その他 工事 | 相浦駐屯地 | 25ヶ月 | 令和5年11月 | 電気工事 | 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約 2,140m ²)に係る付帯電気工事、通 信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 4 | 竹松(4)屋内訓練施設新設電気その他 工事 | 竹松駐屯地 | 24ヶ月 | 令和5年2月 | 電気工事 | 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約 1,860m ²)に係る付帯電気工事、通 信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 4月20日 | 5月9日 | 6月6日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------------|----------|------|---------|------|--|---|-------|---------------|-------|---|
| 5 | 竹松(4)隊庁舎新設電気その他工事 | 竹松駐屯地 | 24ヶ月 | 令和5年2月 | 電気工事 | 隊庁舎新設(RC造2階建 約3,030m ²)に係る付帯電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 4月20日 | 5月9日 | 6月6日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 6 | 佐世保(4)崎辺構内配電線路工事 | 長崎県佐世保市 | 18ヶ月 | 令和4年11月 | 電気工事 | 【海自教育隊区】 構内配電線路工事 【陸自崎辺西地区】 既設高圧配電線路接続替え工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 地域評価型 | 6月29日 | 7月13日 | 8月24日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 7 | 佐世保(4)崎辺器材庫新設等電気その他工事 | 長崎県佐世保市 | 11ヶ月 | 令和4年10月 | 電気工事 | 器材庫新設(RC造平屋建 約370m ²)に係る付帯電気工事、機械工事、通信工事 ポンプ室新設(RC造平屋建 約110m ²)に係る付帯電気工事、機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 地域評価型 | 6月29日 | 7月13日 | 8月24日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 8 | 佐世保(4)金山警衛所増改修等電気その他工事 | 佐世保弾薬補給処 | 17ヶ月 | 令和4年9月 | 電気工事 | 警衛所増改修(RC造平屋建 約120m ²)、待機所解体(S造平屋建 約50m ²)に係る付帯電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 地域評価型 | 5月9日 | 5月23日 | 6月28日 | 工事規模:工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局（防衛省発注機関名）における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|---------------|------|--------|--------|--|---|-------|---------------|-------|--|
| 9 | 佐世保(4)崎辺火薬庫等新設電気その他工事 | 長崎県佐世保市 | 24ヶ月 | 令和5年4月 | 電気工事 | 火薬庫新設(RC造平屋建 約630m ²)3棟、機械室新設(RC造平屋建 約30m ²)2棟に係る付帯電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 地域評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 10 | 板付外(4)着陸拘束装置電源整備等工事 | 板付飛行場 春日基地 | 20ヶ月 | 令和4年8月 | 電気工事 | 【板付飛行場】 着陸拘束装置に係る構内配電線路工事 警衛所の電源設備改修に係る電気工事 【春日基地】 事務室新設(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る付帯電気工事 警衛所等3棟の電源設備改修に係る電気工事 庁舎の空調設備改修に係る付帯電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 | 5月18日 | 6月1日 | 7月4日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 11 | 脊振山(4)通信管路等整備工事 | 脊振山分屯基地 | 10ヶ月 | 令和5年4月 | 電気通信工事 | 構内通信管路工事 局舎等3棟の電源設備改修に係る電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 「難工事指定」 情報共有システム 電子契約システム |
| 12 | 築城(4)駐機場整備電気その他工事 | 築城基地 | 24ヶ月 | 令和5年4月 | 電気工事 | 駐機場整備に係る電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|------|---|--|-------|---------------|-------|---|
| 13 | 芦屋(4)庁舎新設電気その他工事 | 芦屋基地 | 22ヶ月 | 令和4年11月 | 電気工事 | 庁舎新設(RC造2階建一部S造平屋約1,200m ²)、油脂庫新設(RC造平屋建 約8m ²)、自転車置場新設に係る付帯電気工事、通信工事 構内配電線路、構内通信線路の切り直し工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 | 6月22日 | 7月6日 | 8月5日 | 工事規模:工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 14 | 佐世保米軍(4)污水管等新設電気その他工事 | 佐世保米海軍施設 | 28ヶ月 | 令和5年3月 | 電気工事 | 立神港区污水処理施設新設に係る污水管路新設(約600m)、マンホールポンプ新設に係る付帯電気・通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局（防衛省発注機関名）における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|-------|------|---------|-----|--|--|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 相浦(4)隊舎空調設備改修工事 | 相浦駐屯地 | 15ヶ月 | 令和5年4月 | 管工事 | 隊舎(RC造2階建 約810m ²)の空調機改修に係る機械工事、付帯電気工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 7月6日 | 7月19日 | 8月25日 | 工事規模:工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 2 | 対馬(4)隊庁舎新設機械工事 | 対馬駐屯地 | 23ヶ月 | 令和4年9月 | 管工事 | 隊庁舎新設(RC造7階建 約1,550m ²)に係る付帯機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 | 5月18日 | 6月1日 | 7月4日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 「雑工事指定」 情報共有システム 電子契約システム |
| 3 | 相浦(4)屋内訓練施設新設機械工事 | 相浦駐屯地 | 25ヶ月 | 令和5年11月 | 管工事 | 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約2,140m ²)に係る付帯機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 地域評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 4 | 竹松(4)屋内訓練施設新設機械工事 | 竹松駐屯地 | 24ヶ月 | 令和5年2月 | 管工事 | 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約1,860m ²)に係る付帯機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 4月20日 | 5月9日 | 6月6日 | 工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|---------|------|---------|-----|---|---|-------|---------------|-------|--|
| 5 | 竹松(4)隊庁舎新設機械工事 | 竹松駐屯地 | 24ヶ月 | 令和5年2月 | 管工事 | 隊庁舎新設(RC造2階建 約3,030m ²)に係る付帯機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 4月20日 | 5月9日 | 6月6日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 6 | 佐世保(4)崎辺火薬庫等新設機械工事 | 長崎県佐世保市 | 24ヶ月 | 令和5年4月 | 管工事 | 火薬庫新設(RC造平屋建 約630m ²)3棟、機械室新設(RC造平屋建 約30m ²)2棟に係る付帯機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 見積活用方式 地域評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 7 | 築城(4)空調機更新工事 | 築城基地 | 9ヶ月 | 令和4年11月 | 管工事 | 管制塔(RC造5階建 約2,600m ²)の空調設備改修に係る機械工事、付帯電気工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 5月18日 | 5月30日 | 6月27日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 8 | 芦屋(4)隊舎等改修機械その他工事 | 芦屋基地 | 19ヶ月 | 令和4年9月 | 管工事 | 隊舎(RC造2階建 約1,400m ²)、訓練室(RC造平屋建 約1,500m ²)の空調設備改修に係る機械工事、付帯電気工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 5月30日 | 6月9日 | 7月11日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局（防衛省発注機関名）における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|---------------|------|---------|-----|---|---|-------|---------------|-------|---|
| 9 | 春日外(4)庁舎空調機更新等工事 | 春日基地 板付飛行場 | 20ヶ月 | 令和4年11月 | 管工事 | 【春日基地】 事務室新設(RC造平屋建 約50m ²)に係る付帯機械工事 庁舎の空調設備改修に係る機械工事 警衛所等3棟の電源設備改修に係る付帯機械工事 局舎の防水改修に係る付帯機械工事 【板付飛行場】 警衛所の電源設備改修に係る付帯機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 5月18日 | 5月30日 | 6月27日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 10 | 福江島(4)宿舎改修機械その他工事 | 長崎県五島市 | 10ヶ月 | 令和4年12月 | 管工事 | 宿舎(RC造5階建 約480m ²)の排水管改修に係る機械工事、建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 競争参加向上型 見積活用方式 | 5月25日 | 6月8日 | 7月11日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 「難工事指定」 情報共有システム 電子契約システム |
| 11 | 高良台(4)宿舎改修機械その他工事 | 福岡県久留米市 | 11ヶ月 | 令和5年4月 | 管工事 | 宿舎A(RC造5階建 約1,080m ²)、宿舎B(RC造5階建 約1,180m ²)の排水管改修に係る機械工事、建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 競争参加向上型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 12 | 芦屋(4)庁舎新設機械工事 | 芦屋基地 | 19ヶ月 | 令和5年1月 | 管工事 | 庁舎新設(RC造2階建一部S造平屋 約1,200m ²)、油脂庫新設(RC造平屋建 約8m ²)に係る付帯機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

九州防衛局（防衛省発注機関名）における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------|-------|------|--------|------|---------------------------|---|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 板付(4)舗装整備工事 | 板付飛行場 | 14ヶ月 | 令和4年8月 | ほ装工事 | 滑走路過走帯に係る舗装工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 施工体制確認型 | 6月1日 | 6月13日 | 7月11日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| 2 | 築城(4)駐機場整備土木工事 | 築城基地 | 24ヶ月 | 令和5年4月 | ほ装工事 | 駐機場整備に係る舗装工事 給水管切り直し工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 施工体制確認型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 情報共有システム 電子契約システム |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。