

令和6年度 執行計画表

施設名：横田飛行場

工事区分	次数	6年度												7年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い									
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	8次								図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	9次									図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	10次										図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	11次											図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い									
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い									
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	8次								図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	9次									図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	10次										図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	11次											図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和6年度 執行計画表

施設名：入間飛行場

工事区分	次数	6年度												7年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	7次 【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期				
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期			
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期			
	11次 【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期			
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期			
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期			
	11次 【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期			

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和6年度 執行計画表

施設名：厚木飛行場

工事区分	次数	6年度												7年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い									
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次 【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	11次 【国債】											図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い									
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い									
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	11次 【国債】											図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和6年度 執行計画表

施設名：下総飛行場

工事区分	次数	6年度												7年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次			図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2次					図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
空調復旧	1次		図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2次				図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3次					図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
建具復旧	1次		図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2次				図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3次					図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和6年度 執行計画表

施設名：木更津飛行場

工事区分	次数	6年度												7年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次	図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2次			図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3次					図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
空調復旧	1次	図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2次			図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3次					図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
建具復旧	1次	図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2次			図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3次					図面審査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和6年度 執行計画表

施設名：宇都宮飛行場

工事区分	回数	6年度												7年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	2次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	2次		図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	2次		図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和6年度 執行計画表

施設名：霞ヶ浦飛行場

工事区分	回数	6年度												7年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	2次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
空調復旧	1次		図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	2次				図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
建具復旧	1次				図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和6年度 執行計画表

施設名：百里飛行場

工事区分	次数	6年度												7年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次 【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	11次 【国債】											図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い								
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い							
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い						
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い					
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い				
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	11次 【国債】											図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定

注：本計画については、都合により変更する場合がある。