

令和7年度 執行計画表

施設名：横田飛行場

工事区分	次数	7年度												8年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和7年度 執行計画表

施設名：入間飛行場

工事区分	次数	7年度												8年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

施設名：百里飛行場

工事区分	次数	7年度												8年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和 7 年度 執行計画表

施設名：厚木飛行場

工事区分	次数	7 年度												8 年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次 【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次 【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次 【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次 【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和7年度 執行計画表

施設名：下総飛行場

工事区分	次数	7年度												8年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	2次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	3次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	3次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和7年度 執行計画表

施設名：木更津飛行場

工事区分	次数	7年度												8年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	3次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	3次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	3次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和7年度 執行計画表

施設名：宇都宮飛行場

工事区分	次数	7年度												8年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定
	7次【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		
	8次【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期	
	9次【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期
	10次【国債】										図面審査	→ 交付決定		工期
	11次【国債】											図面審査	→ 交付決定	工期

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和 7 年度 執行計画表

施設名：霞ヶ浦飛行場

工事区分	次数	7 年度												8 年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	2次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
空調復旧	1次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	2次				図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い
建具復旧	1次			図面審査	→ 交付決定			工期			→ 工事完了	● 確定	● 支払い	

注：本計画については、都合により変更する場合がある。