

令和3年度 執行計画表

施設名：横田飛行場

工事区分	回数	3年度												4年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次	図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い
	7次 【国債】							図面審査	→	交付決定	→	工期	→	→	→	→	
	8次 【国債】										図面審査	→	交付決定	→	→	工期	
	9次 【国債】											図面審査	→	交付決定	→	工期	
空調復旧	1次	図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い
建具復旧	1次	図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	交付決定	→	工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い
	7次 【国債】							図面審査	→	交付決定	→	工期	→	→	→		
	8次 【国債】									図面審査	→	交付決定	→	→	工期		
	9次 【国債】										図面審査	→	交付決定	→	工期		

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和3年度 執行計画表

施設名：厚木飛行場

工事区分	回数	3年度												4年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
防音工事	1次	図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い					
	2次	図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い					
	3次		図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い				
	4次			図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い			
	5次				図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い		
	6次					図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い	
	7次【国債】						図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了		
	8次【国債】							図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	
	9次【国債】								図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	
	空調復旧	1次	図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い				
2次		図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い					
3次			図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い				
4次				図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い			
5次					図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い		
6次						図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い	
7次							図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い
建具復旧	1次	図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い					
	2次	図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い					
	3次		図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い				
	4次			図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い			
	5次				図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い		
	6次					図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い	
	7次						図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い
	8次【国債】							図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	
	9次【国債】								図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	
	10次【国債】									図面審査	→	● 交付決定	→	工期	
	11次【国債】										図面審査	→	● 交付決定	→	

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和3年度 執行計画表

施設名：入間飛行場

工事区分	回数	3年度												4年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
防音工事	1次	図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い
	7次 【国債】							図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●
	8次 【国債】								図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定
	9次 【国債】									図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●
空調復旧	1次	図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い
建具復旧	1次	図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い
	7次							図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●
	8次 【国債】								図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定
	9次 【国債】									図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●
	10次 【国債】										図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和3年度 執行計画表

施設名：下総飛行場

工事区分	次数	3年度												4年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次						図面審査		交付決定				工期		工事完了	確定	支払い
	2次				図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い			
建具復旧	1次			図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い				
	2次				図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い			
	3次					図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い		
	4次 【国債】										図面審査		交付決定				工期

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和2年度 執行計画表

施設名：木更津飛行場

工事区分	次数	3年度												4年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次		図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い					
	2次				図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い			
	3次					図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い		
空調復旧	1次		図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い					
	2次				図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い			
	3次					図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い		
建具復旧	1次		図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い					
	2次				図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い			
	3次					図面審査		交付決定			工期		工事完了	確定	支払い		
	4次 【国債】										図面審査		交付決定				工期

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和3年度 執行計画表

施設名：宇都宮飛行場

工事区分	回数	3年度												4年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
防音工事	1次		図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い				
	2次				図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い		
	3次					図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い	
空調復旧	1次	図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い					
	2次		図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い				
	3次			図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い			
	4次				図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い		
	5次					図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い	
	6次						図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い
建具復旧	1次	図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い					
	2次		図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い				
	3次			図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い			
	4次				図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い		
	5次					図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い	
	6次						図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い
	7次 【国債】								図面審査		交付決定		工期		
	8次 【国債】									図面審査		交付決定		工期	
	9次 【国債】										図面審査		交付決定		工期

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和3年度 執行計画表

施設名：霞ヶ浦飛行場

工事区分	次数	2年度												3年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
防音工事	1次			図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い			
空調復旧	1次		図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い				
	2次					図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い	
建具復旧	1次			図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	2次					図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	3次							図面審査	→	交付決定		工期		→	工事完了	●	確定	●

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

令和3年度 執行計画表

施設名：百里飛行場

工事区分	回数	3年度												4年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
防音工事	1次	図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い				
	2次		図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い			
	3次			図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い		
	4次				図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い	
	5次					図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い
	6次						図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●
空調復旧	1次	図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い				
	2次		図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い			
	3次			図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い		
	4次				図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い	
	5次					図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い
	6次						図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●
建具復旧	1次	図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い				
	2次		図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い			
	3次			図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い		
	4次				図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い	
	5次					図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い
	6次									図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	→	
	【国債】 7次										図面審査	→	●	交付決定	→	→	→	
	【国債】 8次											図面審査	→	●	交付決定	→	→	

注：本計画については、都合により変更する場合があります。