

令和5年度 執行計画表

施設名：横田飛行場

工事区分	回数	5年度												6年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定		工期			→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	2次		図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	3次			図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い			
	4次				図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い		
	5次					図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い	
	6次						図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	7次 【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期			
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期		
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定			工期	
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定		工期			→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	2次		図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	3次			図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い			
	4次				図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い		
	5次					図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い	
	6次						図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定		工期			→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	2次		図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	3次			図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い			
	4次				図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い		
	5次					図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い	
	6次						図面審査	→ 交付決定		工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期	→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	8次 【国債】							図面審査	→ 交付決定				工期		

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和5年度 執行計画表

施設名：厚木飛行場

工事区分	次数	5年度												6年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
防音工事	1次	図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い					
	2次		図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い				
	3次			図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い			
	4次				図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い		
	5次					図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い	
	6次						図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い
	7次【国債】							図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	
	8次【国債】								図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	
	9次【国債】									図面審査	→	● 交付決定	→	工期	
	10次【国債】										図面審査	→	● 交付決定	→	工期
空調復旧	1次	図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い					
	2次		図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い				
	3次			図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い			
	4次				図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い		
	5次					図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い	
	6次						図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い
	7次							図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定
建具復旧	1次	図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い					
	2次		図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い				
	3次			図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い			
	4次				図面審査	→	● 交付決定	→	工期	→	● 工事完了	● 確定	● 支払い		

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和5年度 執行計画表

施設名：入間飛行場

工事区分	回数	5年度												6年度		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
防音工事	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い					
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い			
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	7次 【国債】							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了		
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期			
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定				工期	
空調復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い					
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い			
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
建具復旧	1次	図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い					
	2次		図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い				
	3次			図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定		● 支払い			
	4次				図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い			
	5次					図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い		
	6次						図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い	
	7次							図面審査	→ 交付決定			工期		→ 工事完了	● 確定	● 支払い
	8次 【国債】								図面審査	→ 交付決定			工期			
	9次 【国債】									図面審査	→ 交付決定				工期	
	10次 【国債】										図面審査	→ 交付決定			工期	

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和5年度 執行計画表

施設名：下総飛行場

工事区分	次数	5年度												6年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次				図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い	
空調復旧	1次					図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い
建具復旧	1次			図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い		
	2次				図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い	

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和5年度 執行計画表

施設名：木更津飛行場

工事区分	次数	5年度												6年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次		図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	2次					図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い
空調復旧	1次				図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	2次						図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●
建具復旧	1次		図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い			
	2次				図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い	
	3次					図面審査	→	交付決定	●		工期	→	工事完了	●	確定	●	支払い

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和5年度 執行計画表

施設名：宇都宮飛行場

工事区分	回数	5年度												6年度		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
防音工事	1次			図面審査		交付決定		工期			工事完了	確定	支払い			
	2次			図面審査		交付決定		工期			工事完了	確定	支払い			
	3次			図面審査		交付決定		工期			工事完了	確定	支払い			
	4次【国債】							図面審査		交付決定		工期		工事完了		
	5次【国債】								図面審査		交付決定		工期			
空調復旧	1次	図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い						
	2次		図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い					
	3次			図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い				
	4次			図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い				
	5次					図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い		
	6次					図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い		
	7次							図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い
建具復旧	1次	図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い						
	2次		図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い					
	3次			図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い				
	4次			図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い				
	5次					図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い		
	6次					図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い		
	7次							図面審査		交付決定		工期		工事完了	確定	支払い
	8次【国債】								図面審査		交付決定		工期			
	9次【国債】									図面審査		交付決定		工期		
	10次【国債】										図面審査		交付決定		工期	

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和5年度 執行計画表

施設名：霞ヶ浦飛行場

工事区分	次数	5年度												6年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
防音工事	1次				図面審査	→	●	交付決定		工期			→	●	工事完了	●	確定	●	支払い
	2次																		
空調復旧	1次		図面審査	→	●	交付決定		工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い				
	2次				図面審査	→	●	交付決定		工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い		
建具復旧	1次		図面審査	→	●	交付決定		工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い				
	2次				図面審査	→	●	交付決定		工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い		

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

令和5年度 執行計画表

施設名：百里飛行場

工事区分	回数	5年度												6年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
防音工事	1次	図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い
	7次【国債】							図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●
	8次【国債】								図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定
	9次【国債】									図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●
空調復旧	1次	図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い
	7次							図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●
建具復旧	1次	図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い					
	2次		図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い				
	3次			図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い			
	4次				図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い		
	5次					図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い	
	6次						図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●	支払い
	7次							図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●
	8次【国債】							図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定	●
	9次【国債】								図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●	確定
	10次【国債】									図面審査	→	●	交付決定	→	工期	→	●	工事完了	●

注：本計画については、都合により変更する場合があります。