

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東北管内(7)資材価格調査	青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県	8カ月	資材価格調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月15日	5月29日	7月30日	
2	東北管内(7)処分場調査	青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県	3カ月	処分場調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月15日	5月29日	7月30日	
3	神町外(7)飛行場土質調査	神町駐屯地(山形県) 霞目駐屯地(宮城県)	23カ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月29日	7月31日	「公共工事実績」
4	海自大湊外(7)警備施設新設等測量調査	大湊地区総監部 大湊分屯基地 (青森県)	11カ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月19日	7月24日	「公共工事実績」
5	三沢外(7)火薬庫新設等測量調査	三沢基地 三沢米軍基地 東北支処 八戸貯油施設 (青森県)	11カ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月19日	7月24日	「公共工事実績」
6	松島(7)火薬庫新設等土質調査	松島基地(宮城県)	11カ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月15日	5月29日	7月30日	「公共工事実績」
7	車力(7)火薬庫新設測量調査	車力分屯基地(青森県)	11カ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月19日	7月24日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	三沢米軍外(7)訓練施設新設等土質調査	三沢米軍基地 三沢基地 大湊分屯基地 車力分屯基地 八戸貯油施設 (青森県)	11カ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月29日	7月31日	「公共工事実績」
9	王城寺原外(7)外柵新設等測量調査	王城寺原演習場 松島基地 (宮城県) 岩手県滝沢市	11カ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月19日	7月25日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(7)隊舎新設等総合設計	青森駐屯地 弘前駐屯地 八戸駐屯地 (青森県)	10カ月	【最適化事業】 【青森駐屯地】 ・隊舎新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【弘前駐屯地】 ・警衛所新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【八戸駐屯地】 ・倉庫新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
2	青森外(7)空調設備整備等設備設計	青森駐屯地 車力分屯基地 (青森県)	10カ月	【青森駐屯地】 ・空調設備改修の設計(電気・機械) 【車力分屯基地】 ・通信管路整備の設計(通信) ・火薬庫建替の設計(電気・通信) ・汚水排水施設の設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月29日	6月12日	8月21日	「公共工事実績」
3	東北管内(7)通信網整備設備設計	弘前駐屯地・八戸駐屯地・ 岩手駐屯地・秋田駐屯地・ 大和駐屯地・反町分屯地・ 多賀城駐屯地・霞目駐屯 地・船岡駐屯地・福島駐屯 地・郡山駐屯地	10カ月	【弘前駐屯地・八戸駐屯地・岩手駐屯 地・秋田駐屯地・大和駐屯地・反町分屯 地・多賀城駐屯地・霞目駐屯地・船岡駐 屯地・福島駐屯地・郡山駐屯地】 ・通信網整備の設計(通信・電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月12日	8月21日	「公共工事実績」
4	陸自八戸外(7)公共下水接続等土木その他設計	八戸駐屯地 八戸航空基地 青森県八戸市 車力分屯基地 (青森県)	10カ月	【八戸駐屯地】 ・公共下水接続の設計(土木・電気) 【八戸航空基地】 ・倉庫新設の設計(土木) ・倉庫建替の設計(土木) 【青森県八戸市】 ・宿舎給水設備改修の設計(土木) 【車力分屯基地】 ・浄化槽更新の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月12日	8月21日	「公共工事実績」
5	岩手(7)保管庫新設等土木設計	岩手駐屯地(岩手県) 岩手県滝沢市	8カ月	【岩手駐屯地】 ・保管庫新設の設計(土木) 【岩手県滝沢市】 ・宿舎新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月12日	8月21日	「公共工事実績」
6	岩手(7)隊庁舎新設総合設計	岩手駐屯地(岩手県)	19カ月	【最適化事業】 ・隊庁舎新設の設計(建築・土木・電気・ 機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月19日	7月31日	10月17日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	岩手外(7)保管庫新設等建築設計	岩手駐屯地(岩手県) 秋田駐屯地(秋田県) 加茂分屯基地(秋田県)	11カ月	【岩手駐屯地】 ・保管庫新設の設計(建築) 【秋田駐屯地】 ・燃料施設新設の設計(建築) 【加茂分屯基地】 ・局舎改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月29日	6月12日	8月22日	「公共工事実績」
8	秋田外(7)燃料施設新設等設備設計	秋田駐屯地(秋田県) 加茂分屯基地(秋田県) 岩手駐屯地(岩手県) 岩手県滝沢市	11カ月	【秋田駐屯地】 ・燃料施設新設の設計(電気・機械・通信) 【加茂分屯基地】 ・燃料施設改修の設計(機械・電気) 【岩手駐屯地】 ・保管庫新設の設計(電気・機械・通信) 【岩手県滝沢市】 ・宿舎新設の設計(機械・電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月29日	6月12日	8月22日	「公共工事実績」
9	反町外(7)法面整備等土木設計	反町分屯地(宮城県) 王城寺原演習場(宮城県) 神町駐屯地(山形県)	8カ月	【反町弾薬支処】 ・法面整備の設計(土木) 【王城寺原演習場】 ・道路法面整備の設計(土木) ・外柵等整備の設計(土木) 【神町駐屯地】 ・整備場改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月12日	8月22日	「国内実績」
10	多賀城外(7)隊庁舎新設等総合設計	多賀城駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県)	19カ月	【最適化事業】 【多賀城駐屯地】 ・庁舎新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【霞目駐屯地】 ・ボイラー室新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【船岡駐屯地】 ・隊庁舎(仮設共)新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月19日	7月31日	10月17日	「公共工事実績」
11	仙台(7)PFIアドバイザー業務	宮城県仙台市	26カ月	宿舎PFIアドバイザー業務	総合評価方式 標準型(1:2)	8月28日	10月15日	12月25日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	神町(7)庁舎新設等総合設計	神町駐屯地(山形県)	34カ月	【最適化事業】 ・庁舎等(3棟、仮設共)新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) ・食堂厨房の設計(建築・土木・電気・機械・通信) ・倉庫(3棟)新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月19日	7月31日	10月20日	「公共工事実績」
13	白河外(7)道路整備等土木設計	布引山演習場 郡山駐屯地 福島県郡山市 (福島県)	17カ月	【布引山演習場】 ・道路新設の設計(土木) 【郡山駐屯地】 ・保管庫新設の設計(土木) 【福島県郡山市】 ・宿舎浄化槽新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月19日	8月28日	「公共工事実績」
14	郡山外(7)倉庫新設等総合設計	郡山駐屯地 福島駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	19カ月	【最適化事業】 【郡山駐屯地】 ・倉庫新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【福島駐屯地】 ・倉庫新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【大滝根山分屯基地】 ・車庫作業所新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) ・ボイラー室新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月19日	7月31日	10月20日	「公共工事実績」
15	福島地本外(7)庁舎改修等建築設計	福島県会津若松市 福島県郡山市 福島県いわき市 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	11カ月	【福島県会津若松市】 ・合同庁舎改修の設計(建築) 【福島県郡山市】 ・合同庁舎改修の設計(建築) ・宿舎改修の設計(建築) 【福島県いわき市】 ・合同庁舎改修の設計(建築) 【郡山駐屯地】 ・保管庫新設の設計(建築) 【大滝根山分屯基地】 ・局舎改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月19日	8月28日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	福島地本外(7)庁舎改修等設備設計	福島県会津若松市 福島県郡山市 福島県いわき市 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	11カ月	【福島県会津若松市】 ・合同庁舎改修の設計(電気・機械・通信) 【福島県郡山市】 ・合同庁舎改修の設計(電気・機械・通信) ・宿舍浄化槽新設の設計(電気) 【福島県いわき市】 ・合同庁舎改修の設計(電気・機械・通信) 【郡山駐屯地】 ・保管庫新設の設計(電気・機械・通信) 【大滝根山分屯基地】 ・通信管路等の設計(通信・電気) ・局舎改修の設計(機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月19日	8月28日	「公共工事実績」
17	海自大湊外(7)隊庁舎新設等総合設計	大湊地区総監部 大湊航空基地 大湊分屯基地 (青森県)	43カ月	【最適化事業】 【大湊地区総監部】 ・厚生施設(仮設共)新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) ・隊庁舎等(2棟)新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) ・倉庫(2棟)新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【大湊航空基地】 ・庁舎等(3棟、仮設共)新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【大湊分屯基地】 ・隊庁舎新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月19日	7月31日	10月20日	「公共工事実績」
18	海自八戸(7)倉庫新設等建築設計	八戸航空基地(青森県) 青森県八戸市	8カ月	【八戸航空基地】 ・倉庫新設の設計(建築) ・洗機場の設計(建築) ・武器庫建替の設計(建築) 【青森県八戸市】 ・宿舍改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月19日	8月29日	「公共工事実績」
19	海自八戸外(7)飛行場検討	大湊航空基地 八戸航空基地 (青森県) 霞目駐屯地 (宮城県) 神町駐屯地 (山形県)	19カ月	【大湊航空基地、八戸航空基地】 飛行場舗装耐震基本検討(土木) 【霞目駐屯地】 飛行場舗装耐震基本検討(土木) 【神町駐屯地】 飛行場舗装耐震基本検討(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	7月10日	9月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	海自八戸(7)宿舎改修等設備設計	青森県八戸市 八戸航空基地(青森県)	8カ月	【青森県八戸市】 ・宿舎改修の設計(電気・機械・通信) ・宿舎給水設備改修の設計(電気) 【八戸航空基地】 ・倉庫新設の設計(電気・機械・通信) ・洗機場の設計(電気・機械・通信) ・武器庫建替の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月19日	8月29日	「公共工事実績」
21	三沢外(7)警衛所新設等建築設計	三沢基地 野辺地無線中継所 東北支処 青森県上北郡東北町 車力分屯基地 (青森県)	15カ月	【三沢基地】 ・掩体地区警衛所の設計(建築) ・局舎改修(2棟)の設計(建築) ・火薬庫建替の設計(建築) 【野辺地無線中継所】 ・局舎改修の設計(建築) 【東北支処】 ・火薬庫改修の設計(建築) ・鉄塔解体の設計(建築) 【青森県上北郡東北町】 ・宿舎改修の設計(建築) 【車力分屯基地】 ・火薬庫建替の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月19日	8月29日	「公共工事実績」
22	八戸外(7)燃料施設新設等配置検討	三沢基地 八戸貯油施設 (青森県)	19カ月	【三沢基地】 ・格納庫配置の基本検討(土木・建築・ 電気・機械) 【八戸貯油施設】 ・燃料施設配置の基本検討(土木・機 械・電気)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	6月16日	9月4日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	三沢外(7)局舎改修等設備設計	三沢基地 青森県三沢市 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 大湊航空基地 東北支処 青森県上北郡東北町 (青森県)	11カ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>【三沢基地】</li> <li>・局舎改修(3棟)の設計(電気・機械・通信)</li> <li>・掩体地区警衛所の設計((電気・機械・通信)</li> <li>・火薬庫建替の設計(電気・機械・通信)</li> <li>【青森県三沢市】</li> <li>・宿舎改修の設計(電気・機械)</li> <li>【天間林無線中継所、野辺地無線中継所】</li> <li>局舎改修の設計(電気・機械)</li> <li>【大湊航空基地】</li> <li>・警備関連施設改修の設計(電気・通信)</li> <li>【東北支処】</li> <li>・火薬庫改修の設計(電気)</li> <li>・燃料貯蔵施設新設の設計(電気・機械)</li> <li>・鉄塔解体の設計(電気・通信)</li> <li>【青森県上北郡東北町】</li> <li>・宿舎改修の設計(機械・電気)</li> </ul>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月5日	6月19日	8月29日	「公共工事実績」
24	東北町外(7)燃料貯蔵施設新設等土木設計	東北支処 三沢基地 青森県三沢市 (青森県)	11カ月	<ul style="list-style-type: none"> <li>【東北支処】</li> <li>・燃料貯蔵施設新設の設計(土木)</li> <li>・鉄塔解体の設計(土木)</li> <li>【三沢基地】</li> <li>・掩体地区警衛所の設計(土木)</li> <li>局舎改修の設計(土木)</li> <li>【青森県三沢市】</li> <li>宿舎改修の設計(土木)</li> </ul>	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月12日	6月26日	9月3日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	加茂外(7)隊庁舎新設等総合設計	加茂分屯基地 秋田分屯基地 秋田駐屯地 (秋田県)	10カ月	【最適化事業】 【加茂分屯基地】 ・隊庁舎(仮設共)新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【秋田分屯基地】 ・仮設警衛所新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) ・仮設整備場倉庫新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) ・仮設消防車庫新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) ・仮設電源室新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【秋田駐屯地】 ・浴場新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月5日	7月17日	10月3日	「国内実績」
26	松島外(7)給油施設整備等設備設計	松島基地(宮城県) 多賀城地区(宮城県) 宮城県多賀城市 神町駐屯地(山形県) 宮城県仙台市(宮城県)	11カ月	【松島基地】 ・保管庫の新設 ・火薬庫建替の設計(電気・通信) ・高圧受電設備改修の設計(電気) ・教場空調改修の設計(機械) 【多賀城駐屯地】 ・隊舎空調改修の設計(機械・電気) 【宮城県多賀城市】 ・合同庁舎改修の設計(電気・機械・通信) 【仙台駐屯地】 ・隊舎空調改修の設計(機械) ・保護継電器等改修の設計(電気) 【神町駐屯地】 ・整備場改修の設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月26日	9月3日	「公共工事実績」
27	松島外(7)庁舎改修等建築設計	松島基地(宮城県) 宮城県多賀城市 神町駐屯地(山形県)	11カ月	【松島基地】 ・給油施設保管庫新設の設計(建築) ・火薬庫建替の設計(建築) ・庁舎外壁改修の設計(建築) 【宮城県多賀城市】 ・合同庁舎改修の設計(建築) 【神町駐屯地】 ・整備場改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月26日	9月4日	「公共工事実績」
28	大滝根山(7)防災施設基本検討	大滝根山分屯基地 (福島県)	11カ月	防災施設整備の基本検討(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	6月16日	9月4日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	三沢外(7)火薬庫新設土木設計	車力分屯基地 三沢基地 (青森県)	11カ月	【車力分屯基地】 ・火薬庫建替の設計(土木) 【三沢基地】 ・火薬庫建替の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月12日	6月26日	9月5日	「公共工事実績」
30	空自秋田外(7)燃料施設整備配置検討	大湊分屯基地(青森県) 秋田分屯基地(秋田県) 秋田駐屯地(秋田県) 加茂分屯基地(秋田県) 松島基地(宮城県)	10カ月	【大湊分屯基地】 燃料施設新設の設計(土木) 【秋田分屯基地】 ・燃料施設新設の基本検討(土木・機械) 【秋田駐屯地】 ・燃料施設新設の設計(土木) 【加茂分屯基地】 ・燃料施設改修の設計(土木) 【松島基地】 ・給油施設改修の設計(土木) ・火薬庫建替の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月19日	9月1日	「公共工事実績」
31	三沢米軍(7)訓練施設(A)新設建築その他設計	三沢米軍基地 (青森県)	6カ月	訓練施設新設の設計(建築・電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」 電気・機械・通信を No.34へ統合
32	三沢米軍(7)訓練施設(B)新設等建築設計	三沢米軍基地 (青森県)	29カ月	訓練施設新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月26日	7月10日	9月18日	「国内実績」 No.31へ統合
33	三沢米軍外(7)訓練施設(B)新設等土木設計	三沢米軍基地 八戸航空基地 (青森県)	29カ月	【三沢米軍基地】 ・訓練施設新設の設計(土木) ・誘導路の設計(土木) 【八戸航空基地】 ・洗機場の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
34	三沢米軍(7)訓練施設(B)新設等設備設計	三沢米軍基地 (青森県)	29カ月	訓練施設新設の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
35	王城寺原(R7)隊舎改修等設備その他設計	王城寺原演習場 (宮城県)	6カ月	隊舎、食堂、厨房、浴場、野外炊事場、 管理棟等改修の設計(建築・電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月12日	6月26日	9月5日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東北防衛局(7)防衛施設技術審査支援業務	宮城県	8カ月	技術審査支援業務一式	総合評価方式簡易型	5月15日	5月29日	7月31日	
2	東北管内(7)土木積算等支援業務(その1)	宮城県	32カ月	積算支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月10日	7月25日	10月6日	「公共工事実績」
3	東北管内(7)土木積算等支援業務(その2)	宮城県	24カ月	積算支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月23日	11月7日	1月20日	「公共工事実績」
4	青森(7)建築工事監理業務	青森駐屯地 青森県青森市 (青森県)	26カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月16日	10月30日	1月13日	「国内実績」
5	青森外(7)設備工事監理業務	青森駐屯地 青森県青森市 弘前駐屯地 (青森県)	26カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月16日	10月30日	1月13日	「公共工事実績」
6	陸自八戸外(7)土木工事監理業務	八戸駐屯地 八戸航空基地 青森駐屯地 (青森県)	23カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月30日	11月14日	1月28日	「国内実績」
7	陸自八戸(7)設備工事監理業務	八戸駐屯地 (青森県)	23カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月7日	8月28日	10月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	秋田外(7)設備工事監理業務	秋田駐屯地 加茂分屯基地 (秋田県)	14カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月30日	11月14日	1月28日	「公共工事実績」
9	多賀城外(7)設備工事監理業務	多賀城駐屯地 仙台駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県)	28カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月28日	9月11日	11月14日	「公共工事実績」
10	霞目外(7)建築工事監理業務	霞目駐屯地 多賀城駐屯地 松島基地 (宮城県)	29カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月16日	10月30日	1月13日	「公共工事実績」
11	神町(7)建築工事監理業務	神町駐屯地 (山形県)	14カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月6日	11月20日	2月3日	「国内実績」
12	神町(7)設備工事監理業務	神町駐屯地 (山形県)	14カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月6日	11月20日	2月3日	「国内実績」
13	郡山宿舎外(7)土木工事監理業務	郡山駐屯地 白河布引山演習場 大滝根山分屯基地 (福島県)	29カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月6日	11月20日	2月4日	「公共工事実績」
14	海自大湊(7)建築工事監理業務	大湊地区総監部 (青森県)	23カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月6日	11月20日	2月4日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	海自大湊(7)設備工事監理業務	大湊地区総監部 大湊航空基地 (青森県)	26カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月6日	11月20日	2月4日	「国内実績」
16	海自大湊(7)土木工事監理業務	大湊地区総監部 (青森県)	31カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月19日	7月3日	9月10日	「公共工事実績」
17	海自八戸(7)設備工事監理業務	八戸航空基地 八戸駐屯地 青森県八戸市 (青森県)	26カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月7日	8月28日	10月30日	「公共工事実績」
18	海自八戸外(7)建築工事監理業務	八戸航空基地 八戸駐屯地 (青森県)	23カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月7日	8月28日	10月31日	「公共工事実績」
19	三沢外(7)設備工事監理業務	三沢基地 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 三沢米軍基地 (青森県)	14カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月7日	8月28日	10月31日	「公共工事実績」
20	三沢外(7)建築工事監理業務	三沢基地 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 三沢米軍基地 (青森県)	14カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月13日	11月28日	2月10日	「公共工事実績」
21	山田外(7)土木工事監理業務	山田分屯基地(岩手県) 加茂分屯基地(秋田県) 秋田射撃場(秋田県)	38カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月31日	8月21日	10月27日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	山田(7)建築工事監理業務	山田分屯基地 (岩手県)	26カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月13日	11月28日	2月12日	「公共工事実績」
23	山田外(7)設備工事監理業務	山田分屯基地 岩手駐屯地 (岩手県)	26カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月13日	11月28日	2月12日	「公共工事実績」
24	加茂(7)建築工事監理業務	加茂分屯基地 (秋田県)	11カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月30日	11月14日	1月28日	「公共工事実績」
25	松島外(7)土木工事監理業務	松島基地 (宮城県)	29カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月31日	8月21日	10月27日	「公共工事実績」
26	松島外(7)設備工事監理業務	松島基地 大和駐屯地 反町分屯地 (宮城県)	29カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月31日	8月21日	10月27日	「公共工事実績」
27	大滝根山外(7)建築工事監理業務	大滝根山分屯基地 布引山演習場 福島県郡山市 (福島県)	29カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月13日	11月28日	2月10日	「公共工事実績」
28	大滝根山外(7)設備工事監理業務	大滝根山分屯基地 布引山演習場 福島県郡山市 (福島県)	29カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月13日	11月28日	2月10日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【施工監理】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	装備下北(7)設備工事監理業務	下北試験場 (青森県)	7カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月19日	7月3日	9月10日	「国内実績」
30	三沢米軍外(7)土木工事監理業務	三沢米軍基地 三沢基地	20カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月16日	10月30日	1月14日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた業務については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。