

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢(5)仮設建物設置工事	三沢基地	35か月	令和5年5月	建築一式工事	・仮設隊舎(プレファブ2階建 約1,700m <sup>2</sup> ) (ほか2棟)設置の建築工事、土木工事、電気 工事、機械工事、通信工事 ・詳細図等作成業務一式	価格競争	3月14日	4月4日	4月28日	工事規模:5億円以上6. 8億円未満、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 追加工事あり
2	空自大湊(5)宿舍改修建築工事	青森県むつ市	6か月	令和5年9月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建 約1,800m <sup>2</sup> )の内装改 修建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	6月22日	7月6日	8月21日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
3	装備下北外(5)試験棟改修等建築その 他工事	大湊航空基地 下北試験場	18か月	令和6年4月	建築一式工事	【装備庁下北試験場】 ・庁舎(RC造平屋建 約730m <sup>2</sup> )(ほか12 棟)の改修建築工事 ・既設建物(ほか2棟)解体の建築工事、電気 工事、機械工事、通信工事 【大湊航空基地】 ・既設建物解体の建築工事、電気工事、機械 工事、通信工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月31日	9月14日	10月25日	工事規模:3億円以上5億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
4	三沢(5)宿舍改修建築工事	青森県三沢市	7か月	令和5年9月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )の内装改 修建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	6月22日	7月6日	8月21日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
5	三沢(5)管制塔等改修建築工事	三沢基地	26か月	令和5年11月	建築一式工事	管制塔(SRC造9階建 約430m <sup>2</sup> )(ほか1 棟)の内装改修建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月3日	8月23日	10月4日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
6	三沢(5)格納庫改修等建築工事	三沢基地	14か月	令和6年4月	建築一式工事	・格納庫大扉改修の建築工事 ・訓練施設(RC造平屋建 約7,300m <sup>2</sup> )の 一部内装改修建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月10日	8月30日	10月12日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	陸自八戸外(5)整備場新設等建築その他工事	八戸駐屯地 八戸航空基地 六ヶ所対空射撃場	20か月	令和6年2月	建築一式工事	【八戸駐屯地】 整備場(S造一部RC造平屋建 約770m <sup>2</sup> ) 新設の建築工事 【八戸航空基地】 ・ボイラー室(S造平屋建 約490m <sup>2</sup> )改修の 建築工事 【六ヶ所対空射撃場】 ・浴場(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設の建築 工事 ・既設建物解体の建築工事、電気工事、機械 工事、通信工事 ・倉庫(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設の建築 工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
8	海自八戸外(5)宿舎改修建築工事	青森県八戸市	14か月	令和6年2月	建築一式工事	・宿舎(RC造4階建 約1,900m <sup>2</sup> )の内外 装改修建築工事 ・宿舎(RC造5階建 約770m <sup>2</sup> )(ほか1棟) の屋根防水改修建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上6. 8億円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
9	海自八戸(5)鉄塔新設等建築その他工 事	八戸航空基地 青森県八戸市	34か月	令和6年4月	建築一式工事	【八戸航空基地】 ・鉄塔新設および既設鉄塔撤去の建築工事、 土木工事 ・進入灯火換装の電気工事 ・既設建物解体の建築工事、土木工事、電気 工事、機械工事、通信工事 ・詳細図等作成業務一式 【青森県八戸市】 ・既設建物解体の建築工事、土木工事、電気 工事、機械工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	6月22日	7月6日	8月22日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
10	岩手(5)倉庫新設等建築その他工事	岩手駐屯地	14か月	令和5年10月	建築一式工事	・倉庫(S造平屋建 約150m <sup>2</sup> )新設の建築 工事、土木工事 ・整備場改修の建築工事、土木工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事、土木 工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月27日	8月10日	9月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
11	仙台病院(5)仮設建物設置工事	仙台病院	25か月	令和5年10月	建築一式工事	・仮設倉庫(プレファブ2階建約120m <sup>2</sup> )設置 の建築工事、電気工事、機械工事	価格競争	5月18日	6月1日	7月12日	工事規模:3千万円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	多賀城外(5)宿舎改修建築工事	宮城県多賀城市 宮城県仙台市 宮城県黒川郡大和町 宮城県柴田郡柴田町	13か月	令和6年4月	建築一式工事	【宮城県多賀城市】 宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )(ほか1棟)の屋根・外壁改修建築工事 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )改修の建築工事 【宮城県黒川郡大和町】 宿舎(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> )の屋根・外壁改修建築工事 【宮城県柴田郡柴田町】 宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )の屋根・外壁改修建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	郡山(5)隊庁舎新設建築その他工事	郡山駐屯地	18か月	令和5年10月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造6階建 約7,800m <sup>2</sup> )新設の建築工事、土木工事 ・隊舎解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月6日	7月21日	9月4日	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
14	郡山(5)宿舎改修建築工事	福島県郡山市	13か月	令和6年3月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建 約1,100m <sup>2</sup> )の内外装改修建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	加茂(5)火薬庫新設建築その他工事	加茂分屯基地	15か月	令和5年10月	建築一式工事	・火薬庫(RC造平屋建 約15m <sup>2</sup> )新設の建築工事、土木工事 ・既設火薬庫解体の建築工事、土木工事、電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月13日	7月28日	9月12日	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型)」
16											
17											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自大湊(5)ドック改修土木工事	大湊総監部	19か月	令和6年4月	土木一式工事	ドック改修の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	三沢(5)宿舍排水設備等改修土木工事	青森県三沢市	11か月	令和6年4月	土木一式工事	・汚水管撤去・新設の土木工事 ・受水槽新設等の土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	三沢(5)燃料タンク改修土木その他工事	三沢基地	24か月	令和5年7月	土木一式工事	・燃料タンク(200KL)(ほか2缶)新設の土木工事、電気工事、機械工事 ・燃料タンク(200KL)(ほか5缶)撤去の土木工事、電気工事、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月27日	5月18日	6月28日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	陸自八戸(六ヶ所)外(5)浄化槽改修等土木工事	六ヶ所対空射撃場 八戸駐屯地	14か月	令和6年4月	土木一式工事	【六ヶ所対空射撃場】 浄化槽撤去・新設の土木工事 【八戸駐屯地】 整備場(S造一部RC造平屋建て 約770m <sup>2</sup> )新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	岩手(5)暖房ダクト新設土木工事	岩手駐屯地	8か月	令和5年8月	土木一式工事	暖房ダクト新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月11日	5月25日	7月4日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	王城寺原外(5)法面改修等土木工事	王城寺原演習場 東根射撃場 仙台駐屯地	30か月	令和5年8月	土木一式工事	【王城寺原演習場】 ・法面補修の土木工事 【東根射撃場】 ・法面補修の土木工事 ・詳細図等作成業務一式 【仙台駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月27日	5月18日	6月29日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	福島(5)射場改修土木工事	福島射撃場	16か月	令和5年9月	土木一式工事	雨水浸透防止覆新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月15日	6月29日	8月10日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	白河布引山外(5)給水施設新設等土木 その他工事	白河布引山演習場 宮城県黒川郡大和町 福島県郡山市	26か月	令和6年4月	土木一式工事	【白河布引山演習場】 都市給水切替えの土木工事、電気工事 【宮城県黒川郡大和町】 受水槽改修の土木工事、電気工事 【福島県郡山市】 受水槽改修の土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9											
10											
11											
12											
13											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	車力(5)隊舎改修電気その他工事	車力分屯基地	9か月	令和5年10月	電気工事	【車力分屯基地】 ・隊舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )空調設備改修の機械工事、電気工事、建築工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	4月27日	5月18日	6月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	海自大湊外(5)火薬庫新設等電気その他工事	大湊総監部 大湊分屯基地	29か月	令和5年11月	電気工事	【大湊弾薬補給所】 ・火薬庫(RC造平屋建 約450m <sup>2</sup> ×2棟)新設(ほか1棟)の電気工事、機械工事、通信工事 【大湊分屯基地】 ・隊庁舎(RC造3階建 約4,000 m <sup>2</sup> )空調設備改修の機械工事、電気工事、建築工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	未定	未定	未定	工事規模:1億円以上3億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	空自大湊(5)中央監視設備改修電気工事	大湊分屯基地	20か月	令和6年12月	電気工事	局舎(RC造平屋建 約3,100m <sup>2</sup> )(ほか4棟)の中央監視設備改修電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月22日	8月3日	10月2日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 設計施工一括発注方式
4	空自大湊(5)宿舎改修電気その他工事	青森県むつ市	7か月	令和5年8月	電気工事	宿舎(RC造5階建 約1,800m <sup>2</sup> )改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	5月18日	6月1日	7月12日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	三沢(5)宿舎改修電気その他工事	青森県三沢市	7か月	令和5年9月	電気工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	6月29日	7月13日	8月29日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	三沢(5)管制塔等改修電気その他工事	三沢基地	26か月	令和5年11月	電気工事	・管制塔(SRC造9階建 約430m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の電気工事、通信工事 ・訓練施設(RC造平屋建 約7,300m <sup>2</sup> )改修の電気工事、通信工事 ・局舎(SRC造地下2階地上平屋建 約3,000m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の電気工事、通信工事 ・格納庫大扉改修の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月31日	9月14日	10月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	陸自八戸外(5)整備場新設等電気その他工事	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場	15か月	令和6年1月	電気工事	【八戸駐屯地】 ・整備場(S造一部RC造平屋建 約770m2) 新設の電気工事、通信工事 【六ヶ所対空射撃場】 ・浴場(RC造平屋建 約80m2)新設の電気 工事、通信工事 ・浄化槽撤去・新設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
8	海自八戸外(5)航空灯火等改修電気その他工事	八戸航空基地 青森県八戸市 八戸駐屯地	33か月	令和5年10月	電気工事	【八戸航空基地】 ・滑走路灯火等換装の電気工事 【青森県八戸市】 ・宿舎(RC造4階建 約1,900m2)改修の 電気工事、通信工事 【陸自八戸】 ・外灯等改修の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月27日	8月10日	9月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
9	加茂(5)空調機改修等電気その他工事	加茂分屯基地	10か月	令和5年10月	電気工事	・隊舎(RC造2階建 約1,100m2)空調設 備改修の機械工事、電気工事、建築工事 ・詳細図等作成業務一式 ・局舎(RC造地上1階/地下1階建 約2,70 0m2)改修の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月11日	5月25日	7月4日	管工事番号9に含める
10	仙台外(5)照明設備改修電気工事	仙台駐屯地 多賀城駐屯地	6か月	令和5年10月	電気工事	【仙台駐屯地】 水銀灯改修の電気工事 【多賀城駐屯地】 水銀灯改修の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月6日	7月21日	9月4日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
11	郡山外(5)隊庁舎新設等電気その他工 事	郡山駐屯地 大滝根山分屯基地	20か月	令和5年10月	電気工事	【郡山駐屯地】 隊庁舎(RC造6階建 約7,800m2)新設の 電気工事、通信工事 【大滝根山分屯基地】 ・局舎(RC造2階建 約3,000m2)(ほか1 棟)改修の電気工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月11日	5月25日	7月5日	工事規模:1億円以上3億 円未満、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 追加工事あり
12											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	弘前外(5)空調機改修機械その他工事	弘前駐屯地 青森駐屯地	14か月	令和6年4月	管工事	【弘前駐屯地】 医務室(RC造平屋建 約280m <sup>2</sup> )(ほか4棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【青森駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約1,400m <sup>2</sup> )(ほか5棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	空自大湊(5)宿舍改修機械工事	青森県むつ市	7か月	令和5年8月	管工事	宿舍(RC造5階建 約1,800m <sup>2</sup> )改修の機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	5月18日	6月1日	7月12日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	三沢(5)宿舍改修機械工事	青森県三沢市	7か月	令和5年9月	管工事	宿舍(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )改修の機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	6月29日	7月13日	8月28日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	三沢(5)空調機改修機械その他工事	三沢基地	20ヶ月	令和5年10月	管工事	・隊舎(RC造2階建 約870m <sup>2</sup> )(ほか3棟)空調設備改修の機械工事、電気工事、建築工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	未定	未定	未定	工事規模:3億円以上6.8億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	三沢(5)管制塔等改修機械工事	三沢基地	26か月	令和5年11月	管工事	・管制塔(SRC造9階建 約430m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の機械工事 ・訓練施設(RC造平屋建 約7,300m <sup>2</sup> )改修の機械工事 ・局舎(SRC造地下2階地上平屋建 約3,000m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月31日	9月14日	10月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	陸自八戸外(5)整備場新設等機械その他工事	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場	14か月	令和6年4月	管工事	【八戸駐屯地】 ・整備場(S造一部RC造平屋建 約770m <sup>2</sup> )新設の機械工事 ・食厨(鉄骨造2階建 約1,800 m <sup>2</sup> )(ほか2棟)の空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【六ヶ所対空射撃場】 ・浴場(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設の機械工事 ・浄化槽撤去・新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	海自八戸(5)ボイラー換装等機械その他工事	八戸航空基地 青森県八戸市	20か月	令和6年2月	管工事	【八戸航空基地】 ・ボイラー撤去、新設の機械工事、電気工事 ・屋外給汽管撤去、新設の機械工事 【青森県八戸市】 ・宿舎(RC造4階建 約1,900m <sup>2</sup> )改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
8	岩手(5)空調機改修等機械その他工事	岩手駐屯地	17ヶ月	令和5年11月	管工事	・隊舎(RC造3階建 約2,800m <sup>2</sup> )(ほか5棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 ・倉庫(S造平屋建 約150m <sup>2</sup> )新設の機械工事、電気工事 ・整備場(S造平屋建一部RC造2階建 約4,100m <sup>2</sup> )改修の機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月31日	9月14日	10月25日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
9	陸自秋田外(5)空調機改修機械その他工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	14か月	令和6年2月	管工事	【秋田駐屯地】 ・隊庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )(ほか2棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【加茂分屯基地】 ・火薬庫(RC造平屋建 約15m <sup>2</sup> )新設の電気工事、通信工事 ・隊舎(RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )空調設備改修の機械工事、電気工事、建築工事 ・詳細図等作成業務一式 ・局舎(RC造地上1階/地下1階建 約2,700m <sup>2</sup> )改修の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	仙台外(5)空調機等改修機械その他工事	仙台駐屯地 仙台病院 多賀城駐屯地 反町分屯地 船岡駐屯地 宮城県仙台市	17か月	令和6年2月	管工事	【仙台駐屯地】 ・食厨(S造平屋建 約4,800m <sup>2</sup> )(ほか6棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【仙台病院】 ・病院(RC造5階建 約6,400m <sup>2</sup> )消火設備改修の機械工事、電気工事、建築工事 【多賀城駐屯地】 ・隊舎(RC造平屋建 約740m <sup>2</sup> )空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【反町分屯地】 ・隊舎(RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )(ほか3棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【船岡駐屯地】 ・食厨(S造2階建 約1,900m <sup>2</sup> )(ほか3棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【宮城県仙台市】 ・宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )改修の機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	松島(5)空調機改修機械その他工事	松島基地	8か月	令和5年10月	管工事	・食厨(RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )空調設備改修の機械工事、電気工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月11日	5月25日	7月4日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	神町(5)空調機改修機械その他工事	神町駐屯地 神町飛行場	14か月	令和6年2月	管工事	【神町駐屯地】 隊舎(RC造平屋建 約870m <sup>2</sup> )(ほか12棟) 空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【神町飛行場】 体育館・食厨(RC造2階建 約950m <sup>2</sup> )(ほか2棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	福島外(5)空調機等改修機械その他工事	福島駐屯地 郡山駐屯地 福島県郡山市	14か月	令和6年2月	管工事	【福島駐屯地】 庁舎(RC造3階建 約5,100m <sup>2</sup> )(ほか2棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【郡山駐屯地】 隊舎(RC3階建 約3,800m <sup>2</sup> )(ほか4棟)空調機改修の機械工事、電気工事、建築工事 【福島県郡山市】 宿舎(RC3階建 約1,100m <sup>2</sup> )改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	郡山(5)隊庁舎新設機械工事	郡山駐屯地	19か月	令和5年10月	管工事	隊庁舎(RC造6階建 約7,800m <sup>2</sup> )新設の機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月22日	7月6日	8月22日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
15	岩手(5)給汽管設備その他工事	岩手駐屯地	7か月	令和5年9月	管工事	屋外給汽管新設の機械工事 水銀灯改修の電気工事(LED)	総合評価方式 施工能力評価型	6月22日	7月6日	8月22日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自秋田(5)宿舎解体工事	秋田県秋田市	11か月	令和6年4月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物(ほか2棟)解体の建築工事、土木 工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上6. 8億円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
2	三沢米軍(5)建物解体工事	三沢米軍基地	4か月	令和5年9月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物解体の建築工事、電気工事、機械 工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月29日	7月13日	8月29日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自大湊(5)道路新設土木工事	大湊総監部	19か月	令和6年4月	舗装工事 又は 土木工事	道路新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	三沢米軍(5)格納庫(0408)新設土木工事	三沢米軍基地	27か月	令和6年4月	舗装工事 又は 土木工事	格納庫(S-1/RC-1 10, 240m <sup>2</sup> )新設、ゴミ置場(RC-1 18m <sup>2</sup> )新設の附帯土木工事のうち、屋内コンクリート舗装、給排水工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月20日	8月3日	9月20日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	三沢米軍(5)駐機場(1317)新設土木その他工事	三沢米軍基地	14か月	令和6年4月	舗装工事 又は 土木工事	駐機場新設の土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月3日	8月23日	10月4日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。