別紙様式第２
（用紙Ａ４）

平成３０年度発注予定工事（変更・追加）

八戸航空基地における平成３０年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成３０年７月２日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工　事　名	場　所	期間	種別	工 事 概 要	入札方法		公告時期				取止	変更	分割	合併	備　考
							一般	企画	１/四	２/四	３/四	４/四					
1	4	**工作物２５番建具工事**	八戸航空基地	４か月	建具	扉、枠交換	一般		●								工事名変更
2	4	建物番号302外　建具補修	八戸航空基地	３か月	建具	扉、枠交換	一般			◎							公告時期変更
3	4	配電線路補修工事	八戸航空基地	６か月	電気	配電線路補修	一般		○				◎				取止
4	4	建物番号１３０　建具雪対策	八戸航空基地	２か月	建築	落雪対策	一般			○			◎				取止
5	4	基地内側溝整備	八戸航空基地	３か月	土木	側溝整備	一般			○			◎				取止
6	4	**建物番号１３０外 トイレ改修**	八戸航空基地	３か月	建築・設備	大便器洋式化	一般				◎						工事件名変更 公告時期変更
7	4	官舎内装補修	八戸航空基地	３か月	建築	内装等補修	一般			○			◎				取止
8	4	**蒸気配管更新工事**	八戸航空基地	４か月	管	蒸気管補修	一般		●								工事名変更 公告時期変更
9	7	建物番号１９５屋根防水改修工事	八戸航空基地	４か月	建築・防水	防水改修	一般			◎							追加
10	7	給水管整備工事	八戸航空基地	１か月	機械設備	給水管補修	一般			◎							追加
11	7	ガス管改修工事	八戸官舎地区	１か月	機械設備	ガス管改修	一般			◎							追加
12	7	建物番号３３６管制塔３Ｆ屋上パラペット改修工事	八戸航空基地	２か月	建築	パラペット改修	一般			◎							追加
13	7	燃料ポンプ室逆止弁その他換装工事	八戸航空基地	４か月	機械設備	燃料配管等換装	一般			◎							追加
		以下余白															