別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

小月航空基地における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	建具補修	小月航空基地	約6ヶ月	令和5年8月	建築一式	老朽建具の補修	一般競争入札	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模:3,000万円未満
2	オーバースライダー等補修	小月航空基地	約6ヶ月	令和5年7月	建築一式	シャッターの補修	一般競争入札	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	工事規模:3,000万円未満
3	浴室天井等補修	小月航空基地	約6ヶ月	令和5年8月	建築一式	浴室天井パネル等の補修	一般競争入札	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模:3,000万円未満

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	屋外蒸気配管等補修	小月航空基地	約6ヶ月	令和5年9月	管工事	老朽蒸気配管の補修	一般競争入札	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	工事規模:3,000万円未満

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

小月航空基地における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和５年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	分電盤補修	小月航空基地	約6ヶ月	令和5年7月	電気	老朽分電盤の補修	一般競争入札	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	工事規模:3,000万円未満
2	電気設備の補修	小月航空基地	約6ヶ月	令和5年9月	電気	隊舎内の老朽電気設備の補修	一般競争入札	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	工事規模:3,000万円未満

【塗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	屋外タンク補修	小月航空基地	約6ヶ月	令和5年8月	塗装	屋外タンクの塗装補修	一般競争入札	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	工事規模:3,000万円未満

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。