平成２９年度発注予定工事（変更・追加）

航空補給処における平成２９年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、平成２９年７月２６日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工　事　名	場　所	期　間	種　別	工　事　概　要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備　考
							一般	企画	１/四	２/四	３/四	４/四					
1	４月	隊舎外壁等修繕	空補処	３ヵ月	建築一式	(RC-３）外壁補修、塗装	●		○								３千万未満
2	**４月**	**長須加宿舎給湯器更新**	**長須賀**	**１ヵ月**	**機械器具設置**	**給湯器（１６号）８個交換**	**○**		**○**				**◎**				**２千万未満**
3	４月	食厨修繕	空補処	２ヵ月	建築一式	(S-1)外壁補修、塗装	○			○							３千万未満
4	**４月**	**所内建具修繕**	**空補処**	**２ヵ月**	**建築一式又は建具**	**建具製作、取付、補修**	**○**		**○**					**◎**			**３千万未満 公告時期変更4-1**
4-1	**７月**	**所内建具修繕**	**空補処**	**２ヵ月**	**建築一式又は建具**	**建具製作、取付、補修**	**○**			**○**							**３千万未満**
5	４月	浄化槽修繕	空補処	２ヵ月	管	配管等の更新	○			○							２千万未満
6	**７月**	**地上変台撤去等及び蓄電池更新**	**空補処**	**２ヵ月**	**電気**	**地上変台撤去、蓄電池更新**	**○**			**○**							**２千万未満**