令和７年度発注予定工事

令和8年1月16日
契約担当官
航空自衛隊秋田救難隊
会計班長　太田　茂

航空自衛隊秋田分屯基地における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、掲載内容は令和８年１月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
【電気工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	防配柱更新及び架空線張替工事	加茂分屯基地	４ヵ月	７月	電気工事	防配柱11号～13号架空線張替及び防配柱25号、95号撤去更新及び庁舎地区PAS、PGS等更新	一般競争入札	１／四半期	未定	未定	予定価格が２千万円未満 工事件名、期間、着手時期、公告予定 確認申請書受付期限、開札予定日変更 番号４へ
2	避雷針設備更新工事	加茂分屯基地	５ヵ月	７月	電気工事	避雷針装置撤去更新（本山地区２箇所、送信所地区１箇所、受信所地区３箇所）	一般競争入札	２／四半期	10月10日	10月23日	予定価格が２千万円未満
3	低圧ケーブル更新工事	秋田分屯基地	２ヵ月	７月	電気工事	構内埋設電気配線　約200m 埋設配線の更新	一般競争入札	１／四半期	未定	未定	予定価格が１千万円未満 取止
4	防配柱更新等工事	加茂分屯基地	５ヵ月	１１月	電気工事	防配柱11号～13号架空線張替及び防配柱25号、95号撤去更新及び庁舎地区PAS、PGS等更新	一般競争入札	9月2日	9月30日	10月16日	予定価格が２千万円未満 不調
5	防配柱２５号柱更新等工事	加茂分屯基地	１ヵ月	３月	電気工事	防配柱25号の撤去及防配柱24号～25号までの架空電線の撤去	一般競争入札	４／四半期	1月30日	2月12日	予定価格が１千万円未満
	以下余白										

令和７年度発注予定工事

令和8年1月16日
契約担当官
航空自衛隊秋田救難隊
会計班長　太田　茂

航空自衛隊秋田分屯基地における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、掲載内容は令和８年１月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
【左官工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	厨房排水路等改修工事	秋田分屯基地	２ヵ月	７月	左官工事	隊庁舎：ＲＣ造３階約3，069㎡ 厨房排水路補修 格納庫：Ｓ／ＲＣ造２階約4,343㎡ 水槽補修	一般競争入札	１／四半期	未定	未定	予定価格が１千万円以上 取止
	以下余白										

令和７年度発注予定工事

令和8年1月16日
契約担当官
航空自衛隊秋田救難隊
会計班長　太田　茂

航空自衛隊秋田分屯基地における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、掲載内容は令和８年１月１６日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
【塗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	取付誘導路航空標識塗装補修	秋田分屯基地	１ヵ月	７月	塗装工事	航空誘導路　4,262㎡ 航空標識塗装補修	一般競争入札	１／四半期	未定	未定	予定価格が１千万円未満 取止
	以下余白										

令和７年度発注予定工事

令和8年1月16日
契約担当官
航空自衛隊秋田救難隊
会計班長　太田　茂

航空自衛隊秋田分屯基地における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、掲載内容は令和８年１月１６日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
【消防施設工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	自動火災報知設備通信線更新	秋田分屯基地	３ヵ月	１０月	消防施設工事	構内埋設消防設備配線　約400m 屋根補修 ごみ集積所：Ｓ造　約２０㎡ 屋根補修	一般競争入札	１／四半期	未定	未定	予定価格が１千万円未満 取止
	以下余白										