令和２年度発注予定工事（変更・追加）

航空自衛隊第１２飛行教育団における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、令和３年１月４日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）変更・追加した事案は大文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。
公告時期の●は公告済を示す。

記

番号	公表時期	工　事　名	場　所	期　間	種　別	工　事　概　要	入札方法		公告時期				取止	変更	分割	合併	備　考
							一般	企画	１/四	２/四	３/四	４/四					
1	４月	北（２）浄化槽負荷量演算器その他更新工事	航空自衛隊防府北基地	約６か月	管工事	・負荷量演算器更新 ・ばっ気ブロワ整備	○		●								工事規模：１千万円未満
2	４月	北（２）建具補修工事	航空自衛隊防府北基地	約３か月	建築一式工事	・建具更新２１箇所	○		●					○			工事規模：５百万円未満
3	４月	北（２）トイレ等改修工事	航空自衛隊防府北基地	約３か月	建築一式工事	・女性用トイレ×２組 ・女性用シャワー室×１組	○		●								工事規模：２千万円未満
4	７月	北（２）＃１５７空調機更新工事	航空自衛隊防府北基地	約３か月	管工事	・空調機更新	○		●								工事規模：１千万円未満
		以下余白															