変更契約調書

<table>
<tr><td>工事名</td><td colspan="4">隊舎シャワー室等改修工事</td><td>工事概要</td><td>シャワー室の換気扇及びトイレの便器の改修工事</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工事場所</td><td colspan="4" rowspan="2">航空自衛隊百里基地</td><td rowspan="2">工期</td><td>令和8年1月6日　　～</td></tr>
<tr><td>令和8年3月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">契約の相手方</td><td>名称等</td><td colspan="3">株式会社スタイリッシュハウス</td><td>法人番号</td><td>2060001019528</td></tr>
<tr><td>住所</td><td colspan="5">栃木県足利市葉鹿町2-30-16</td></tr>
<tr><td colspan="2">契約金額</td><td colspan="5">7,095,000</td></tr>
<tr><td rowspan="7">変更内要</td><td>変更契約年月日</td><td>増減額
（円・税込）</td><td>変更後契約金額
（円・税込）</td><td>変更後工期
（至）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>令和8年3月16日</td><td>495,000</td><td>7,590,000</td><td>令和8年3月31日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>