令和５年度発注予定工事

航空自衛隊幹部学校契約担当官

航空自衛隊幹部学校における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和５年１０月２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備　考
1	地下会議室内壁補修工事	航空自衛隊目黒基地	６カ月	令和５年７月	建築一式工事	内壁のひび割れ及び浮き補修	一般競争入札	5月10日	6月6日	6月23日	基準額未満（簡易型）
2	女子トイレ改修工事	航空自衛隊目黒基地	４カ月	令和５年９月	建築一式工事又は管工事	和風大便器の撤去及び洋風大便器の新設	一般競争入札	7月14日	8月8日	8月25日	基準額未満（簡易型）
3	大森宿舎改修工事	航空自衛隊目黒基地	４カ月	令和５年１２月	建築一式工事又は内装仕上工事	壁クロス張り並びに建具及び畳の更新	一般競争入札	10月18日	11月10日	11月30日	基準額未満（簡易型）
	以下余白										

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和５年度発注予定工事

航空自衛隊幹部学校契約担当官

航空自衛隊幹部学校における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和５年１０月２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備　考
1	厚生棟空調機更新工事	航空自衛隊目黒基地	８カ月	令和５年７月	管工事	GHP空調機更新及び空調機更新に伴う内装補修	一般競争入札	6月2日	6月20日	7月7日	基準額未満（簡易型）
2	昇温管補修工事	航空自衛隊目黒基地	７カ月	令和５年８月	管工事	真空式温水器の昇温管補修	一般競争入札	6月26日	7月21日	8月10日	基準額未満（簡易型）
3	留学生会館給湯器等更新工事	航空自衛隊目黒基地	６カ月	令和５年９月	管工事	給湯器及びレンジフードの更新	一般競争入札	8月1日	8月29日	9月15日	基準額未満（簡易型）
	以下余白										

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和５年度発注予定工事

航空自衛隊幹部学校契約担当官

航空自衛隊幹部学校における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和５年１０月２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備　考
1	変圧器等更新工事	航空自衛隊目黒基地	６カ月	令和５年６月	電気工事	変圧器等更新	一般競争入札	4月10日	5月8日	5月26日	基準額未満（簡易型）
2	照明改修工事	航空自衛隊目黒基地	６カ月	令和５年７月	電気工事	体育館、学校棟正面玄関及びVIP室のLED照明化	一般競争入札	5月30日	6月27日	7月14日	基準額未満（簡易型）
3	蓄電池更新工事	航空自衛隊目黒基地	４カ月	令和５年８月	電気工事	蓄電池等更新	一般競争入札	6月14日	7月10日	8月2日	基準額未満（簡易型）
4	真空遮断器更新工事	航空自衛隊目黒基地	４カ月	令和5年12月	電気工事	学校棟電気室内VCB更新	一般競争入札	11月1日	11月27日	12月15日	基準額未満（簡易型）
	以下余白										

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和５年度発注予定工事

航空自衛隊幹部学校契約担当官

航空自衛隊幹部学校における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和５年１０月２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備　考
1	学校棟昇降機補修工事	航空自衛隊目黒基地	６カ月	令和５年５月	機械器具設置工事	ロープ及び乗場インジケーター更新	一般競争入札	4月10日	4月26日	5月18日	基準額未満（簡易型）
	以下余白										

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。