# 平成31年度発注予定工事

**陸上自衛隊衛生学校**における平成31年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、
また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）変更・追加した工事案件は、太文字・着色にて表示している。公告時期の●は、公告済を示す。

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校会計課長　　石戸谷　誠　悦

| 番号 | 公表時期 | 工　事　名 | 場　所 | 期　間 | 種　別 | 工 事 概 要 | 入札方法等 | | 公　告　期　間 | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 一般 | 企画 | 1四 | 2四 | 3四 | 4四 | |
| 1 | 4月 | 託児所整備工事 | 衛生学校 | 3ヶ月 | 建築一式 | 鋼製建具2箇所　ほか<br>建具等改修　一式 | ○ | | ○ | | | | 工事規模:<br>1千万未満 |
| | | －　以　下　余　白　－ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |