駐屯地名
日本原

令和５年度発注予定工事（追加）

第３５６会計隊日本原派遣隊における令和５年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、令和５年８月２８日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、
また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）変更・追加した事案は太文字・赤色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工　事　名	場　所	期　間	種　別	工 事 概 要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備　考
							一般	企画	１/四	２/四	３/四	４/四					
1	8月	日本原（５）宿舎整備工事	勝北宿舎、 滝本宿舎	5ヶ月	建築一式、塗装工事、内装仕上工事	養生等、下地調整、EP-G及びSOP塗り、クロス張替、畳表替、襖片面替）	○			●							工事規模： 250万円以上 3,000万円未満
2	8月	日本原（５）９４号建物他LED化改修工事	陸上自衛隊日本原駐屯地	4ヶ月	建築一式、電気工事	照明器具更新457台	○			◎							工事規模： １千万円以上 ２千万円未満

注：１　取止の場合は、「取止」欄に◎を付す。
　　２　変更の場合は、「変更」欄に◎を付し、「備考」欄に変更内容を記載し、変更先の番号を記載する。変更先の番号は枝番号で付与する。
　　３　分割の場合は、分割する工事の「取止」欄に◎を付し、「備考」欄に分割先の番号を記載する。分割された工事は各々枝番号を付与し、「分割」欄に◎を付す。
　　４　合併の場合は、合併する各々の工事の「取止」欄に◎を付し、「備考」欄に合併先の番号を記載する。合併された工事は枝番号を付与し、「合併」欄に◎を付す。
　　５　新規に追加する工事は、番号は連番で記載し、枝番号は付与しない。
　　６　公告済工事は、「公告時期」欄の○を●に変更する。
　　７　取止工事、変更前工事及び公告済工事は、当該年度末まで記載する。
　　８　各項目は付紙様式第１に準じて記載する。