令和３年７月１日

令和３年度発注予定工事

陸上自衛隊多賀城駐屯地（第３８１会計隊）における令和３年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、令和３年７月１日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、
また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）変更・追加した事案は太字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	１/四	２/四	３/四	４/四					
1	6月	隊庁舎等の屋根補修工事	陸上自衛隊 多賀城駐屯地	１か月	建築一式工事	需品整備工場の屋根葺替	○		●								工事規模:500万円未満
2	6月	公務員宿舎の特別修繕	大代特借宿舎 １号棟	２か月	機械設備工事	大代特借宿舎１号棟給湯器改修	○		●							○	工事規模:500万円未満
3	6月	公務員宿舎の特別修繕	高崎特借宿舎 ８号棟	２か月	機械設備工事	高崎特借宿舎８号棟給湯器改修	○		●							○	工事規模:500万円未満
4	6月	公務員宿舎の特別修繕	高崎特借宿舎 １０号棟	２か月	機械設備工事	高崎借宿舎１０号棟給湯器改修	○		●							○	工事規模:500万円未満
5	**8月**	**高崎宿舎１０号棟浴槽取替工事**	**高崎特借宿舎 １０号棟**	**２か月**	**機械設備工事**	**浴槽取替３０戸**	**○**			**○**							**工事規模:500万円未満**
					以下余白												