令和8年度発注予定工事

前川原駐屯地における令和8年度の発注見通しは下記のとおりである。
尚、記載内容は、令和8年4月27日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合
また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）　変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、
今回対象は◎、前回までを〇で示す。公告時期の●は公告済を示す。

契約担当官
陸上自衛隊幹部候補生学校
会 計 課 長　松 岡 史 郎

番号	公表時期	工 事 名	場 所	期 間	種別	工 事 概 要	入札方法等		入札等の時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	駐屯地側溝補修工事	前川原駐屯地	約5ヵ月	土木	構内道路側溝約200m補修	◎				◎						工事規模:1億円未満
2	4月	講堂蛍光灯器具LED化工事	前川原駐屯地	約5ヵ月	建築	講堂照明器具のLED化	◎			◎							工事規模:1億円未満
3	4月	第4候補生隊隊舎外壁補修改修工事	前川原駐屯地	約6ヵ月	建築	第4候補生隊隊舎の外壁補修及び庇防水改修	◎		●								工事規模:1億円未満
4	4月	厚生センター屋上防水改修工事	前川原駐屯地	約4ヵ月	建築・防水	厚生センター屋上の防水改修及びその他の付帯工事	◎				◎						工事規模:1億円未満
5	4月	駐屯地柱上変圧器改修工事	前川原駐屯地	約7ヵ月	電気	駐屯地内の柱上変圧器の改修	◎			◎							工事規模:1億円未満
		以下余白															