変　更　契　約　調　書

工　事　名	第１隊舎改修（総監部）	工　事 場　所	京都府舞鶴市 【総監部第１区】	種　別	建築一式	工　期	令和5年7月13日 ～ 令和6年1月26日	工　事 概　要	第１隊舎の老朽に対して、改修工事をするもの。
契約の相手方	名称等	株式会社カモタ		法人番号	9130001043324				
	住　所	京都府舞鶴市字今田６７９－１							
契　約　金　額	￥　27,800,000								

契約変更	変更契約年月日	増　減　額	変更後金額	変更後の工期	変　更　理　由
	R5 年　8 月　30 日	¥3,460,000	¥31,260,000	令和6年1月26日	内壁の張替及び給湯配管の新替えの追加
	年　月　日				
	年　月　日				
	年　月　日				
	年　月　日				
	年　月　日				
	年　月　日				