令和５年度発注予定工事

防衛大学校における令和５年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、令和５年４月１日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表時期	工　事　名	場　所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期					備　考
							一般	企画	準備要求	１/四	２/四	３/四	４/四	
1	4月	屋外プール埋没蒸気配管仮設工事	防衛大学校	約1ヶ月	管工事	屋外プール埋没蒸気配管の仮設工	○			○				
2	5月	資料館3階空調設備更新工事	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	空調設備の更新工事	○			○				
3	5月	防衛学館系統屋外給汽配管修理工事	防衛大学校	約8ヶ月	管工事	屋外給汽配管の修理	○			○				
4	6月	食堂棟排水管更新工事	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	食堂棟排水管の更新工事	○			○				
5	7月	研究科学生舎シャワー室改修工事	防衛大学校	約7ヶ月	建築一式工事	研究科学生舎シャワー室の改修工事	○				○			
6	7月	学生舎洗濯室天井補修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式工事	学生舎洗濯室の天井補修	○				○			
7	8月	理工学１号館冷温水補給水配管更新工事	防衛大学校	約3ヶ月	管工事	理工学１号館の冷温水補給水配管更新工事	○				○			
8	8月	記念講堂放送設備改修	防衛大学校	約6ヶ月	電気通信工事	記念講堂放送設備の改修	○				○			
9	8月	本部庁舎等自動火災報知設備改修	防衛大学校	約6ヶ月	電気工事	本部庁舎等の自動火災報知設備改修	○				○			
10	8月	防衛学館屋根防水改修	防衛大学校	約5ヶ月	建築一式工事	防衛学館屋根の防水改修	○				○			
11	10月	1号発電機室コンプレッサー等改修	防衛大学校	約3.5ヶ月	電気工事	1号発電機室コンプレッサー等の改修	○					○		
12	10月	走水宿舎K棟浴室改修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式工事	走水宿舎K棟の浴室改修	○					○		
13	10月	走水宿舎J棟浴室改修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式工事	走水宿舎J棟の浴室改修	○					○		
14	10月	学生舎4階建具設置工事	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式・建具工事	学生舎4階の建具設置工事	○					○		
15														