別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)射撃場測量等調査	出雲射撃場	6ヶ月	現地測量　約21，000m2 機械ボーリング　約10m×2本 各種土質試験　一式	価格競争 第三者履行確認	4月3日	4月17日	7月1日	「国内実績」
2	日本原(8)土質調査	日本原駐屯地	6ヶ月	機械ボーリング　約10m×2本 各種土質試験　一式	価格競争 第三者履行確認	4月3日	4月17日	7月1日	「公共工事実績」
3	【取りやめ】 海田市(8)土質調査	海田市駐屯地	6ヶ月	機械ボーリング　約15m×6本 各種土質試験　一式	価格競争 第三者履行確認	4月3日	4月17日	7月1日	「公共工事実績」
4	【取りやめ】 海田市(8)測量調査	海田市駐屯地	6ヶ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月10日	4月24日	7月8日	「公共工事実績」
5	【取りやめ】 海田市(8)原村土質調査	原村演習場	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「国内実績」
6	呉(8)切串土質等調査	切串地区	3ヶ月	機械ボーリング約12m×3本、約15m×2本 各種土質試験等 地形測量約30,000m2等	価格競争 第三者履行確認	3月27日	4月10日	7月2日	「公共工事実績」
7	【取りやめ】 呉(8)切串給水施設現況調査	切串地区	3ヶ月	給水管老朽度調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
8	小月(8)土質調査	小月航空基地	5ヶ月	機械ボーリング約10m×18本 各種土質試験等	価格競争 第三者履行確認	5月29日	6月12日	8月21日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	呉(8)宿舎土質等調査	広島県呉市	3ヶ月	【呉市1】 地形測量　約2,400m2 機械ボーリング約10m×4本 各種土質試験等 【呉市2】 地形測量　約1，800m2 機械ボーリング約10m×2本 各種土質試験等	価格競争 第三者履行確認	6月19日	7月3日	9月4日	
10	1術校(8)大原測量等調査	大原訓練場	7ヶ月	地形測量　約5，000m2 航空測量　図化作業 各種土質試験等	価格競争 第三者履行確認	7月3日	7月17日	9月11日	「国内実績」
11	1術校(8)大原土質調査	大原訓練場	5ヶ月	機械ボーリング約36m×30本 機械ボーリング約25m×2本 各種土質試験等	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認	7月10日	7月27日	9月24日	「公共工事実績」
12	徳島(8)土質調査	徳島航空基地	5ヶ月	機械ボーリング約50m×2本 各種土質試験等	価格競争 第三者履行確認	7月17日	8月3日	10月9日	「公共工事実績」
13	下関(8)宿舎測量調査	山口県下関市	3ヶ月	【下関市1】 地形測量　約2，100m2 【下関市2】 地形測量　約800m2	価格競争 第三者履行確認 一括審査方式7	8月28日	9月11日	11月5日	「国内実績」
14	防府北(8)土質調査(その1)	防府北基地	6ヶ月	機械ボーリング約30m×4本 各種土質試験等	価格競争 第三者履行確認	4月17日	5月11日	7月29日	「国内実績」
15	防府北(8)土質調査(その2)	防府北基地	6ヶ月	機械ボーリング　約30m×4本 各種土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月24日	5月18日	7月22日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
16	防府北(8)土質調査(その3)	防府北基地	12ヶ月	機械ボーリング　約30m×5本 各種土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月24日	5月18日	7月22日	「公共工事実績」 専任期間:6ヶ月
17	呉(8)土質等調査	呉地方総監部	5ヶ月	機械ボーリング約7m×3本、13m×1本、8m×1本 地形測量約8，000m2 各種土質試験等	価格競争 第三者履行確認	7月24日	8月7日	10月14日	「公共工事実績」
18	防府南(8)土質調査	防府南基地	6ヶ月	機械ボーリング約30m×4本 各種土質試験等	価格競争 第三者履行確認	4月17日	5月11日	7月23日	「公共工事実績」
19	防府南(8)測量等調査	防府南基地	6ヶ月	現地測量　約10，000m2 機械ボーリング　約10m×2本 各種土質試験　一式	価格競争 第三者履行確認	4月3日	4月17日	7月2日	「公共工事実績」
20	岩国試験所(8)海洋環境調査	岩国試験所	14ヶ月	海洋現況調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	10月16日	10月30日	12月24日	「公共工事実績」
21	岩国飛行場(8)計測管理業務	岩国飛行場	15ヶ月	沈下計測等調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月10日	8月18日	10月16日	「国内実績」
22	中国四国地区(8)建設副産物処理場調査	中国四国防衛局管内	7ヶ月	建設副産物処理場調査	価格競争 第三者履行確認	5月29日	6月12日	7月30日	
23	中国四国地区(8)資材価格調査	中国四国防衛局管内	7ヶ月	資材価格調査	価格競争 第三者履行確認	5月29日	6月12日	7月30日	
24	中国四国地区(8)労務費調査	中国四国防衛局管内	7ヶ月	労務費調査	価格競争 第三者履行確認	5月29日	6月12日	7月15日	

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	秋月(8)土質調査	秋月弾薬庫	4ヶ月	機械ボーリング　約20m×2本 土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	8月21日	9月4日	11月4日	「国内実績」
26	秋月(8)測量等調査	秋月弾薬庫	4ヶ月	現地測量　約17，500m2 各種土質試験　一式	価格競争 第三者履行確認 一括審査方式7	8月28日	9月11日	11月5日	「国内実績」
27	呉(8)多機能拠点(仮称)土質調査	広島県呉市	16ヶ月	機械ボーリング調査約20m～90m×9本(陸上) 機械ボーリング調査約75m×7本(陸上) 機械ボーリング調査約25m～90m×11本(海上) 各種土質試験　一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月11日	10月7日	11月26日	「国内実績」
28	呉(8)多機能拠点(仮称)測量調査	広島県呉市	7ヶ月	深浅測量　A=約1．325km2 UAV写真測量　A=約0．089km2 路線測量　L＝約4．27km	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月11日	9月30日	11月26日	「国内実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	山陰地区(8)隊庁舎新設等総合設計	出雲駐屯地 米子訓練場 高尾山分屯基地	19ヶ月	主な施設 【出雲駐屯地】 建替施設(建替後の施設) ・隊庁舎新設 9階建 延面積 約6,100m2×1棟 建物附帯一式、解体工事一式、駐屯地内ユーティリティー式(建築、土木、設備) 【米子訓練場】 建替施設(建替後の施設) ・便所新設 平屋建 延面積 約20m2×1棟 解体工事一式、基地内ユーティリティー式(建築、土木、設備) 【高尾山分屯基地】 ・渡り廊下改修 延面積 約30m2×1棟(建築、設備) 上記に係る基本設計及び実施設計 計画通知等手続き一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 (単体又はJV)	4月10日	6月1日	7月29日	「公共工事実績」
2	出雲(8)射撃場等整備土木設計	出雲射撃場 島根県出雲市	7ヶ月	【出雲射撃場】 出雲射撃場雨水浸透防止覆等整備(土木) 【出雲市】 公共下水接続の設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月22日	6月5日	8月20日	「国内実績」
3	日本原(8)隊舎新設等総合設計	日本原駐屯地 日本原演習場	19ヶ月	【日本原駐屯地】 保管庫新設(S造平屋建 約820m2) 隊舎新設(11階建 約20,000m2)、解体建物4棟(建築、土木、設備) 【日本原演習場】 廠舎新設(3階建 約3,000m2)、解体建物25棟(建築、土木、設備)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 (単体又はJV)	4月10日	6月1日	7月29日	「公共工事実績」
4	三軒屋(8)火薬庫基本検討	三軒屋駐屯地	7ヶ月	基本検討一式(土木) 測量調査一式 ボーリング調査 約10m×32本 各種土質試験 一式	公募型プロポーザル方式	4月24日	5月18日	8月26日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
5	海田市(8)原村廠舎新設等総合設計	原村演習場 海田市駐屯地	19ヶ月	【海田市駐屯地】 保管庫新設(S造平屋建　約490m2)、 油脂庫新設(RC造平屋建　約12m2) (建築、土木、設備) 【原村演習場】 廠舎新設(3階建　約2，400m2)、解体建物5棟(建築、土木、設備)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 (単体又はJV)	4月10日	6月1日	7月29日	「公共工事実績」
6	善通寺外(8)施設最適化総合設計	善通寺駐屯地 小野演習場	41ヶ月	【善通寺駐屯地】 1．総合設計業務(建築、電気、機械、通信、土木) (1)基本設計 倉庫(S-3　約6,700㎡)ほか14棟、 計約14,200㎡ (2)実施設計(新設) 倉庫(S-3　約6,700㎡)ほか9棟、 計約11,600㎡ (3)実施設計(改修) 隊舎(RC-8　約8,200㎡)ほか21棟、計　約16,700㎡ (4)解体設計 外来宿舎(RC-2　約700㎡)ほか5棟、計　約1,100㎡ (5)基地内幹線ユーティリティ　一式 (6)総合設計調整業務 ・(1)のうち、(2)に含まれない施設の実施設計業務へ設計調整 ・別途発注の関連業務との設計調整　等 2．交渉等技術資料作成業務 【小野演習場】 総合設計業務(建築、電気、機械、通信、土木) (1)基本設計 便所(平屋建　約10㎡)ほか1棟、 計約20㎡ (2)実施設計(新設) 便所(平屋建　約10㎡)ほか1棟、 計約20㎡ (3)解体設計 便所(W-1　約10㎡)ほか1棟、 計　約20㎡ 上記に係る計画通知等手続き一式 注)善通寺駐屯地について、防衛省施設建設工事電子入札システムセンターに対象施設の一覧表を掲載しています。 掲載場所 調達機関:防衛省 部局:整備計画局	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	6月19日	7月3日	11月4日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
7	呉(8)切串整備場新設等建築設計	切串地区 からす小島係留所地区	7ヶ月	【切串地区】 整備場(RC造平屋建　約1，000m2)新設等に係る設計(建築) 【からす小島係留所地区】 倉庫(RC造2階建　約970m2)新設に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月22日	6月5日	8月20日	「公共工事実績」
8	【取りやめ】 1術校(8)大原訓練施設改修建築設計	大原地区	17ヶ月	訓練棟(RC造2階建　約1，200m2)改修等に係る設計(建築) ※特段の情報保全の措置を必要とする施設	企画競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」 No.19へ統合
9	呉(8)警備隊港湾施設改修土木設計	警備隊地区	7ヶ月	防波堤新設及び既設防波堤改修に係る実施設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月19日	7月21日	9月24日	「公共工事実績」
10	呉(8)切串整備場新設等土木設計	切串地区 からす小島係留所地区	7ヶ月	【切串地区】 整備場(RC造平屋建　約1，000㎡)新設等に係る設計(土木) 【からす小島係留所地区】 倉庫(RC造2階建　約970m2)新設に係る設計(土木)	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月5日	8月20日	「公共工事実績」
11	【取りやめ】 呉(8)局舎新設建築設計	呉地方総監部	18ヶ月	局舎(RC造平屋建　約570m2)新設に係る設計(建築)	総合評価式 簡易型 第三者履行確認	5月29日	6月12日	8月21日	「国内実績」
12	呉(8)外柵整備土木設計	呉地方総監部	3ヶ月	外柵整備に係る設計(土木)	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月12日	8月7日	「公共工事実績」
13	呉(8)切串法面対策調査検討	広島県呉市	8ヶ月	ボーリング調査　10m×15本 各種土質試験　一式 法面対策基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月18日	10月26日	12月16日	「公共工事実績」
14	1術校(8)法面対策土木設計	第1術科学校	6ヶ月	【第1術科学校】 法面設計一式	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月19日	7月3日	9月4日	「国内実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
15	小月(8)宿舎排水管撤去土木設計	山口県山陽小野田市	5ヶ月	排水管撤去に係る設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月21日	9月25日	11月18日	
16	徳島(8)排水対策土木設計	徳島航空基地	6ヶ月	造成設計一式	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月26日	7月10日	9月9日	「国内実績」
17	小松島(8)桟橋整備土木設計	小松島航空基地	7ヶ月	渡橋設計一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月29日	8月5日	「公共工事実績」
19	【再公告】 呉(8)警備隊港湾施設設備設計	警備隊地区	11ヶ月	既設桟橋改修等に係る設計(電気)	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認	11月13日	11月30日	1月29日	「公共工事実績」
20	呉(8)切串整備場新設設備設計	切串地区	7ヶ月	【切串地区】 整備場(RC造平屋建　約1，000㎡)新設等に係る設計(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月22日	6月5日	8月7日	「公共工事実績」
21	呉(8)からす小島倉庫新設設備設計	からす小島係留所地区	7ヶ月	【からす小島係留所地区】 倉庫(RC造2階建　約970m2)新設に係る設計(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月22日	6月5日	8月7日	「公共工事実績」
22	呉(8)吉浦燃料施設改修設備設計	吉浦地区	3ヶ月	トンネルタンク改修設備実施設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月18日	10月7日	12月4日	「公共工事実績」
23	呉(8)切串給水施設現況調査検討	切串地区	12ヶ月	給水管老朽度調査・検討一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月29日	6月12日	8月27日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
24	1術校(8)大原訓練棟等改修設備その他設計	大原地区	17ヶ月	【大原地区】 訓練棟(RC造2階建　約1，200m2、RC造平屋建　約870m2、RC造平屋建　約670m2)改修等に係る設計(設備、建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月5日	8月6日	「公共工事実績」
25	呉(8)史料館アドバイザリー業務	広島県呉市	15ヶ月	PFIアドバイザリー業務	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月10日	8月18日	10月16日	
26	1術校(8)宿舎導入可能性調査	広島県江田島市	8ヶ月	PFI導入可能性調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	6月15日	8月6日	
27	防府地区外(8)施設最適化総合設計	防府北基地 防府南基地 見島分屯基地	22ヶ月	【防府北基地】 1．総合設計業務(建築、電気、機械、通信、土木) (1)基本設計 庁舎(RC-3　約4,600㎡)ほか21棟、計　約14,500㎡ (2)実施設計(新設) 隊舎(RC-3　約7,000㎡)ほか18棟、計　約17，700㎡ アスファルト舗装　約4，200㎡ (3)実施設計(改修) 庁舎(RC-4　約4,100㎡)ほか1棟、　計約5,300㎡ (4)解体設計 庁舎(RC-3　約3,500㎡)ほか17棟、計　約5,500㎡ (5)仮設建物 仮設隊舎(S-1　約3,200㎡)ほか1棟、計　約5,700㎡ (6)基地内幹線ユーティリティ　一式 (7)総合設計調整業務 ・(1)のうち、(2)に含まれない施設の実施設計業務へ設計調整 ・別途発注の関連業務との設計調整　等 2．交渉等技術資料作成業務	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	5月15日	5月29日	10月1日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
26	防府地区外(8)施設最適化総合設計	防府北基地 防府南基地 見島分屯基地	22ヶ月	【防府南基地】 1. 総合設計業務(建築、電気、機械、通信、土木) (1)基本設計 体育館(S-1 約2,500㎡)ほか8棟、 計約11,500㎡ (2)実施設計(新設) 体育館(S-1 約2,500㎡)ほか8棟、 計約3,100㎡ (3)実施設計(改修) 隊舎(RC-5 約8,700㎡)ほか3棟、 計約12,300㎡ (4)解体設計 体育館(S-1 約2, 500㎡)ほか10棟、計 約2, 900㎡ (5)仮設建物 仮設隊舎(S-2 約8,700㎡)、 約8,700㎡ (6)基地内幹線ユーティリティ 一式 (7)総合設計調整業務 ・(1)のうち、(2)に含まれない施設の実施設計業務へ設計調整 ・別途発注の関連業務との設計調整 等 2. 交渉等技術資料作成業務 【見島分屯基地】 隊舎改修 (RC－2 約1, 700㎡)に係る改修設計(建築、土木、設備) 上記に係る計画通知等手続き一式 注)防府北基地及び防府南基地について、防衛省施設建設工事電子入札システムセンターに対象施設の一覧表を掲載しています。 掲載場所 調達機関:防衛省 部局:整備計画局	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	5月15日	5月29日	10月1日	「公共工事実績」
28	美保外(8)既設建物解体等建築設計	美保基地 美保通信所 島根県出雲市	11ヶ月	【美保基地】 汚水処理施設解体(RC造2階建 約1,490m2)ほか3棟解体 燃料タンク新設 【出雲市】 ゴミ置場新設 RC造 一式 東屋新設 RC造 一式 ゴミ置場解体 RC造 一式 【美保通信所】 外柵の更新	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月15日	5月29日	8月5日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
29	【不成立】 美保外(8)燃料施設新設等設備設計	美保基地 美保通信所 島根県出雲市	11ヶ月	【美保基地】 汚水処理施設解体(RC造2階建　約1,490m2)ほか3棟解体 燃料タンク(No.11)新設 鉄塔解体 【美保通信所】 外周塀更新に係る構内配電線路及び構内通信線路 【出雲市】 公共下水接続に係る構内配電線路	総合評価方式 簡易型 履行確実性	4月24日	5月18日	7月23日	「公共工事実績」
30	【再公告】 美保(8)燃料施設新設等設備設計	美保基地	13ヶ月	燃料タンク(No.11、No.12)新設 汚水処理施設解体(RC造2階建　約1，500m2)ほか3棟解体	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月19日	7月3日	9月2日	「公共工事実績」
31	【不成立】 美保通信所外(8)構内配電線路等設備設計	美保通信所 美保基地 島根県出雲市	9ヶ月	【美保通信所】 外周塀更新に係る構内配電線路及び構内通信線路 【美保基地】 鉄塔解体 【出雲市】 公共下水接続に係る構内配電線路	総合評価方式 簡易型 履行確実性	7月3日	7月17日	9月17日	「公共工事実績」
32	【再公告】 美保(8)燃料施設新設等土木設計	美保基地	13ヶ月	汚水処理施設解体(RC造2階建　約1，500m2)ほか3棟解体 燃料タンク(No.11、12)新設に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月19日	7月3日	9月2日	「公共工事実績」
33	【取りやめ】 見島(8)隊舎改修土木設計	見島分屯基地	19ヶ月	隊舎改修設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」 No.21へ統合
34	【取りやめ】 見島(8)隊舎改修設備設計	見島分屯基地	19ヶ月	隊舎改修設計(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」 No.21へ統合

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
35	【取りやめ】 見島(8)隊舎改修建築設計	見島分屯基地	19ヶ月	隊舎改修設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」 No.21へ統合
36	土佐清水(8)構内配電線路等整備設備設計	土佐清水分屯基地	10ヶ月	管路新設等、電源・空調改修、法面保護(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月26日	7月10日	9月9日	「公共工事実績」
37	土佐清水(8)法面整備土木設計	土佐清水分屯基地	10ヶ月	法面保護(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月26日	7月10日	9月9日	「国内実績」
38	美保(8)飛行場舗装基本設計	美保基地	18ヶ月	分散パッド及び誘導路の新設等(土木、設備)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	6月15日	8月6日	「公共工事実績」
39	岩国試験所(8)港湾施設土木その他設計	岩国試験所	15ヶ月	港湾施設に係る設計(土木、電気)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月16日	10月30日	12月24日	「公共工事実績」
40	秋月(8)護岸整備土木補備設計	秋月弾薬庫	13ヶ月	護岸整備補備設計	総合評価式 簡易型 第三者履行確認	7月24日	8月7日	10月16日	「国内実績」
41	秋月(8)管理棟新設等建築設計	秋月弾薬庫	12ヶ月	管理棟(RC造平屋建　630m2)新設等に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	9月25日	10月9日	12月3日	「国内実績」
42	秋月(8)管理棟新設等設備設計	秋月弾薬庫	12ヶ月	管理棟(RC造平屋建　630m2)新設等に係る設計(電気・通信・機械)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	10月23日	11月9日	1月6日	「国内実績」
43	秋月(8)管理棟施設等土木設計	秋月弾薬庫	12ヶ月	管理棟(RC造平屋建　630m2)新設等に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月25日	10月9日	12月3日	「国内実績」

別紙様式第１

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
44	1術校(8)港湾施設整備土木設計	第1術科学校	6ヶ月	浮桟橋新設検討 港湾施設に係る補備設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月4日	12月18日	2月17日	「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)建築工事監理業務	出雲駐屯地 島根県出雲市	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月6日	11月20日	1月28日	「公共工事実績」
2	高尾山外(8)土木工事監理業務	出雲駐屯地 高尾山分屯基地 島根県出雲市	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	11月6日	11月20日	1月28日	「公共工事実績」
3	出雲(8)設備工事監理業務	出雲駐屯地 島根県出雲市	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月6日	11月20日	1月28日	「公共工事実績」
4	海田市外(8)原村建築工事監理業務	原村演習場 山口県柳井市	5ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型	7月3日	7月17日	10月2日	「国内実績」
5	【不成立】 山口外(8)柳井合同庁舎設備工事監理業務	山口県柳井市 原村演習場	4ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型	7月3日	7月17日	10月2日	「国内実績」
6	【取りやめ】 善通寺外(8)土木工事監理業務	善通寺駐屯地 徳島航空基地	52ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	8月上旬	8月下旬	11月上旬	「国内実績」
7	【取りやめ】 善通寺(8)設備工事監理業務	善通寺駐屯地	52ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	8月7日	8月28日	11月5日	「国内実績」
8	美保(8)建築工事監理業務	美保基地	20ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	9月4日	9月18日	11月26日	「公共工事実績」

別紙様式第１

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
9	美保外(8)土木工事監理業務	美保基地 美保通信所	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	6月26日	7月10日	9月18日	「公共工事実績」
10	美保(8)燃料施設土木工事監理業務	美保基地	26ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	10月2日	10月19日	12月16日	「公共工事実績」
11	美保外(8)設備工事監理業務	美保基地 美保通信所	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	6月26日	7月10日	9月18日	「公共工事実績」
12	【取りやめ】 美保(8)燃料施設設備工事監理業務	美保基地	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月13日	11月30日	2月3日	「公共工事実績」
13	高尾山(8)建築工事監理業務	高尾山分屯基地	28ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	12月4日	12月18日	2月26日	「国内実績」
14	高尾山(8)設備工事監理業務	高尾山分屯基地	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型	12月4日	12月18日	2月26日	「国内実績」
15	防府北外(8)土木工事監理業務	防府北基地 防府南基地	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	10月2日	10月19日	12月17日	「国内実績」
16	防府北外(8)建築工事監理業務	防府北基地 防府南基地	8ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	10月2日	10月19日	12月17日	「国内実績」

別紙様式第１

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
17	【不成立】 防府北(8)設備工事監理業務	防府北基地	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	10月2日	10月19日	12月17日	「国内実績」
18	山陽(8)土木工事監理業務	防府北基地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	8月7日	8月28日	11月5日	「国内実績」
19	【入札不調】 防府南(8)設備工事監理業務	防府南基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	7月17日	8月3日	10月23日	「国内実績」
20	見島(8)鉄塔新設建築工事監理業務	見島分屯基地	21ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月6日	11月20日	1月28日	「公共工事実績」
21	【取りやめ】 見島(8)給水施設等整備土木工事監理業務	見島分屯基地	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	11月中旬	11月下旬	2月上旬	「公共工事実績」
22	見島(8)設備工事監理業務	見島分屯基地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月6日	11月20日	1月27日	「公共工事実績」
23	呉(8)第6突堤建築工事監理業務	広島県呉市	26ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	7月31日	8月21日	10月28日	「国内実績」
24	呉(8)からす小島隊舎改修建築工事監理業務	からす小島訓練場	14ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	10月23日	11月9日	1月13日	「国内実績」

別紙様式第１

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
25	呉(8)からす小島病院改修建築工事監理業務	からす小島訓練場	20ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	7月31日	8月21日	10月29日	「公共工事実績」
26	呉(8)宿舎改修建築工事監理業務	広島県呉市	11ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	7月31日	8月21日	10月29日	「国内実績」
27	1術校外(8)建築工事監理業務	第1術科学校 切串地区	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	10月16日	10月30日	1月6日	「公共工事実績」
28	岩国(8)建築工事監理業務	岩国航空基地	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月20日	12月7日	2月11日	「公共工事実績」
29	徳島(8)建築工事監理業務	徳島航空基地	26ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	12月4日	12月18日	2月26日	「国内実績」
30	呉(8)吉浦土木工事監理業務	係船堀地区 切串地区 吉浦地区 広島県呉市	27ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	9月25日	10月9日	12月10日	「公共工事実績」
31	【取りやめ】 呉(6)第6突堤土木工事監理業務	警備隊地区 広島県呉市	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	7月31日	8月21日	10月29日	「国内実績」
32	小月(8)土木工事監理業務	小月航空基地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	11月6日	11月20日	1月28日	「公共工事実績」

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
33	【取りやめ】 徳島(8)土木工事監理業務	徳島航空基地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 第三者履行確認	3／四半期	3／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
34	呉(8)からす小島等設備工事監理業務	からす小島訓練場 吉浦地区	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	7月24日	8月7日	10月21日	「公共工事実績」
35	呉(8)第6突堤設備工事監理業務	警備隊地区	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	7月24日	8月7日	10月21日	「国内実績」
36	【不成立】 呉(8)宿舎改修等設備工事監理業務	広島県呉市 第1術科学校 切串地区	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	7月24日	8月7日	10月21日	「公共工事実績」
37	1術校外(8)隊舎改修等設備工事監理業務	第1術科学校 係船堀地区	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	7月31日	8月21日	10月29日	「公共工事実績」
38	1術校外(8)設備工事監理業務	第1術科学校	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月27日	12月11日	2月18日	「国内公共工事実績」
39	岩国(8)設備工事監理業務	岩国航空基地	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月20日	12月7日	2月11日	「公共工事実績」
40	小月(8)設備工事監理業務	小月航空基地	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	10月9日	10月26日	12月16日	「公共工事実績」

別紙様式第１

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
41	~~徳島(8)設備工事監理業務~~ 徳島(8)電源局舎改修等設備工事監理業務	徳島航空基地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	12月4日	12月18日	2月24日	「公共工事実績」
42	徳島(8)隊庁舎新設設備工事監理業務	徳島航空基地	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	12月4日	12月18日	2月24日	「公共工事実績」
43	【取りやめ】 呉(8)防衛施設整備監理業務	警備隊地区	12ヶ月	防衛施設整備監理業務	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月10日	8月18日	10月16日	「国内実績」
44	中国四国防衛局(8)防衛施設技術審査支援業務	中国四国防衛局管内	8ヶ月	技術審査支援業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	6月1日	8月6日	
45	中国四国防衛局(8)建築工事積算支援業務	中国四国防衛局管内	15ヶ月	建築工事積算補助業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	10月9日	10月26日	12月16日	
46	中国四国防衛局(8)土木工事積算支援業務	中国四国防衛局管内	15ヶ月	土木工事積算補助業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	10月9日	10月26日	12月16日	
47	中国四国防衛局(8)設備工事積算支援業務	中国四国防衛局管内	15ヶ月	設備工事積算補助業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	10月9日	10月26日	12月16日	
48	中国四国防衛局管内(8)設計管理業務	中国四国防衛局管内	8ヶ月	設計管理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月31日	8月17日	10月1日	

別紙様式第１

令和８年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
49	1術校(8)建築工事監理業務	第1術科学校	28ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 同時提出型 履行確実性	11月27日	12月11日	2月18日	「国内公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。