工 事 見 積 状 況 調 書

工事の名称	04－08－0108 新町(8)庁舎新設建築追加工事	見積合わせ日	令和8年10月16日

業者名	第1回見積		第2回見積		第3回見積		第4回見積		備考
	見積金額（円・税抜）	順位	見積金額（円・税抜）	順位	見積金額（円・税抜）	順位	見積金額（円・税抜）	順位	
4011101011880 大成建設(株)	675,000,000	1							決定

契約業者名	大成建設株式会社 関東支店	予定価格	¥743,210,751　¥675,646,138
契約金額	¥742,500,000	調査基準価格	－
契約年月日	令和8年10月27日	工期等（履行期間）	令和8年10月28日　から
契約方式	随意契約		令和10年3月31日　まで