付紙様式第２

事　業　評　価　書

<table>
<tr><td>補　助　事　業　名</td><td colspan="7">キャンプ座間・相模総合補給廠関連公共用施設（スポーツ又はレクリエーションに関する施設：峰山霊園）整備事業</td></tr>
<tr><td>補　助　事　業　者　名</td><td colspan="7">相模原市長</td></tr>
<tr><td>実　施　場　所</td><td colspan="7">峰山霊園（相模原市南区磯部4573番2地内）</td></tr>
<tr><td>補助事業の成果の目標</td><td colspan="7">峰山霊園の合葬式墓所の完成に伴い、園路整備等を行うことで、利用者の利便性向上を図る。</td></tr>
<tr><td>補　助　事　業　の　内　容</td><td colspan="7">外構工事
雨水排水設備整備１式・園路広場整備１式・管理施設整備１式
植栽整備１式</td></tr>
<tr><td>補助事業の始期及び終期</td><td colspan="7">令和７年８月から令和８年３月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">事業費及び交付金額</td><td></td><td>Ｒ７年度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計</td></tr>
<tr><td>事業費</td><td>円
77,770,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>円
77,770,000</td></tr>
<tr><td>交付金額</td><td>57,568,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57,568,000</td></tr>
<tr><td>補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況</td><td colspan="7">霊園の利用者から「やっと車で樹林型合葬式墓所まで行けるようになってよかった。お彼岸までに解放してもらえて、助かりました。」などの意見が寄せられており、合葬式墓所の利便性を向上させることができた。
また、工事期間中に交付金事業で整備する旨を掲示し、合葬式墓所利用者に周知を行った。</td></tr>
<tr><td>事業の改善措置及び今後の対応</td><td colspan="7">本事業で整備した園路等の十分な維持管理を実施し、市民等が安心安全に合葬式墓所を利用できる環境整備に務める。</td></tr>
<tr><td>事業評価に際しての第三者機関の活用の有無</td><td colspan="7">無</td></tr>
</table>

付紙様式第２

事　業　評　価　書

<table>
<tr><td>補　助　事　業　名</td><td colspan="7">キャンプ座間・相模総合補給廠関連公共用施設（消防に関する施設：消防活動用資機材購入）整備事業</td></tr>
<tr><td>補　助　事　業　者　名</td><td colspan="7">相模原市長</td></tr>
<tr><td>実　施　場　所</td><td colspan="7">相模原本署　　中央区中央２－２－１５
南本署　　南区相模大野５－３４－１
北本署　　緑区橋本４－１６－６
藤野分署　　緑区吉野４３３－１</td></tr>
<tr><td>補助事業の成果の目標</td><td colspan="7">空気呼吸器用ボンベ
（１）必要なボンベ数を確保することにより、消火活動や被災者の救助にあたる消防隊員等の安全確保を図る。
（２）地域住民の安心・安全につなげる。</td></tr>
<tr><td>補　助　事　業　の　内　容</td><td colspan="7">空気呼吸器用ボンベ（２２本）</td></tr>
<tr><td>補助事業の始期及び終期</td><td colspan="7">令和７年８月２１日から令和８年２月１９日まで</td></tr>
<tr><td rowspan="3">事業費及び交付金額</td><td></td><td>Ｒ７年度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計</td></tr>
<tr><td>事業費</td><td>円
4,774,660</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>円
4,774,660</td></tr>
<tr><td>交付金額</td><td>3,846,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,846,000</td></tr>
<tr><td>補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況</td><td colspan="7">配置予定署所の空気呼吸器用ボンベを更新したことで、消防活動時の安全確保及び地域住民生活の安心・安全に資することができた。
交付金事業により更新した旨をホームページに掲載し、市民への周知を行った。</td></tr>
<tr><td>事業の改善措置及び今後の対応</td><td colspan="7">今後も空気呼吸器用ボンベを順次更新する。</td></tr>
<tr><td>事業評価に際しての第三者機関の活用の有無</td><td colspan="7">無</td></tr>
</table>