
令和２年度「週休２日制工事（受注者希望型）」試行の概要
～ 防衛省における建設業の働き方改革への取組 ～

○ 現場施工期間（工事着手日から工事完成日までの期間）において４週８休以上の日数を現場閉所とし
て一切の工事を行わないこととします（夏期休暇及び年末年始休暇は除く）。

○ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても現場閉所日数に含めることとします。

【週休２日の考え方】

○ 受注者希望型は、契約後に当該工事において「週休２日」に取り組むかどうか受注者の意向を確認し
ます。

○ 「週休２日」に取り組まない旨の意向を確認した場合、じ後は従来と同じになります（アンケートに
はご協力ください。）。

【意向の確認】

試行対象工事は、入札公告等において「週休２日制工事（受注者希望型）」の試行工事であることを明示
します。

【入札公告による明示】

工事完成後、週休２日（４週８休以上）の現場閉所を達成した場合は、工事成績において加点評価をしま
す。

【取組への評価】

受注者希望型は、工期の設定に関して従来と同じ考え方で「週休２日」に取り組む試行です。

【工期の設定】

現場閉所の状況に応じて労務費等に以下の補正係数を乗じた工事費の補正を行い、請負代金額を変更しま
す。

【工事費の積算】

現場閉所の割合

４週８休以上
４週７休以上
４週８休未満

４週６休以上
４週７休未満

建築・設備工事 労務費×1.05 労務費×1.03 労務費×1.01

土木工事

労務費×1.05
機械経費×1.04
共通仮設費×1.04
現場管理費×1.06

労務費×1.03
機械経費×1.03
共通仮設費×1.03
現場管理費×1.04

労務費×1.01
機械経費×1.01
共通仮設費×1.02
現場管理費×1.03

○ 工事着手前に「現場閉所計画書」で閉所計画を立ててもらいます。
○ 施工期間中、監督官は平素から現場閉所の状況を週間工程表などで確認します。
○ 受注者の責によらない工程変更が生じた場合、適切に工期の変更を行います。
○ 工事完了後、「現場閉所実績報告書」を提出してもらいます。

【週休２日制工事を希望する場合の取組の確認方法】

※ 市場単価の補正等、詳細については、下記URLに掲載されている「週休2日制工事の試行について」を確認下さい。
防衛省HP「建設工事の技術基準等 No.5-13」
http://www.mod.go.jp/j/procurement/kensetsukouji/gijutsu_kijun/index.html
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