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中仕切護岸N-1
変更後の位置

中仕切護岸N-1
変更前の位置

名護市浄水場

b点

a点

○水路延長が長くなるものの、より効率的か
つ着実に工事を進めることが可能

・洪水吐、落差工、国道横断等の工事はなく、
暗渠を敷設する比較的単純な工事

・埋立に先立ち実施しなければならない工事
の期間は１３ヶ月から約１１ヶ月に短縮

・環境の観点からは、暗渠部が２４０ｍから約
１,０２２ｍに、開水路が４１２ｍから２１７ｍに
なるものの、辺野古ダム下流側の現況の美
謝川を約５００ｍ残すことが可能

▼美謝川の切替えルート（変更案）
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美謝川の切替えルートの変更について

・飛行場用地に係る施設計画の進捗により、切替え水路を同用地内に配置することが可能
との判断に至ったことから、埋立工事を効率的かつ着実に進める観点で、飛行場用地内を
切替えルートとする案を検討した。

・変更申請書のほか、沖縄県からの数次にわたる質問への回答を通じて、その内容、環境
への影響、環境保全への取組みについて説明してきたが、県環境部意見において環境保
全の観点での懸念が示されたことなどから、変更に伴う環境保全措置をより具体的かつ確
実なものとするため、引き続き、資料の収集や有識者からの助言を受けつつ更なる検討を
行うこととし、１１月２７日に申請を取り下げた。



▼美謝川の切替え変更案 比較検討表

※変更案①を選定※変更前（当初申請：評価書）
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▼美謝川の切替え平面図

切替えルート（変更前）

切替えルート（変更案）

洪水吐き

名護市浄水場



▼美謝川の切替え標準断面図 【変更前】

開水路部

（寸法単位：mm）

暗渠部
開水路部

暗渠部

▼美謝川の切替え標準断面図 【変更後】
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▼美謝川の切替え縦断図 【変更前】

▼美謝川の切替え縦断図 【変更後】
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▼暗渠部の環境保全措置（イメージ）
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・暗渠内に他事業で実績のある照明（光ファイ
バー等）を取り付ける。

・水路縦断方向に堰や石等を用いて低水路部を
確保して魚類等の移動を可能とし、待避・休息場
として利用できるワンドの形状を創出する。

・実施設計の段階において有識者からの指導・助
言を得つつ検討し、実施後には事後調査を行う。



▼多自然川づくりに係る代表的なイメージの例（開水路部の護岸）
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