

令和5年度発注予定工事

関東補給処松戸支処における令和5年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は令和5年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和5年7月11日現在

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着手時期	種別	工 事 概 要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	落札予定日	備考
1	# 9 食厨照明設備取替工事	松戸駐屯地	6ヶ月	10月(予定)	電気 工事	# 9 食厨の既存照明器具の撤去、照明器具のLED化	一般競争	7月中旬	8月上旬	8月下旬	工事規模 5,000万円未満
2	# 1 2 工場照明設備取替工事	松戸駐屯地	6ヶ月	10月(予定)	電気 工事	# 1 2 工場の既存照明器具の撤去、照明器具のLED化	一般競争	7月中旬	8月上旬	8月下旬	工事規模 2,000万円未満
3	# 1 3 工場照明設備取替工事	松戸駐屯地	6ヶ月	10月(予定)	電気 工事	# 1 3 工場の既存照明器具の撤去、照明器具のLED化	一般競争	7月中旬	8月上旬	8月下旬	工事規模 2,000万円未満
4	# 1 0 0 整備場照明設備取替工事	松戸駐屯地	6ヶ月	10月(予定)	電気 工事	# 1 0 0 整備場の既存照明器具の撤去、照明器具のLED化	一般競争	7月中旬	8月上旬	8月下旬	工事規模 5,000万円未満
5	松戸駐屯地B地区外灯取替工事	松戸駐屯地	6ヶ月	10月(予定)	電気 工事	駐屯地B地区の既存照明器具の撤去、照明器具のLED化	一般競争	7月中旬	8月上旬	8月下旬	工事規模 2,000万円未満
6	元山宿舎給湯器等取替工事	元山宿舎	7ヶ月	9月(予定)	管工事	給湯器等の撤去・新設	一般競争	5月12日	6月9日	7月5日	工事規模 5,000万円未満
7	柏特借宿舎給湯器等取替工事	柏特借宿舎	7ヶ月	9月(予定)	管工事	給湯器等の撤去・新設	一般競争	5月12日	6月9日	7月5日	工事規模 5,000万円未満
8	上本郷宿舎流し台等取替工事	上本郷宿舎	6ヶ月	10月(予定)	管工事	流し台の撤去・新設	一般競争	7月5日	7月25日	8月23日	工事規模 2,000万円未満
9	# 5 隊舎シャワー室設置工事	松戸駐屯地	5ヶ月	10月(予定)	管工事	シャワーユニット3台の設置	一般競争	7月中旬	8月上旬	9月上旬	工事規模 1,000万円未満
						以下余白					