## 平成29年度発注予定工事(変更・追加)

海上自衛隊八戸航空基地における平成29年度の発注見通しは下記のとおりである。 なお、記載内容は、平成29年7月3日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合 がある。

注)変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表	工 事 名	場所	期間			入札方法   公告時期					取止	亦亩	分割	<b>今</b> 從	備考	
留万	公表 時期	工	物が	别间	期间 性別	工 爭 焫 妛	一般	企画	1/四	2/匹	3/四	4/匹	拟皿	多丈	刀削	合併	畑 与
1	4月	蒸気管及び還水管補修	八戸航空基地	2か月	管	管補修	•		•								工事規模: 2,000万未満
2	4月	建物番号131外塗装工事	八戸航空基地	3か月	建築一式	外壁塗装	•		•					0			工事規模: 2,000万未満 工事名変更
3	4月	飛行場地区誘導路灯火工事	八戸航空基地	5か月	電気	電源設備交換	•		•								工事規模: 2,000万未満
4	4月	プール熱交換器補修	八戸航空基地	2か月	設備	熱交換器補修	•		•					©			工事規模: 500万未満 役務で実施済
5	4月	建物番号123建具補修	八戸航空基地	2か月	建具	建具補修	0			0							工事規模: 500万未満
6	4月	建物番号54撤去	八戸航空基地	2か月	建築一式	撤去	•		•	0				0			工事規模: 1,000万未満 1/四に実施済
7	4月	フィリングスタンド補修	八戸航空基地	3 か月	電気	給油設備補修	0			0			0				工事規模: 1,000万未満 取り止め
8	4月	建物番号332屋上給水管補修	八戸航空基地	3 か月	管	管補修	0			0							工事規模: 500万未満
9	4月	官舎浴槽等補修	八戸航空基地	3か月	設備	浴槽、風呂釜交換	•		•	0				0			工事規模: 1,000万未満 1/四に実施済 工事名変更
10	4月	第5格納庫大扉補修	八戸航空基地	4か月	建築一式	扉改修	0			0							工事規模: 3,000万未満

	<b>公表</b>			Иеля	er nu		入村	【札方法 】 公告時期					I	<del></del>	e) about	Λ Ω	111. do
番号	公表 時期	表 期 工事名	場所	期間	種別	工事概要	一般	企画	1 /四	2/四	3/四	4/四	取止	変史	分割	台州	備考
11		建物番号102軒天外壁補修	八戸航空基地	3か月	建築一式	外壁等補修	0				0						工事規模: 1,000万未満
12	4月	高圧開閉器交換	八戸航空基地	4か月	電気	高圧開閉器交換	•		•					0			工事規模: 2,000万未満 役務で実施済
13	7月	建物番号353外建具補修	八戸航空基地	2か月	建具	建具補修	0			0							工事規模: 500万未満
		以下余白															
						•											