

平成28年度工事発注予定

阪神基地隊における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。
 なお、記載内容は平成28年10月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
 注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取消・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法		公告時期				取消	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	6月	「阪神基地隊本部」補給倉庫照明修繕	阪神基地隊	6カ月	電気工事	補給倉庫(S-2)の照明設備のLED化	○		●								
2	6月	「阪神基地隊本部」補給倉庫外壁塗装等	阪神基地隊	5カ月	建築工事	補給倉庫(S-2)の外壁の塗装	○			○			○				公告時期変更 番号2-1へ
2-1	9月	「阪神基地隊本部」補給倉庫外壁塗装等	阪神基地隊	5カ月	建築工事	補給倉庫(S-2)の外壁の塗装等	○				●						
3	9月	「阪神基地隊本部」庁舎照明修繕	阪神基地隊	5カ月	電気工事	庁舎(RC-6)照明設備のLED化	○				●						
4	9月	「阪神基地隊本部」厚生棟照明修繕	阪神基地隊	5カ月	電気工事	厚生棟(RC-2)照明設備のLED化	○				●						