

公共工事発注予定一覧
防衛大学校における発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、**平成28年11月30日現在**の見通しであるため、
 実際の発注工事がこの記載と異なる場合、
 また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

工事名称	場所	工事期間	種別	概要	入札方法等	入札等の時期	備考
理工学外1号館ポンベ庫建具改修	防衛大学校	約2か月	建具又は 建築一式	建具改修	一般競争入札	1／四半期	
総合実験棟D棟建具改修	防衛大学校	約2か月	建具又は 建築一式	建具改修	一般競争入札	1／四半期	
走水訓練場実習訓練場空調機更新	防衛大学校	約3か月	管工事	空調機の更新	一般競争入札	1／四半期	
受電所コンデンサー更新	防衛大学校	1か月	電気工事	コンデンサー更新	一般競争入札	1／四半期	
28年度ボイラー整備	防衛大学校	約4か月	管工事	炉筒煙缶ボイラー2缶の整備	一般競争入札	3／四半期	
理工学2号館真空給水ポンプ更新	防衛大学校	約3か月	管工事	真空給水ポンプ更新	一般競争入札	1／四半期	
実験棟E棟空調機更新	防衛大学校	約3か月	管工事	空調機の更新	一般競争入札	1／四半期	
図書・情報館屋上防水補修	防衛大学校	約2か月	建築一式	防水層の補修	一般競争入札	1／四半期	
総合体育館消火設備改修	防衛大学校	約5か月	管工事	消火ポンプの更新	一般競争入札	2／四半期	
正門街路灯改修	防衛大学校	約5か月	電気工事	街路灯の更新	一般競争入札	2／四半期	
人文科学館空調機更新	防衛大学校	約3か月	管工事	空調機の更新	一般競争入札	3／四半期	
走水宿舎F棟建具改修	防衛大学校	約3か月	建具又は 建築一式	空調機の更新	一般競争入札	3／四半期	
図書館冷温水発生機整備	防衛大学校	約3か月	管工事	冷温水発生機の整備	一般競争入札	3／四半期	
第1学生舎建屋スイッチ修理	防衛大学校	約2か月	電気通信工事又は電気工事	建屋スイッチ修理	一般競争入札	3／四半期	
球技体育館屋根改修	防衛大学校	約1か月	建築一式	屋根の部分改修	一般競争入札	3／四半期	
走水宿舎F棟内装改修	防衛大学校	約1か月	建築一式	浴室ユニット化等	一般競争入札	3／四半期	