

# 令和5年度住宅防音工事執行計画 北海道大演習場

令和5年4月現在

工事区分	次数	令和5年										令和6年				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
防音工事	4次 令和4年度国債			工期						完了確認	確定	準備期間	支払			
	5次 令和4年度繰越			工期						完了確認	確定	準備期間	支払			
	1次	図面審査	→	交付決定			工期				完了確認	確定	準備期間	支払		
	2次		図面審査	→	交付決定			工期				完了確認	確定	準備期間	支払	
	3次 令和5年度国債											図面審査	→	交付決定		工期

注：本計画は都合により変更される場合があります。