

令和6年4月1日現在

令和6年度 執行計画表

施設名：大村飛行場

事 案		令和6年									令和7年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次				書類・図面審査 →	交付決定	工期			完了確認 →	確定	支払 →		

注：本計画については、都合により変更する場合があります。