

令和5年度 執行計画表

施設名：目達原飛行場

事 案		令和5年									令和6年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次				申込書配布回収		現地調査	書類・図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	支払	
空気調和機器機能復旧工事	1次			申込書配布回収	現地調査	書類審査	交付決定	工期	完了確認	確定	支払			
防音建具機能復旧工事	1次			書類・図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	支払					
	2次(国債)									書類・図面審査	交付決定	工期		

注：本計画については、都合により変更する場合があります。