

令和5年度 執行計画表

施設名：新田原飛行場

事 案		令和5年									令和6年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次			書類・図面審査	交付決定	工期				完了確認	確定	支払		
	2次	現地調査		書類・図面審査	交付決定	工期			完了確認	確定	支払			
	3次 (国債)	現地調査							書類・図面審査	交付決定		工期		
	4次 (国債)					申込書配布回収	書類審査	現地調査		書類・図面審査	交付決定	工期		
空気調和機器 機能復旧工事	1次	積算		交付決定	工期	完了確認	確定	支払						
	2次		申込書配布回収	書類審査	現地調査		積算		交付決定	工期		完了確認	確定	支払
防音建具 機能復旧工事	1次		書類・図面審査	交付決定	工期	完了確認	確定	支払						
	2次	書類審査	現地調査	書類・図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	支払				
	3次		申込書配布回収	書類審査	現地調査		書類・図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	支払	
	4次 (国債)								書類・図面審査	交付決定	工期			

注：本計画については、都合により変更する場合があります。