

平成29年度 住宅防音事業執行計画

施設名：嘉手納飛行場及び普天間飛行場

事 案	期別等	平成29年									平成30年						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
防音工事	1期			審査			交付決定	工期				完了確認	確定	準備期間	支払日		
空気調和機器機能復旧工事	1期	審査		交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間		支払日						
	2期	現地調査	審査		交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間		支払日					
	3期	申込書配布				現地調査			審査		交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日
	4期				申込書配布			現地調査		審査							
防音建具機能復旧工事	1期	審査			交付決定	工期				完了確認	確定	準備期間	支払日				
	2期	申込書配布			現地調査	審査		交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日			
	3期						審査			交付決定	工期		完了確認	確定			

注：本計画については、都合により変更する場合がある。

黄色は交付決定済。ピンクは交付決定予定。