

平成30年度 住宅防音事業執行計画

施設名：嘉手納飛行場及び普天間飛行場

事 案	期別等	平成30年										平成31年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
防音工事	1期	準備入替 →	交付決定	工期						完了確認 → 確定	準備期間 →	支払日		
	2期		審査 →		交付決定	工期						完了確認 → 確定	準備期間 →	支払日
	3期 (国債)						審査 →			交付決定	工期			
空気調和機器 機能復旧工事	1期	審査 →	交付決定	工期		完了確認 → 確定	準備期間 →	支払日						
	2期		審査 →	交付決定	工期		完了確認 → 確定	準備期間 →	支払日					
	3期				審査 →	交付決定	工期		完了確認 → 確定	準備期間 →	支払日			
	4期	申込書配付 →				現地調査 →		審査 →	交付決定	工期		完了確認 → 確定	準備期間 →	支払日
防音建具 機能復旧工事	1期	審査 →	交付決定	工期						完了確認 → 確定	準備期間 →	支払日		
	2期	審査 →			交付決定	工期						完了確認 → 確定		
	3期 (75W)		申込書配付 →			現地調査 →		審査 →	交付決定	工期		完了確認 → 確定		

注：本計画については、都合により変更する場合がある。
黄色は交付決定済。ピンクは交付決定予定。