

イージス・アショアの配備に係る適地調査の実施状況・予定について

東北防衛局

区 分	日 付	地 質 調 査	測 量 調 査	電 波 環 境 調 査
先週行った作業	平成30年 12月10日(月)～12月14日(金)	【土質調査】 ・ボーリング調査	・既設構造物調査 (演習場内) ・資料等整理	資料等整理
今週の予定	平成30年 12月17日(月)～12月21日(金)	【土質調査】 ・ボーリング調査	・資料等整理	資料等整理
来週の予定	平成30年 12月25日(火)～12月28日(金)	【土質調査】 ・ボーリング調査	・資料等整理	資料等整理

(12月17日更新)