

# 令和5年度 執行計画表

施設名：三沢飛行場

工事区分	令和5年度												令和6年度								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月								
防音工事	1次			図面審査	内定 交付申請 交付決定	工事期間						完了確認	確定	支払							
	2次	現地調査		図面審査	内定 交付申請 交付決定	工事期間						完了確認	確定	支払							
	3次		現地調査		図面審査	内定 交付申請 交付決定	工事期間						完了確認	確定	支払						
	4次		申込書配布		現地調査		図面審査	内定 交付申請 交付決定	工事期間						完了確認	確定	支払				
	5次		申込書配布		現地調査		図面審査		内定 交付申請 交付決定	工事期間											
空気調和機器 機能復旧工事	1次			内定 交付申請 交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払										
	2次			内定 交付申請 交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払										
	3次		現地調査		内定 交付申請 交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払									
	4次			現地調査		内定 交付申請 交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払								
	5次		申込書配布		現地調査		内定 交付申請 交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払							
	6次			申込書配布		現地調査		内定 交付申請 交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払						
	7次				申込書配布		現地調査		内定 交付申請 交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払					
防音建具 機能復旧工事	1次		図面審査		内定 交付申請 交付決定	工事期間						完了確認	確定	支払							
	2次		図面審査		内定 交付申請 交付決定	工事期間						完了確認	確定	支払							
	3次		現地調査		図面審査	内定 交付申請 交付決定	工事期間						完了確認	確定	支払						
	4次			現地調査		図面審査	内定 交付申請 交付決定	工事期間						完了確認	確定	支払					
	5次				申込書配布		現地調査		図面審査	内定 交付申請 交付決定	工事期間										

### 令和5年度 執行計画表

施設名：三沢対地射爆撃場

工事区分		令和5年度												令和6年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次		現地調査		図面審査	内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認 .....	確 定	支 払		
	2次			現地調査		図面審査	内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認 .....	確 定	支 払	
空気調和機器 機能復旧工事	1次			内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間		完了確認 .....	確 定	支 払						
防音建具 機能復旧工事	1次			図面審査		内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認 .....	確 定	支 払		
	2次		現地調査		図面審査		内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認 .....	確 定	支 払	

# 令和5年度 執行計画表

施設名：八戸飛行場

工事区分		令和5年度												令和6年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	1次			内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払			
	2次		現地調査		内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払		
	3次		現地調査		内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払		
空気調和機器 機能復旧工事	1次			内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間		完了確認	確 定	支 払						
	2次		現地調査		内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間		完了確認	確 定	支 払					
防音建具 機能復旧工事	1次			内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払			
	2次		現地調査		内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払		

# 令和5年度 執行計画表

施設名：松島飛行場

工事区分		令和5年度												令和6年度						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月						
空調和機器機能復旧工事	1次			内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間		完了確認	確 定	支 払									
防音建具機能復旧工事	1次				現地調査			図面審査			内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認	確 定	支 払