

## 事業評価書

補助事業名	王城寺原演習場関連公共用施設(環境衛生施設:平沢地区水道施設整備工事)整備事業						
補助事業者名	色麻町長 早坂利悦						
実施場所	宮城県加美郡色麻町平沢字新早坂地内						
補助事業の成果の目標	当該区域内において、温泉施設の開業や各家庭の浄化槽の普及に伴い、水道使用量が増大したことによって供給量が満足できない状況であった。そのため、現在までにポンプ場の受水槽の容量を増加させ、老朽化した配水管の布設替えを行い自家発電装置を整備し、各家庭の給水管切替も終了したので今年度は舗装本復旧を行い、生活用水の安全かつ安定な供給を目指す。						
補助事業の内容	実施設計一式、受水槽築造・場内整備工一式、配水管布設工事 L=1,297.6m 機械室築造 A=80.0㎡、機械設備・電気計装・電気設備一式、舗装復旧 L=1,355.5m						
補助事業の始期及び終期	平成23年度から平成28年度まで						
事業費及び交付金額		24年度以前	25年度	26年度	27年度	28年度	計
	事業費	円 40,950,000	円 22,879,500	円 65,210,400	円 51,840,000	円 20,682,000	円 201,561,900
	交付金額	38,800,000	20,000,000	55,000,000	46,000,000	19,000,000	178,800,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>供用を開始し半年程度流量を確認したところ旧平沢浄水場配水量(生活用水)34.1㎡/日に対し平均45.1㎡/日程度で満足している。又、区域住民に聞き取り調査をしたところ、生活水使用の不便は解消され満足しているとの結果であり、町民の生活用水の安定供給が図られた。</p> <p>町のホームページに特定防衛施設周辺整備調整交付金事業で整備した旨を掲載した。</p>						
事業の改善措置及び今後の対応	今後も町民の理解を得ながら安定した生活用水の供給に努める。						
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						