

令和5年度 執行計画表

施設名：岐阜飛行場

事 案	令和5年										令和6年								備 考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
防音工事	1次	図面審査等		交付決定	工期				完了確認	確定	支払								
	2次	図面審査等		交付決定	工期				完了確認	確定	支払								
	3次	現地調査等			図面審査等		交付決定	工期			完了確認	確定	支払						
	4次	申込書配付・回収			現地調査等			図面審査等			交付決定	工期		完了確認	確定	支払			
	5次							図面審査等			交付決定	工期		完了確認	確定	支払			
空気調和機器機能復旧工事	1次	書類審査等		交付決定	工期				完了確認	確定	支払								
	2次	現地調査等		書類審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払							
	3次	申込書配付・回収			現地調査等		書類審査等	交付決定	工期			完了確認	確定	支払					
	4次						書類審査等	交付決定	工期			完了確認	確定	支払					
防音建具機能復旧工事	1次	図面審査等		交付決定	工期				完了確認	確定	支払								
	2次	図面審査等		交付決定	工期				完了確認	確定	支払								
	3次				図面審査等		交付決定	工期			完了確認	確定	支払						
	4次	現地調査等			図面審査等		交付決定	工期			完了確認	確定	支払						
	5次						現地調査等	図面審査等		交付決定	工期		完了確認	確定	支払				
	6次							図面審査等			交付決定	工期		完了確認	確定	支払			

注：本計画は諸事情により変更される場合があります。