

令和7年度発注予定工事

航空自衛隊航空気象群における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【内装仕上工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着工時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------|----------|-----|--------|------|----------------------|------|------|---------------|-------|-------------------|
| 1 | 126内装等改修工事 | 126 隊員食堂 | 3カ月 | 令和7年7月 | 内装仕上 | 事務所天井、トイレ、更衣室及び待機室改修 | 一般競争 | 4月 | 5月 | 6月 | 予定額 20,000,000 |
| | | | | | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。