

変更契約調書

工 事 名	高圧ケーブル更新 工事		工 事 所	航空自衛隊目 黒基地	種 別	電気	工 期	令和6年6月11日 ～ 令和7年3月31日	工 事 要 概	高圧ケーブル更新
契約の相手方	名 称 等	株式会社オプテック			法人番号	9030001092463				
	住 所	埼玉県八潮市木曽根697-1								
契約金額	¥4,766,300 (税込) (¥4,333,000 (税抜))									
契 約 変 更	変更契約日	増減額	変更後の金額 (税込)		変更後の工期		変 更 理 由			
	令和7年3月24日	¥-672,100	¥4,094,200		変更なし		施工途中に、既設高圧ケーブルの引抜きが困難であることが判明し、新設高圧ケーブルを敷設するルートが確保できなかったことによる工事数量の変更			
			以下余白							